

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/2 ՆՀՐ ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 19.02.2014թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/2 ՆՀՐ պայմանագրում 2014թ. դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառը

Փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.

ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ N 1431-Ա որոշմամբ Հ-37, Մ-4 – Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար ճանապարհի Վազաշեն - Պառավաքար հատվածի շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման աշխատանքների իրականացման N° ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/3ԾՀ պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2015թ հուլիսի 31-ը:

Հեղինակային հսկողությունն իրականացվում է շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ:

Փոփոխության նկարագրություն:

Նախատեսվել է կանխավճար Պայմանագրով նախատեսված՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված հեղինակային հսկողության աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարի չափով, քանի որ ֆինանսական միջոցները հատկացված են 2014թ ՀՀ պետական բյուջեով:

Փոփոխության հիմնավորում:

Պայմանագրի 7.3 կետ և ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ 1431-Ա որոշումը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տիգրան Զանոյանին:

Հեռախոս՝ 010 /580-523/

Էլ. փոստ՝ tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ