

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բաղրամյան 26 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀՆԱ-ՊԸԱԾՁԲ-14/07 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի դեկտեբերի 24-ին կնքված պայմանագրում 2015թ-ի հունվարի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ:	պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների փոփոխություն:
Փոփոխության նկարագրություն:	Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետի նրկարաձգում:
Փոփոխության հիմնավորում:	ՀՀ կառավարության 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 71-րդ կետ և պայմանագրի 8.4 կետը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Մուշեղյանին:

Հեռախոս՝ 010 58 87 45:

Էլ. փոստ՝ s.musheghyan@president.am :

Պատվիրատու՝ ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ

24.12.14թ. կնքված N ՀՀՆԱ-ՊԸԱՇՁԲ-14/07-1 գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

« 27 » հունվարի 2015թ.

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմը, ի դեմս Գործերի կառավարիչ Վ. Գրիգորյանի, որը գործում է ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռեմ Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արմեն Ռշտունի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով կողմերի միջև 24.12.2014թ.-ին կնքված ՀՀՆԱ-ՊԸԱՇՁԲ-14/07-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1. Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել և 1.3 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ:

«1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2015թ. մարտի 02-ը »:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում կողմերի համար չնշված Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ
ք. Երևան 0077, Բաղրամյան 26
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011204089
ՀՎՀՀ 00005505

Գործերի կառավարիչ



Վ. Գրիգորյան

Կապալառու

«Ռեմ Գրուպ» ՍՊԸ
ք. Երևան Արշակունյաց 46
«Զուլիքանկ» ՓԲԸ Զեյթունի մ/ճ
Հ/Հ 24109002664200
ՀՎՀՀ 02209604
Shoptek



Ա. Ռշտունի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Ծավալը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի վարչական համալիրի տարածքում շինարարական աշխատանքներ	15 708 141	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	02.03.2015թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		15 708 141		

Պատվիրատու

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ
ք.Երևան 0077, Բաղրամյան 26
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011204089
ՀՎՀՀ 00006505

Գործերի կառավարիչ՝

Կապալառու

«Ռեմ Գրուպ» ՍՊԸ
ք. Երևան Արշակունյաց 46
«Յունիքանկ» ՓԲԸ Զեյթունի մ/ճ
Հ/Հ 24109002664200
ՀՎՀՀ 02209604

Տնօրեն՝

Վ. Գրիգորյան



Ա. Ռշտունի

