

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 3
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
03.12.2014 թ N «ԲՀՀԱՇԶԲ-14/5»
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

16----- ապրիլի 2015 թ.

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկը (այսուհետ՝ Հիմնարկ), ի դեմս Հիմնարկի տնօրեն Հ. Սարգսյանի, որը գործում է Հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու) մի կողմից և <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ե. Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ինչպես նաև հիմք ընդունելով 03.12.2014թ. կնքած <<ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Արովանի թիվ 5 դպրոցի վերակառուցման>> աշխատանքների կատարման N ԲՀՀԱՇԶԲ - 14/5 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև 2015 թվականի հուլիսի 30-ը՝ Պայմանագրի 1.3 կետի «30.05.2015 թվական» արտահայտության փոխարեն կարդալով «30.07.2015 թվական» արտահայտությամբ:

1.2 Պայմանագրի թիվ 2 հավելվածով սահմանված օրացուցային գրաֆիկը փոխարինել Համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված օրացուցային գրաֆիկով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի քաղկացուցիչ մասն է կազմում օրացուցային գրաֆիկը սահմանող թիվ 1 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները եվ ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու
ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> ՊՀ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011087468

ՀՎՀՀ 02553861



Կ ա պ ա լ ա ռ ու
<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 11, փող. 21, շենք 26
ՀՀ Ամերիաբանկ>>ՓԲԸ
Հ/1570014118240100
ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն Ե. Գևորգյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

03.12.2014 թ. կնքած N ԲԸՀԱՇՁԲ – 14/5 պայմանագրի՝
աշխատանքների կատարման
N 3 համաձայնագրի

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը (ՀՀդրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	79914115	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	30.07.2015
2	Կաթսայատան ներքին գազամատակարարում	722185	10.01.2015	25.07.2015
3	Կաթսայատան սարքավորումներ	6632176	15.01.2015	25.07.2015
4	Կաթսայատան ջերմամեխանիկական մաս և պոմպերի էլեկտրամատակարարում	1069795	15.01.2015	30.07.2015
5	Տարածքի արտաքին լուսավորության ցանց	9604929	10.01.2015	20.07.2015
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		97 943 200		30.07.2015

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու
ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> ՊՀ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011087468
ՀՎՀՀ 02553861

Կ ա պ ա լ ա ո ու
 <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11, փող. 21, շենք 26
 <<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ1570014118240100
 ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն Հ. Սարգսյան



Տնօրեն Ե. Գևորգյան

(បញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវ)

