




«ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«16» 06 2015թ.

Հաստատում եմ

«Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար

 **Հ. Թունյան**

ՍՑ-ԳԲԽ-10/15 բողոքը քննող
հանձնաժողովին

Ե Ջ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով, ՀՀ կառավարության 31.10.2002թ. N 1904-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության 12-րդ կետի 8-րդ ենթակետով և ուսումնասիրելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության 15.01.2015թ. N 73-1/750364-15 գրությամբ ներկայացված «Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ին (ՀՎՀՀ 03532244) գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու հարցը, պարզել ենք հետևյալը.

1. ՀՀ ֆինանսների նախարարության ներկայացրած փաստերը և պահանջը

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը 15.01.2015թ. N 73-1/750364-15 գրությամբ դիմել է «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին (այսուհետ նաև՝ Կենտրոն)՝ առաջարկելով ուսումնասիրել «Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ին (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն) գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող

մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ նաև՝ Ցուցակ) ներառելու հիմքերը և այդպիսի հիմքերի առկայության դեպքում կազմակերպել բողոքարկման գործընթաց՝ կից ներկայացնելով Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ նաև՝ Պատվիրատու) 30.12.2014թ. N 01/61-17712 գրության պատճենը:

2. «Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ի ներկայացրած փաստարկները և դիրքորոշումը

«Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «ա» ենթակետը, կարծիք ստանալու նպատակով 20.01.2015թ. N 09/032-68 գրությամբ դիմել է «Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ին:

«Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ն 29.01.2015թ. N 04 գրությամբ Կենտրոնին հայտնել է, որ Ընկերությունը նախորդ տարվա ընթացքում չի ունեցել նմանատիպ խախտումներ և միաժամանակ տեղեկացրել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի գրությամբ նշված 692835 ՀՀ դրամի չափով չկատարված աշխատանքները «Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ի կողմից արդեն ամբողջությամբ կատարվել են:

3. Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացրած փաստարկները և դիրքորոշումը

«Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը 20.01.2015թ. N 011/032-66 գրությամբ դիմել է Երևանի քաղաքապետարանին՝ խնդրելով կարծիք տալ Ընկերությանը Ցուցակում ներառելու հարցի վերաբերյալ:

Պատվիրատուն 29.01.2015թ. N 02/61-2741h գրությամբ տրամադրել է Երևանի քաղաքապետարանի և «Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ի միջև 08.04.2014թ. կնքված «ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/41-1» ծածկագրով պայմանագիրը (այսուհետ նաև՝ Պայմանագիր) և Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հիմքերը:

Վերը նշված փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով՝ ծավալաթերթ 5-ով (այսուհետ՝ Ծավալաթերթ) նախատեսված 35 635 543 ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքի աշխատանքներից 692 835

ՀՀ դրամի չափով աշխատանքներն Ընկերության կողմից չեն կատարվել, ինչի արդյունքում Պայմանագիրը միակողմանի լուծվել է:

Կենտրոնը 04.03.2015թ. թիվ 011/032-380 գրությամբ դիմել է Երևանի քաղաքապետարանին՝ խնդրելով հայտնել, թե Ընկերության կողմից 692 835 ՀՀ դրամի չափով չկատարված աշխատանքների մեջ Ծավալաթերթով նախատեսված ինչ աշխատանքներ են ներառված:

Ի պատասխան Կենտրոնի վերոհիշյալ հարցմանը՝ Երևանի քաղաքապետարանը 20.03.2015թ. թիվ 02/61-12501h գրությամբ ներկայացրել է Երևանի քաղաքապետարանի և «Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ի միջև 08.04.2014թ. կնքված «ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/41-1» ծածկագրով պայմանագրի շրջանակներում Ընկերության կողմից 692 835 ՀՀ դրամի չափով չկատարված աշխատանքների ծավալները՝ ըստ կազմված համապատասխան աղյուսակի:

4. ՍՑ-ԳԲԽ-10/15 պաշտոնական ընթացակարգով նախաձեռնված բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը

ՀՀ ֆինանսների նախարարության 15.01.2015թ. N 73-1/750364-15 գրությամբ «Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու պաշտոնական ընթացակարգով նախաձեռնած բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը՝

1. Երևանի քաղաքապետարանի և «Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ի միջև 08.04.2014թ. կնքվել է «ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/41-1» ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագիր:

2. Պայմանագրի թիվ 2 հավելվածով՝ օրացուցային գրաֆիկով, սահմանվել են կապալառուի կողմից կատարվելիք երեք առանձին տեսակի՝ Մալաթիա-Սեբաստիայի հ. 78 մանկապարտեզի, Մալաթիա-Սեբաստիայի հ. 86 մանկապարտեզի և Նոր Նորքի հ. 106 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ:

3. Պայմանագրի թիվ 2 հավելվածով նախատեսված Նոր Նորքի հ. 106 մանկապարտեզի աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 25.08.2014թ.:

4. Երևանի քաղաքապետարանը 20.03.2015թ. թիվ 02/61-12501h գրությամբ Կենտրոնին հայտնել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի և «Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ի միջև 08.04.2014թ. կնքված «ԵԲ-ԲԸԱՇՁԲ-14/41-1» ծածկագրով պայմանագրի շրջանակներում Ընկերության կողմից չեն կատարվել կամ թերի են կատարվել Նոր Նորքի հ. 106 մանկապարտեզի հիմնանորոգման թվով 10 աշխատանքներ՝ 692 835 ՀՀ դրամի չափով:

Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ներկայացված ամփոփ աղյուսակի՝ այդ աշխատանքներն են՝

1. Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում հին փայտանյութով.

Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով՝ ծավալաթերթ 5-ով պահանջվել է նշված աշխատանքը կատարել 16,32 մ³ ծավալով, սակայն փաստացի կատարվել է 13,180 մ³, այսինքն՝ չի կատարվել 3,1 մ³,

2. բացվածքների փոքրացում 200մմ հասք. բլոկներով.

Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով՝ ծավալաթերթ 5-ով պահանջվել է նշված աշխատանքը կատարել 10,4 մ³ ծավալով, սակայն փաստացի կատարվել է 7,33210 մ³, այսինքն՝ չի կատարվել 3,1 մ³,

3. մետաղապլաստե պատուհան 60մմ 4+4մմ սպիտակ բացվող արտ. երկիր.

Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով՝ ծավալաթերթ 5-ով պահանջվել է նշված աշխատանքը կատարել 82,48 մ² ծավալով, սակայն փաստացի կատարվել է 75,08 մ², այսինքն՝ չի կատարվել 7,4 մ²,

4. մետաղապլաստե պատուհան 60մմ 4+4մմ սպիտակ չբացվող արտ. երկիր.

Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով՝ ծավալաթերթ 5-ով պահանջվել է նշված աշխատանքը կատարել 305,2 մ² ծավալով, սակայն փաստացի կատարվել է 285,8 մ², այսինքն՝ չի կատարվել 19,4 մ²,

5. մետաղապլաստե սպիտակ արտաքին դռան տեղադրում արտ. երկիր ներքին.

Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով՝ ծավալաթերթ 5-ով պահանջվել է նշված աշխատանքը կատարել 3,1 մ² ծավալով, սակայն այդ աշխատանքն ընդհանրապես չի կատարվել,

6. պատերի և շեղերի ներկում լաթեքսային ներկով.

Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով՝ ծավալաթերթ 5-ով պահանջվել է նշված աշխատանքը կատարել 103,8 մ² ծավալով, սակայն այդ աշխատանքն ընդհանրապես չի կատարվել,

7. արտաքին պատերի սվաղ 9/ավագե շաղախով.

Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով՝ ծավալաթերթ 5-ով պահանջվել է նշված աշխատանքը կատարել 26 մ² ծավալով, սակայն փաստացի կատարվել է 24 մ², այսինքն՝ չի կատարվել 2,0 մ²,

8. պատերի և շեղերի ներկում ֆասսդային ներկով ծեփամածկումով.

Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով՝ ծավալաթերթ 5-ով պահանջվել է նշված աշխատանքը կատարել 130,1 մ² ծավալով, սակայն այդ աշխատանքն ընդհանրապես չի կատարվել,

9. մեքաղապլաստե խուլ միջնորմի տեղադրում արտ. երկիր.

Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով՝ ծավալաթերթ 5-ով պահանջվել է նշված աշխատանքը կատարել 17,2 մ² ծավալով, սակայն փաստացի կատարվել է 15,48 մ², այսինքն՝ չի կատարվել 1,7 մ²,

10. մեքաղապլաստե խուլ միջնորմի տեղադրում արտ. երկիր.

Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով՝ ծավալաթերթ 5-ով պահանջվել է նշված աշխատանքը կատարել 51,6 մ² ծավալով, սակայն փաստացի կատարվել է 43 մ², այսինքն՝ չի կատարվել 8,6 մ²:

5. Երևանի քաղաքապետարանի 30.12.2014թ. թիվ 61/4040 գրությամբ Պայմանագիրը միակողմանի լուծվել է՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 466-րդ հոդվածի 3-րդ և Պայմանագրի 3.1.7 կետերի հիմքով:

6. Պայմանագրային պարտավորությունների խախտման հետևանքով Պատվիրատուի կողմից «Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ի նկատմամբ հաշվարկվել է 5 000 000 ՀՀ դրամի չափով տուժանք, ինչի վերաբերյալ 30.12.2014թ. թիվ 61/4040 գրությամբ

տեղեկացրել է Ընկերությանը, սակայն վերջինիս կողմից այդ գումարները չեն վճարվել:

5. ՍՑ-ԳԲԽ-10/15 պաշտոնական ընթացակարգով նախաձեռնված բողոքը քննող հանձնաժողովին «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացվող հիմնավորումները և եզրահանգումը

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք) 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն՝ մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում, եթե հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող տարվա ընթացքում ավելի քան մեկ անգամ խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը:

Օրենքի 48-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 7-րդ կետի համաձայն՝ ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհուրդն իրավունք ունի որոշում կայացնելու մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու համար:

ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (մինչև ՀՀ կառավարության 30.01.2015թ. 105-Ն որոշմամբ կատարված փոփոխությունների խմբագրությամբ) 149-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերության համաձայն՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված՝ գնումների բողոքարկման խորհրդի ընդունած որոշման հիման վրա մասնակիցը գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ընդգրկվում է երեք տարի ժամկետով, եթե ավելի քան մեկ անգամ խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա

մասնակցության դադարեցմանը, որի հետևանքով պատճառված վնասի, հաշվարկված տույժի կամ տուժանքի չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը կամ սույն կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով նախատեսված վնասը, հաշվարկված տույժը կամ տուժանքը չի վերականգնվել մինչև բողոքարկման խորհրդի կողմից համապատասխան որոշում ընդունվելը:

Պայմանագրի 3.1.4 կետի «բ» ենթակետի համաձայն՝ Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել Պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե կապալառուն խախտել է նույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը):

Այսպիսով, «Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ն ավելի քան մեկ անգամ խախտել է Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունը, այն է՝ խախտել է Պայմանագրի թիվ 2 հավելվածով՝ օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված Նոր Նորքի հ. 106 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետները, թերի է կատարել և ընդհանրապես չի կատարել Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով՝ Ծավալաթերթով նախատեսված թվով 10 կատարման ենթակա աշխատանքները:

Նկատի ունենալով, որ Ընկերության կողմից Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները խախտվել են ավելի քան մեկ անգամ և վերոնշյալ խախտումները հանգեցրել են Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի միակողմանի լուծմանը, որի հետևանքով հաշվարկված վնասը, տույժը և տուժանքը մինչ օրս Ընկերության կողմից չի վերականգնվել, ուստի գտնում ենք, որ առկա են հիմքեր «Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ընդգրկելու համար:

Ելնելով վերոգրյալից՝ առաջարկում ենք ՀՀ ֆինանսների նախարարության 15.01.2015թ. N 73-1/750364-15 գրությամբ «Հով-Գրիգ Շին» ՍՊԸ-ին (ՀՎՀՀ 03532244) գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ընդգրկելու պաշտոնական ընթացակարգով նախաձեռնած բողոքը բավարարել՝ Ընկերությանը ներառել գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում՝ ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդի որոշումը կայացվելու օրվանից հաշված մեկ տարվա

ընթացքում Ընկերության կողմից գնումների գործընթացին մասնակցելու հայտ ներկայացնելու դեպքում, այդ պահից հաշվաժ երեք տարի ժամկետով:

«Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Պետի տեղակալ՝



Հ. Այունց

Գնումների աջակցման և իրավական
խորհրդատվության վարչության պետ՝



Հ. Ենգոյան

Գնումների բողոքարկման և
ահազանգման բաժնի գլխավոր
մասնագետ՝ ՍՑ-ԳԲԽ 10/15 բողոքը
քննող հանձնաժողովի քարտուղար՝



Լ. Հովակիմյան