

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ քննչական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀՔԿԴ-ԲԸԱՇՁԲ-16/2» ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2016թ-ի օգոստոսի 26-ին կնքված «ՀՀՔԿԴ-ԲԸԱՇՁԲ-16/2.1» պայմանագրում 2016թ-ի հոկտեմբերի 06-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

- Փոփոխության պատճառ 1:** Անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի ավելացում:
- Փոփոխության պատճառ 2:** Անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ավելացում:
- Փոփոխության նկարագրություն:**
1. Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը ավելացնել 15 օրացուցային օրով:
 2. Պայմանագրի ընդհանուր գինն ավելացնել է 1938138 ՀՀ դրամով: Պայմանագրի ծավալաթերթի 1-ին, 5-րդ, 9-րդ տողերում կատարվել է աշխատանքների ծավալների ավելացում:
- Փոփոխության հիմնավորում:** ՀՀ կառավարության 10.02.11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված <Գնումների գործընթացի կազմակերպման> կարգի 60-րդ կետի 2-րդ, 4-րդ մասեր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Մ.Մուրադյանին :

Հեռախոս՝ 011 880 123:

Էլ. փոստ՝ departmentofcommittee@gmail.com

Պատվիրատու՝ **ՀՀ քննչական կոմիտե**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

26.08.2016թ. կնքված N ՀՀՔԿԴ-ԲԸԱՇՁԲ-16/2.1 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

Ք. Երևան

<< 06 >> հոկտեմբերի 2016թ.

ՀՀ քննչական կոմիտեն, ի դեմս դեպարտամենտի ղեկավար Ա. Զալինյանի, որը գործում է դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <Աննա80> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռ. Վարդերեսյանի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 10.02.11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված <Գնումների գործընթացի կազմակերպման> կարգի 60-րդ կետի 2-րդ, 4-րդ մասերը և կողմերի միջև 26.08.2016թ. կնքված N ՀՀՔԿԴ-ԲԸԱՇՁԲ-16/2.1 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1. Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը ավելացնել 15 օրացուցային օրով՝ սահմանելով 65 օրացուցային օր:

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված պայմանագրի ընդհանուր գինն ավելացնել 1938138 ՀՀ դրամով և հաստատել 11631990 (Տասնմեկ միլիոն վեց հարյուր երեսունմեկ հազար ինը հարյուր ինսուն) ՀՀ դրամ, որից 1938665 (մեկ միլիոն ինը հարյուր երեսունութ հազար վեց հարյուր վաթսունհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

1.3 Պայմանագրի ծավալաթերթի 1-ին, 5-րդ, 9-րդ տողերում կատարել աշխատանքների ծավալների ավելացում՝ համաձայն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի: Հավելված 2 հանդիսացող օրացուցային գրաֆիկում և Հավելված 3 հանդիսացող վճարման ժամանակացույցում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն Համաձայնագրի համապատասխանաբար Հավելված 2-ի և Հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի N 1, N 2, N 3 Հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ քննչական կոմիտե
ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն,
Հ/Հ 900011002160
ՀՎՀՀ 02631263



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<Աննա80> ՍՊԸ
ք. Վանաձոր Դ. Դեմրճյանի 20/23,
ք. Երևան, Անդրանիկի 131/1
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150002510050100
ՀՎՀՀ 06906663
razmikvar@mail.ru



ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹՈՒՄ

Հազար դրամ

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Մետաղապլաստե հին դռան ապամոնտաժում նոր մետաղապլաստե կաղնեգույն դռան տեղադրումով 2.2 x 0.9	մ²	5.69	47.500	270.275
5	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ²	78.80	2.700	212.760
9	Առանձին տեղերում պրեսգրանիտե հատակների իրականացում	մ²	116.60	12.500	1457.500
	Ընդամենը				1940.535
	Շահույթ 11%				213.459
	Ընդամենը				2153.994
	ԱԱՀ 20 %				430.799
	Ընդամենը				2584.793

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քննչական կոմիտե
ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն,

Հ/Հ 900011002160
ՀՎՀՀ 02631263

(ստորագրություն) Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<Աննա80> ՍՊԸ
ք. Վանաձոր Դ. Դեմրճյանի 20/23,
ք.Երևան, Անդրանիկի 131/1
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150002510050100
ՀՎՀՀ 06906663
razmikvar@mail.ru


(ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված 2
26.08. 2016թ. կնքված
N << ՀՀՔԿԴ-ԲԸԱՇՁԲ-16/2.1>> ծածկագրով գնման պայմանագրի
06.10.2016թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԱՌԱՆՁԻՆ
ՄԱՍՆԱԲԱԺՆԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԲԱԺՆԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	65 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քննչական կոմիտե
ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն,
Հ/Հ 900011002160
ՀՎՀՀ 02631263



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<Աննա80> ՍՊԸ
ք. Վանաձոր Դ. Դեմրճյանի 20/23,
ք. Երևան, Անդրանիկի 131/1
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150002510050100
ՀՎՀՀ 06906663
razmikvar@mail.ru



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2016թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											
		հունվար	փետրվար	մարտ	օգոստոսի	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1.	ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԲԱԺՆԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ Ա ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ								9693852	9693852	11631990	11631990	11631990
													11631990
													11631990
													11631990
													11631990

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ քննչական կոմիտե
ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն,
Հ/Կ 900011002160
ՀՎՀՀ 02631263



(ստորագրություն)
Կ.Տ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<Աննա80> ՍՊԸ
ք. Վանաձոր Դ. Դեմրճյանի 20/23,
ք.Երևան, Անդրանիկի 131/1
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150002510050100
ՀՎՀՀ 06906663
razmikvar@mail.ru



(ստորագրություն) Կ.Տ