

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ քննչական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀՔԿԴ-ՊԸԱՇՁԲ-16/1.1» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում 2016թ-ի նոյեմբերի 11-ին կնքված «ՀՀՔԿԴ-ՊԸԱՇՁԲ-16/1.1» պայմանագրում 2016թ-ի նոյեմբերի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ 1:

Անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի ավելացում:

Փոփոխության պատճառ 2:

Անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ավելացում:

Փոփոխության նկարագրություն:

1. Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը ավելացնել 5 օրացուցային օրով:

2. Պայմանագրի ընդհանուր գինն ավելացնել է 2664986 ՀՀ դրամով: Պայմանագրի ծավալաթերթի քանդման աշխատանքներ բաժնի՝ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ; հարդարման աշխատանքներ բաժնի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ; աստիճաններ բաժնի 1-ին, 2-րդ, 5-րդ տողերում կատարվել է աշխատանքների ծավալների ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում:

ՀՀ կառավարության 10.02.11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված <Գնումների գործընթացի կազմակերպման> կարգի 60-րդ կետի 2-րդ, 4-րդ մասեր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Ռ. Խաչատրյանին :

Հեռախոս՝ 011 880 124:

Էլ. փոստ՝ departmentofcommittee@gmail.com

Պատվիրատու՝ **ՀՀ քննչական կոմիտե**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

11.11.2016թ. կնքված N ՀՀՔԿԴ - ՊԸԱՇՁԲ-16/1.1 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

Ք. Երևան

<<25>> նոյեմբերի 2016թ.

ՀՀ քննչական կոմիտեն, ի դեմս դեպարտամենտի ղեկավար Ա. Զալինյանի, որը գործում է դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <Ագարակ> ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Կ. Բարսեղյանի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 10.02.11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված <Գնումների գործընթացի կազմակերպման> կարգի 60-րդ կետի 2-րդ, 4-րդ մասերը և կողմերի միջև 11.11.2016թ. կնքված N ՀՀՔԿԴ-ՊԸԱՇՁԲ-16/1.1 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1. Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը ավելացնել 5 օրացուցային օրով՝ սահմանելով 35 օրացուցային օր:

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված պայմանագրի ընդհանուր գինն ավելացնել 2664986 ՀՀ դրամով և հաստատել 15989986 (Տասնհինգ միլիոն ինը հարյուր ութսունինը հազար ինը հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամ, որից 2664998 (երկու միլիոն վեց հարյուր վաթսունչորս հազար ինը հարյուր ինսուսուսուսուս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

1.3 Պայմանագրի ծավալաթերթի քանդման աշխատանքներ բաժնի՝ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ; հարդարման աշխատանքներ բաժնի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ; աստիճաններ բաժնի 1-ին, 2-րդ, 5-րդ տողերում կատարել աշխատանքների ծավալների ավելացում՝ համաձայն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի: Հավելված 2 հանդիսացող օրացուցային գրաֆիկում և Հավելված 3 հանդիսացող վճարման ժամանակացույցում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն Համաձայնագրի համապատասխանաբար Հավելված 2-ի և Հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի N 1, N 2, N 3 Հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ քննչական կոմիտե

<<Ագարակ>>ԲԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն,

<<Արդշինբանկ>>ՓԲԸ, Աշտարակի մ/6

Հ/Հ 900011000834

Հ/Հ 247070005407

ՀՎՀՀ 02631263

ՀՎՀՀ 05003862



Հավելված 1
11.11. 2016թ. կնքված
N << ՀՀՔԿԴ - ՊԸԱՇՁԲ-16/1.1>> ծածկագրով գնման պայմանագրի
<<25>> << 11 >> 2016թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹՈՒՄ

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Համաշինարարական աշխատանքներ:Քանդման աշխատանքներ				
4	Պատերից հին ներկի մաքրում	մ ²	180	135	24300
5	Առաստաղի հին ներկի մաքրում	մ ²	95	158	15010
6	Պատերի գաջի սվաղի քերթատում	մ ²	189	360	68040
7	Առաստաղի գաջի սվաղի քերթատում	մ ²	95	420	39900
9	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	3.579	3500	12527
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				159777
	Հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի սվաղ գաջե շաղախով լավորակի	մ ²	180	2200	396000
2	Առաստաղի սվաղ գաջե շաղախով լավորակի	մ ²	95	2250	213750
4	Պատերի և առաստաղի հարթեցում գիպտոնիտով/մասնակի/	մ ²	275	650	178750
5	Պատերի և առաստաղի մակերևույթի ծեփամածկում գիպսային հիմքով	մ ²	275	140	38500
6	Պատերի երկշերտ ներկում կիսափայլ լատեքսային ներկով/լավորակի/	մ ²	180	1450	261000
7	Առաստաղի երկշերտ ներկում կիսափայլ լատեքսային ներկով /լավորակի/	մ ²	95	1480	140600
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1228600
	Աստիճաններ				

1	Մարմարե աստիճանների քանդված հատվածների վերանորոգում	մ ²	15.5	11500	178250
2	Մարմարե աստիճանների հղկում	մ ²	16.499	4800	79195
5	Գոյություն ունեցող մանրահատակի մասնակի վերանորոգում՝ հղկմամբ	մ ²	192.28	5500	1057540
	Ընդամենը				1314985
	Ընդամենը ըստ գլուխների				2703362
	Շահույթ 11%				297370
	Ընդամենը				3000731
	ԱԱՀ 20 %				600146
	Ընդամենը				3600878

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քննչական կոմիտե

ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն,

Հ/Հ 900011000834

ՀՎՀՀ 02631263

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ագարակ»ԲԲԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի.

«Արդշինբանկ»ՓԲԸ, Աշտարակի մ/ճ

Հ/Հ 247070005407

ՀՎՀՀ 05003862

agarak_shin@mail.ru



Հավելված 2
11.11. 2016թ. կնքված
N <<ՀՀԲԿԴ - ՊԸԱՇՁԲ-16/1.1>> ծածկագրով գնման պայմանագրի
<<15>> <<11>> 2016թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ, ՄԱՍԻՍԻ ՔՆՆՋԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՄԱՍԻՍԻ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 2-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արարատի մարզի, Մասիսի քննչական բաժնին հատկացված Մասիսի քաղաքապետարանի շենքի 2-րդ հարկի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	35 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քննչական կոմիտե

ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն,

Հ/Հ 900011000834

ՀՎՀՀ 02631263

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ Ագարակ >>ԲԲԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի

ՀՀ Արդշինբանկ >>ՓԲԸ, Աշտարակի մ/ճ

Հ/Հ 247070005407

ՀՎՀՀ 05003862

agarak_shin@mail.ru



Հավելված 3
11.11. 2016թ. կնքված
N <<ՀՀՔԿԴ - ՊԸԱՇՁԲ-16/1.1>> ծածկագրով գնման պայմանագրի
<<15>> << 11 >> 2016թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2016թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	օգոստոսի	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ, ՄԱՍԻՍԻ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՄԱՍԻՍԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ Ի ՇԵՆՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 2- ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ											13325000	15989986	15989986

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քննչական կոմիտե

ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն,

Հ/Հ 900011000834

ՀՎՀՀ 02631263



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ագարակ>>ԲԲԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի

<<Արդշինբանկ>>ԲԲԸ, Աշտարակի մ/ճ

Հ/Հ 247070005407

ՀՎՀՀ 05003862

agarak_shin@mail.ru

