

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ՝ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Խորենացու-3,7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-15/2 ծածկագրով գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով՝ բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2015թ-ի հուլիսի 14-ին կնքված ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-15/2 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2016թ-ի դեկտեմբերի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ-1: Անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգել աշխատանքների կատարման ժամկետը:

Փոփոխության նկարագրություն-1: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է այն սահմանվելով մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ը ներառյալ:

Փոփոխության պատճառ-2: 2016 թվականին պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն-2: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման նպատակով 01.12.2016թ. կնքվել է համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում-1: ՀՀ կառավարության 24.11.2016թ. թիվ 1193-Ն, որոշում:

Փոփոխության հիմնավորում-2: ՀՀ կառավարության 24.12.2015թ. թիվ 1555-Ն որոշում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 060 544 704:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

**Համաձայնագիր-3**

**14.07.15թ. կնքված N ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-15/2 գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին**

**ք. Երևան**

« 01 » *դեկտեմբեր* 2016թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա.Պավլովի մի կողմից, և «Սահակյանշին» ՓԲԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս.Սահակյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով ՀՀ նախագահի 2016թ. մարտի 1-ի N ՆՀ-213-Ն հրամանագիրը, ՀՀ կառավարության 2016թ. մարտի 17-ի N 329-Ն որոշումը և 14.07.2015թ. կնքված N ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-15/2 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 24.11.2016թ. թիվ 1193-Ն որոշումը՝ Կողմերը որոշեցին երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը, այն սահմանելով մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ը ներառյալ:

1.2 Կողմերը որոշեցին հաստատել 2016 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն կից հավելվածի/կցվում է/:

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**

**Պատվիրատու**

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե  
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
ՀՎՀՀ 02647057

ՀՀ ԿԱ ՊԵՎ աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝

**Ա.Պավլով**

(ստորագրություն)

Կ.Տ

**Կապալառու**

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1  
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

1150000169370100

ՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

**Ս.Սահակյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ



Հավելված  
 Հաստատված է  
 «14» հուլիսի 2015թ. կնքված  
 N ՖՆ-ԲՀՀԱՇԶԲ-15/2  
 գնման պայմանագրի փոփոխությամբ

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Բյուջե տային ծախսերի տնտ. դասակ. հոդվածը*	Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 2016թ. արտաբյուջետային միջոցներով նախատեսված հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Ընդամենը Տարի	
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Իջևանի ՏՀՏ վարչական շենքի վերակառուցման աշխատանքներ	5112												144 720 980	144 720 980

\* Վճարվող գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:


**Պատվիրատու**

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե  
 ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
 ՀՎՀՀ 02647057  
 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավարի  
 ժամանակավոր պաշտոնակատար՝

**Ա. Պավլով**

(ստորագրություն)

Կ.Տ



**Կապալառու**

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1  
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

**Ս. Սահակյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ

