

Բաղադրիչ	Փաթեթի համարը	Նկարագրություն	Տեսակ	Պայմանագրերի քանակ	Գնման մեթոդ	ՀետՆախա ստուգում	Մրցության փաստաթղթերի տրամադրում		ՏԲ հաստատում/Ներկայացված փաստաթղթերի բացում		ՀԲ համաձայնություն ՏԲ/Կարճ ցուցակ/Վերջնական ԱՆՀ		ԱՆՀ թողարկում		ԱՆՀ ստացում		Պայմանագրի կնքում		Պայմանագրի իրականացում			Խորհրդատու		
							Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Հատ նախնական և պայմանագրի	Փոփոխված ծավալներ	Կազմակերպության անվանում	Պայմանագրի համարը	Խորհրդատուի երկիր
A		<b>Բաղադրիչ Ա. ԱՄՊ ծառայություններում ՄՄԱ և ՈՎՀ ծառայությունների բարելավման ուղղված կոտորողականի վրա հիմնված խրախուսական վարձատրություն</b>																						
A		<b>Դասընթացներ</b>																						
A	T1	“Առողջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) օղակի բժիշկների, տեղում կազմակերպվող կարճաժամկետ վերապատրաստման դասընթացներ` ոչ-վարակիչ հիվանդությունների կառավարման վերաբերյալ, որը ներառում է պարամոնցի քաղցկեղի սրբիենեզ Պապանիկյանի մեթոդով, ինչպես նաև լաբորատոր անձնակազմի վերապատրաստում”	T	1	CQS/ՈՂՀ	Նախա	1-Apr-14	30-Apr-14	15-Apr-14	14-May-14	20-Apr-14	3-Jun-14	21-Apr-14	9-Jun-14	5-May-14	23-Jun-14	1-Jun-14	21-Jul-14	25-Dec-14	18-Nov-14		“Ավադեմիկոս Ավարյանի անվան Ազգային Ինստիտուտ” ՓԲԸ	CR4/A1-C/006/14	ՀՀ
A	T2	Դասընթացներ առաջնային օղակի բժիշկների համար	T	Առանձին	CQS/ՈՂՀ	Հետ	30-Jun-17		14-Jul-17		2/Կ	2/Կ	24-Jul-17		7-Aug-17		14-Aug-17		12-Nov-17					
A	T3	Կոլպոսկոպի հմտություններին տիրապետելու լրացուցիչ դասընթացներ	T	1	CQS/ՈՂՀ	Հետ	15-May-17		29-May-17		2/Կ	2/Կ	5-Jun-17		19-Jun-17		26-Jun-17		24-Sep-17					
		<b>Խորհրդատվություն</b>																						
A	C3	ԹՎ ծրագրի և առողջ ապրելակերպը քարոզող ելույթների մշակում	C	5	IC/Ան	Հետ	15-Mar-17		29-Mar-17		2/Կ		2/Կ		2/Կ		8-Apr-17		23-May-17					
A	C29	Տնային տեսնությունների կողմից առողջապահական ծառայությունների վրա կատարված ծախսերի ընտրանքային հետազոտություն	C	1	CQS/ՈՂՀ	Հետ	30-Aug-15	29-Jul-15	13-Sep-15	12-Aug-15		2/Կ	23-Sep-15	24-Aug-15	7-Oct-15	30-Aug-15	17-Oct-15	1-Sep-15	14-Feb-16	25-Dec-15		ԱՅ ՄԻ ԷՅԶ ԴԻ մարդկային զարգացման կենտրոն ՄՊԸ և ԱՅ ՄԻ ԷՅԶ ԴԻ ՀԿ ՀԶ	CR4/A-C/031-15	ՀՀ
A	C34	Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման ընտրանքային հետազոտություն	C	1	CQS/ՈՂՀ	Հետ	30-Aug-15	29-Jul-15	13-Sep-15	12-Aug-15	2/Կ	2/Կ	23-Sep-15	19-Sep-15	7-Oct-15	3-Oct-15	17-Oct-15	1-Nov-15	14-Feb-16	1-Mar-16		ԱՅ ՄԻ ԷՅԶ ԴԻ մարդկային զարգացման կենտրոն ՄՊԸ և ԱՅ ՄԻ ԷՅԶ ԴԻ ՀԿ ՀԶ	CR4/A-C/030-15	ՀՀ
A	C7	Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման ընտրանքային հետազոտության աշխատանքային խումբ	C	Առանձին	IC/Ան	Հետ																		
	C7/1	Բժշկական փորձագետ (ՊԱԳ խումբ)		1			1-Dec-14	20-Dec-14	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	1-Jan-15	1-Feb-15	31-Dec-15	31-Dec-15	16-Nov-15	Կարինե Բաղդասարյան	CR4/A-C/019-14	ՀՀ
	C7/2	Տնտեսագետ (ՊԱԳ խումբ)		1			1-Dec-14	20-Dec-14	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	1-Jan-15	1-Feb-15	31-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Վարդան Մարտիրոսյան	CR4/A-C/025-14	ՀՀ
	C7/3	Տնտեսագետ (ՊԱԳ խումբ)		1			1-Dec-14	20-Dec-14	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	1-Jan-15	1-Feb-15	31-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Հեղինե Դավթյան	CR4/A-C/019/1-14	ՀՀ
	C7/4	Բժշկական փորձագետ (ՊԱԳ խումբ)		1			26-Mar-15	26-Mar-15	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	1-Apr-15	1-Apr-15	31-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Գոհար Երևմյան	CR4-G/A-C/028-15	ՀՀ
	C7/5	Տնտեսագետ (ՊԱԳ խումբ)		1			28-Oct-15	28-Oct-15	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	1-Nov-15	1-Nov-15	31-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Ինգա Աղաբալյան	CR4/A-C/034-15	ՀՀ
	C7/6	ԱԱՊ ծառայություններ իրականացնող գործ. խթանելու նպատակով իրականացնող Հանրային իրավեկան միջոցառումների գնահատման գծով խորհրդատու		1	IC/Ան		2/Կ	2/Կ	25-Mar-16	25-Mar-16	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	29-Mar-16	29-Mar-16	31-Dec-17	1-Apr-17	1-Apr-17	Սամվել Ջոհրաբյան	CR4/A-C/038-16	ՀՀ
A	C24	Բաղադրիչի կառավարման տեխնիկական աջակցություն	C	Առանձին	IC/Ան	Հետ	2/Կ		2/Կ		2/Կ		2/Կ		2/Կ									
	C24/1	Տվյալների վերստուգման մասնագետ		1			1-Dec-14	5-Dec-14	15-Dec-14	5-Dec-14	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	20-Dec-14	16-Jan-15	30-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Արմինե Ավետիսյան	CR4/A-C/020-14	ՀՀ
	C24/2	մոր և մանկան առողջության և ոչ վարակիչ հիվանդությունների ծառայությունների բարելավման մասնագետ		1			20-Dec-14	15-Dec-14	20-Dec-14	15-Dec-14	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	20-Dec-14	16-Jan-15	30-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Սրբուհի Դարբինյան	CR4/A-C/023-14	ՀՀ
	C24/3	գնումների մասնագետ		1			20-Dec-14	27-Dec-14	24/15/2014	27-Dec-14	30-Dec-14	2-Jan-15	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	30-Dec-14	16-Jan-15	31-Dec-15	31-Dec-15	1-Nov-15	Գայանե Գաբրիելյան	CR4/A-C/022-14	ՀՀ
	C24/4	իրավախորհրդատու		1			Տեղափոխվել է 7987-AM APL 2 ծրագրից										20-Dec-14	1-Jan-15	30-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Աննա Հովհաննիսյան	CR4/A1-C/009-14	ՀՀ
	C24/5	Աջակցություն ծրագրի կառավարմանը` մոնիթորինգի և գնահատման մասնագետի օգնական		1			Տեղափոխվել է 7987-AM APL 2 ծրագրից										20-Dec-14	1-Jan-15	30-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Նուրի Նազանյան	CR4/A1-C/010-14	ՀՀ
A	C38	Հաշվապահ	C	1	SSS/ՄԱԳ	Հետ	Տեղափոխվել է HRITF TF 013103 Դրամաշնորհից										1-May-16	10-May-16	31-Dec-18	31-Dec-18		Մրուգանա Խաչատրյան	CR4-G/A-C/041-16	ՀՀ

Բաղադրիչ Փաթեթի համարը	Նկարագրություն	Տեսակ	Պայմանագրերի քանակ	Գնման մեթոդ	Հետ Նախա ստուգում	Մրցության փաստաթղթերի տրամադրում		ՏԲ հաստատում/Ներկայացվ ած փաստաթղթերի բացում		ՀԲ համաձայնություն ՏԲ/Կարճ ցուցակ/Վերջնական ԱՆՀ		ԱՆՀ թողարկում		ԱՆՀ ստացում		Պայմանագրի կնքում		Պայմանագրի իրականացում			Խորհրդատու				
						Նախատես ված	Փաստացի	Նախատես ված	Փաստացի	Նախատեսվ ած	Փաստացի	Նախատես ված	Փաստացի	Նախատեսվա ծ	Հատ նախնական և պայմանա գրի	Փոփոխվա ծ ժամկետ	Կազմակերպության անվանում	Պայմանագրի համարը	Խորհրդա տուի երկիր						
	<b>Բաղադրիչ Բ. Հետքված հիվանդանոցների արդյունավետության և որակի բարելավման բաղադրիչ</b>																								
Բ	<b>Խորհրդատվություն</b>																								
Բ	<b>C10</b>	Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում	C	1	CQS/ՈՀԸ	Նախա	1-Aug-12	12-Jul-12	1-Aug-12	10-Jul-12	1-Aug-12	28-Nov-12	1-Sep-12	12-Dec-12	1-Sep-12	26-Dec-12	1-Oct-12	7-Feb-13	1-Jan-13	7-Aug-13		“Արմ պրոյեկտ” ԲԲԸ	CR4/B-C/001/13	ՀՀ	
Բ	<b>C11</b>	Երևան քաղաքի Ռ.Օ. Յուլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոնի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում	C	1	CQS/ՈՀԸ	Նախա	1-Aug-12	12-Jul-12	1-Aug-12	10-Jul-12	1-Aug-12	2-May-13	1-Sep-12	5-May-13	1-Sep-12	19-May-13	1-Oct-12	3-Jul-13	1-Jan-13	19-Nov-13		“Արխիտեկտ” ՍՊԸ	CR4/B-C/002/13	ՀՀ	
Բ	<b>C12</b>	Հառապայթյալին բուժման կենտրոնի և հիվանդանոցային մասնաշենքի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և ճառագայթային բուժման կենտրոնի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության	C	1	CQS/ՈՀԸ	Նախա	1-Jul-14	2-Jul-14	14-Jul-14	16-Jul-14	1-Aug-14	3-Sep-14	10-Aug-14	18-Sep-14	24-Aug-14	9-Oct-14	10-Sep-14	22-Dec-14	10-Apr-15	7/12/2015 12/22/2016		«Պոլիտեխնիկա ինժինեռնգ և Արխիտեկտուրա և Այարդի ինժինեռնգ ՏԶ» (Իտալիա)	CR4/B-C/007/14 CR4/B-C/007/1-14	Իտալիա	
Բ	<b>C37</b>	Կլինիկական ուղեղուցեղերի/հիվանդի վարման համառոտ գործելակարգի գնահատման և մշակման համար աշխատանքների հանձնարարականներ	C	1	CQS/ՈՀԸ	Հետ	1-Feb-16	3-Feb-16	15-Feb-16	17-Feb-16	2/Կ	2/Կ	25-Feb-16	Տեղափոխվել է W4 տող								CR4/B-C/037-16			
Բ	<b>C17</b>	Տեխնիկական բնութագրերի մշակում, օնկո կենտրոնի և օսկրածուծի փոխադասվածման բաժանմունքի համար	C	2	IC/ԱԽ	Հետ																			
Բ	<b>C17/1</b>	Ոսկրածուծի փոխադասվածման բաժանմունքի և ցորենային բլբլների լաբորատորիայի ընդհանուր գործառնական ֆունկցիոնալ ծրագրի ՏԲ մշակում	C	1	IC/ԱԽ	Հետ	2-May-14	4-Feb-14	2-May-14	18-Feb-14	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2-Jun-14	25-Mar-14	2-Aug-14	8-May-14	Գաբրիել Զինգարետտի	CR4/B-C/004/14	Իտալիա
Բ	<b>C27</b>	Արյունաբանական կենտրոնում քիմիաբերապիտի և օսկրածուծի փոխադասվածման բաժանմունքի, արյան բանկի, GMP լաբորատորիայի, կրիո-բանկի և դոնորների սենյակի շինարարական աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային և ինժեներական փաստաթղթերի մշակման, շինարարական աշխատանքների իրականացման, ինչպես նաև սարքավորումների ու կառույցի մատակարարման և տեղադրման ընթացքում հետագա հսկողություն տեղում պատվիրատուի պահանջների համապատասխանեցիությունն ապահովելու նպատակով:	C	1	SSS/ՄԱԳ	Նախա	2/Կ	2/Կ	27-Feb-15	27-Feb-15	3-Mar-15	3-Mar-15	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	15-Aug-15	11-Aug-15	6-Jan-17	11-Jan-17		Գաբրիել Զինգարետտի	CR4/B-C/032-15	Իտալիա
Բ	<b>C18</b>	Վանաձորի ԲԿ և ՈՒԳՀԿ-ի Հառապայթյալին և բուժական մասնաշենքերի շինարարական աշխատանքների շրջակայ միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ծրագրի և բնապահպանական կառավարման պլանի մշակում	C	1	IC/ԱԽ	Հետ	1-Sep-13	2/Կ	1-Oct-13	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	1-Oct-13	4-Oct-13	1-Apr-14	4-Aug-14		Վոսա Թուսյան	CR4/B-C/003/13	ՀՀ
Բ	<b>C39</b>	Հառապայթյալին բուժման կենտրոնի կառուցման և շահագործման, ինչպես նաև Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնի շահագործման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և բնապահպանական կառավարման ծրագրի մշակում	C	1	SSS/ՄԱԳ	Հետ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	2/Կ	25-Jul-16	28-Jul-16	8-Sep-16	11-Sep-16		Վոսա Թուսյան	CR4/B-C/043-16	ՀՀ
Բ	<b>C21</b>	Պրոֆ. Յուլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոնի հիմնական մասնաշենքի վերակառուցման և նոր էռահարկ մասնաշենքի կառուցման որակի տեխնիկական հսկողություն	C	1	CQS/ՈՀԸ	Հետ	1-Jun-14	22-Jul-14	1-Jun-14	5-Aug-14	2/Կ	2/Կ	15-Jun-14	1-Sep-14	1-Jul-14	15-Sep-14	1-Jul-14	19-Sep-14	10-Jul-16	10-Jul-16		ԹԱԹ ՍՊԸ	CR4/B-C/008/14	ՀՀ	
Բ	<b>C23</b>	Տեխնիկական որակի վերահսկողություն Հառապայթյալին բուժման կենտրոնի և հիվանդանոցային մասնաշենքի կառուցման ընթացքում	C	1	CQS/ՈՀԸ	Հետ	13-Apr-17		27-Apr-17		2/Կ	2/Կ	7-May-17	21-May-17			31-May-17		21-May-19						

Բաղադրիչ	Փաթեթի համարը	Նկարագրություն	Տեսակ	Պայմանագրերի քանակ	Գնման մեթոդ	ՀետՆախա ստուգում	Մրցության փաստաթղթերի տրամադրում		ՏԲ հաստատում/Ներկայացված փաստաթղթերի բացում		ՀԲ համաձայնություն ՏԲ/Կարճ ցուցակ/Վերջնական ԱՆՀ		ԱՆՀ թողարկում		ԱՆՀ ստացում		Պայմանագրի կնքում		Պայմանագրի իրականացում			Խորհրդատու		
							Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Հատկապես նշված պայմանագրի	Փոփոխված ծավալներ	Կազմակերպության անվանում	Պայմանագրի համարը	Խորհրդատուի երկիր
Բ	C35	Արյունաբանական կենտրոնում քիմիաթերապիայի և ուղիղաձուլի փոխադասվածության բաժանմունքի, արյան բանկի, GMP (արտոտրոֆայի, կրիո-բանկի և դոնորների սենյակի շինարարական աշխատանքների Տեխնիկական որակի վերահսկողություն	C	1	CQS/ՈՆՀ	Հետ	14-Dec-15	15-Dec-15	28-Dec-15	29-Dec-15	2/4	2/4	11-Jan-16	20-Jan-16	25-Jan-16	3-Feb-16	1-Feb-16	1-Feb-16	28-Oct-16	1-Nov-16		ԹԱԹ ՍՊԸ	CR4/B-C/035-15	ՀՀ
Բ	C28	Ժամանակակից համակարգչային ծրագրի մշակում և անձնակազմի ուսուցում	C	1	CQS/ՈՆՀ	Հետ	2-Sep-15	7-Sep-15	16-Sep-15	22-Sep-15	2/4	2/4	26-Sep-15	1-Oct-15	10-Oct-15	15-Oct-15	20-Oct-15	19-Oct-15	17-Apr-16	19-Apr-16		Քոմինե Սոֆթ ՍՊԸ	CR4/B-C/033-15	ՀՀ
Բ	C30	Արտադրի մարզի Արտաշատ ԲԿ ՓԲԸ-ի վերանորոգման նախագիծ-նախատեսված փաստաթղթերի կազմում և շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում	C	1	CQS/ՈՆՀ	Նախա	11-Apr-15	25-Mar-15	25-Apr-15	8-Apr-15	8-May-15	30-Apr-15	11-May-15	1-May-15	25-May-15	15-May-15	24-Jun-15	12-Aug-15	22-Oct-15	1/12/2016 8/12/2017		“Էլեկտրոնիկապոլիս” ՓԲԸ	CR4/B-C/027-15 CR4/B-C/027/1-15	ՀՀ
Բ	C31	Տեխնիկական հսկողություն Արտադրի մարզի Արտաշատ ԲԿ ՓԲԸ-ի վերանորոգման ընթացքում	C	1	CQS/ՈՆՀ	Հետ	8-May-16	14-Apr-16	22-May-16	28-Apr-16	2/4	2/4	27-May-16	26-May-16	10-Jun-16	9-Jun-16	20-Jun-16	8-Jun-16	8-Sep-18	13-Sep-18		“Տեխնիկա” ՍՊԸ	CR4/B-C/040-16	ՀՀ
Բ	C32	Գեղարքունիքի մարզի Սևան ԲԿ ՓԲԸ-ի կառուցման նախագիծ-նախատեսված փաստաթղթերի կազմում և շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում	C	1	CQS/ՈՆՀ	Նախա	4-May-15	11-Apr-15	18-May-15	27-Apr-15	17-Jun-15	12-Jun-15	20-Jun-15	12-Jun-15	4-Jul-15	26-Jun-15	3-Aug-15	3-Aug-15	30-Jan-16	2/29/2016 8/12/2017		“Ասք մեդ դիզայն” ՍՊԸ, “Politecnica Ingegneria e Architettura Soc.” Coop and “IRD engineering” srl Joint Venture	CR4/B-C/029-15	ՀՀ
Բ	C33	Տեխնիկական հսկողություն Գեղարքունիքի մարզի Սևան ԲԿ ՓԲԸ-ի կառուցման ընթացքում	C	1	CQS/ՈՆՀ	Հետ	17-Jun-16	14-Jun-16	31-Jul-16	28-Jun-16	2/4	2/4	5-Aug-16	4-Jul-16	19-Aug-16	18-Jul-16	29-Aug-16	2-Aug-16	19-Aug-18	3-Aug-18		“Շինարարական” ՍՊԸ	CR4/B-C/042-16	ՀՀ
Բ	C25	Բաղադրիչի կառավարման տեխնիկական աջակցություն	C	Առանձին	ԻԸ/ԱԽ	Հետ	2/4		2/4		2/4		2/4		2/4									
	C25/1	Անձնակազմի կրթման և վերապատրաստման ծրագրերի մոնիթորինգի և աջակցման մասնագետ		1	ԻԸ/ԱԽ	Հետ	15-Dec-14	15-Dec-14	20-Dec-14	15-Dec-14	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	20-Dec-14	16-Jan-15	30-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Ռուզաննա Աստվածատրյան	CR4/A-C/024-14	ՀՀ
	C25/2	Առողջապահական ծառայությունների որակի կառավարման մասնագետ		1	ԻԸ/ԱԽ	Հետ	1-Dec-14	5-Dec-14	15-Dec-14	5-Dec-14	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	20-Dec-14	16-Jan-15	30-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Սյուզան Ամիրխանյան	CR4/B-C/021/2-14	ՀՀ
	C25/3	Հիվանդությունների համակարգերի զարգացման մասնագետ		1	ԻԸ/ԱԽ	Հետ	20-Mar-15	17-Mar-15	27-Mar-15	17-Mar-15	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	1-Apr-15	20-Mar-15	30-Dec-15	30-Dec-15	30-Apr-16	Անի Ավետիսյան	CR4/B-C/026-15	ՀՀ
	C25/4	Հիվանդությունների համակարգերի օպտիմիզացման և արդիացման գործառնությունների մասնագետ		1	ԻԸ/ԱԽ	Հետ	1-Dec-14	5-Dec-14	15-Dec-14	5-Dec-14	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	20-Dec-14	16-Jan-15	30-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Նատա Մանուկյան	CR4/B-C/021-14	ՀՀ
	C25/5	Շինարարական աշխատանքներին տեխնիկական աջակցություն և համակարգում		1	SSS/ՄԱԳ	Նախա	Տեղափոխվել է 7987-AM APL 2 ծրագրից										20-Dec-14	1-Jan-15	30-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Անն Միրզոյան	CR4/B-C/011-14	ՀՀ
	C25/6	Շինարարական աշխատանքներին տեխնիկական աջակցություն և համակարգում		1			Տեղափոխվել է 7987-AM APL 2 ծրագրից										20-Dec-14	1-Jan-15	30-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Կարեն Միրզոյան	CR4/B-C/012-14	ՀՀ
	C25/7	Շինարարական աշխատանքներին տեխնիկական աջակցություն և համակարգում		1			Տեղափոխվել է 7987-AM APL 2 ծրագրից										20-Dec-14	1-Jan-15	30-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Արսեն Միրզոյան	CR4/B-C/013-14	ՀՀ
	C25/8	Աջակցություն ծրագրի կառավարմանը՝ տեխնիկական աջակցություն շինարարական աշխատանքներին ըստ		1			Տեղափոխվել է 7987-AM APL 2 ծրագրից										20-Dec-14	1-Jan-15	30-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Մարիա Թորոնթյան	CR4/B-C/014-14	ՀՀ
	C25/9	Տեխնիկական աջակցություն գնումների գործընթացին		1			Տեղափոխվել է 7987-AM APL 2 ծրագրից										20-Dec-14	1-Jan-15	30-Dec-15	31-Dec-15	11-Feb-16	Լիլիթ Սեդրակյան	CR4/B-C/015-14	ՀՀ
	C25/10	Համակարգչային մասնագետ		1			Տեղափոխվել է 7987-AM APL 2 ծրագրից										20-Dec-14	1-Jan-15	30-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Լուսինե Գալստյան	CR4/B-C/016-14	ՀՀ
	C25/11	Բժշկական սարքավորումների մասնագետ		1			Տեղափոխվել է 7987-AM APL 2 ծրագրից										20-Dec-14	1-Jan-15	30-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-17	Սերգեյ Հակոբյան	CR4/B-C/017-14	ՀՀ
Բ	C40	Թարգմանիչներ	C	4	ԻԸ/ԱԽ	Հետ	15-Feb-17		1-Mar-17	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	11-Mar-17		10-May-17					
Բ		Դասընթաց																						
Բ	T10	Միջազգային Դասընթաց ինտենսիվ քիմիաթերապիայի և ուղիղաձուլի փոխադասվածության բժշկների համար	T	1	SSS/ՄԱԳ	Հետ	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	6-Jun-16	25-May-16	11-Jul-16	Jun-16		University medical center Hamburg	CR4/B-C/039-16	Գերմանիա
Բ	T6	Դասընթաց Արյունաբանական կենտրոնի բժշկների, բուժքույրերի, լաբորատոր աշխատակիցների համար	T	1	CQS/ՈՆՀ	Հետ	15-Nov-17		29-Nov-17		2/4	2/4	6-Dec-17		20-Dec-17		27-Dec-17		26-Jan-18					
Բ	T7	Միջազգային Օնկո հիվանդությունների կառավարման միջազգային դասընթաց	T	1	FBS/ՖԲԸ	Նախա	7-Oct-18		21-Oct-18		31-Oct-18		5-Nov-18		19-Nov-18		29-Nov-18		29-Dec-18					
Բ	T8	Դասընթաց Օնկո կենտրոնի բժշկների համար	T	1	CQS/ՈՆՀ	Հետ	15-May-19		29-May-19		8-Jun-19		11-Jun-19		2-Jul-19		9-Jul-19		8-Aug-19					

Բաղադրիչ Փաթեթի համարը	Նկարագրություն	Տեսակ	Պայմանագրերի քանակ	Գնման մեթոդ	Հետ/Նախա ստուգում	Մրցութային փաստաթղթերի տրամադրում		ՏԲ հաստատում/Ներկայացված փաստաթղթերի բացում		ՀԲ համաձայնություն ՏԲ/Կարճ ցուցակ/Վերջնական ԱՆՀ		ԱՆՀ թողարկում		ԱՆՀ ստացում		Պայմանագրի կնքում		Պայմանագրի իրականացում			Խորհրդատու			
						Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Հստակ նախնական պայմանագրի	Փոփոխված ժամկետ	Կազմակերպության անվանում	Պայմանագրի համարը	Խորհրդատուի երկիր	
C	C16	Աուդիտ 5222 AM վարկային ծրագրի և TF014138 դրամաշնորհի համար	C	6	CQS/ՈՀԸ	Հետ																		
	C16.1	Աուդիտ	C	1	CQS/ՈՀԸ	Նախա	1-Jan-14	19-Feb-14	1-Feb-14	6-Mar-14	1-Feb-14	14-Apr-14	1-Feb-14	15-Apr-14	1-Mar-14	29-Apr-14	1-Mar-14	27-May-14	1-May-14	15-Jun-14		Փրայս ուոթեր թուփեր հաուս Արմենիա	CR4/C-C/005/14	ՀՀ
	C16.2	Աուդիտ 5222 AM վարկային ծրագրի	C	1	CQS/ՈՀԸ	Հետ	23-Feb-15	23-Feb-15	9-Mar-15	9-Mar-15	2/4	2/4	13-Mar-15	13-Mar-15	27-Mar-15	27-Mar-15	23-Mar-15	23-Mar-15	30-May-15	30-May-15		Մոս-Աուդիտ ՄՊԸ	CR4/C-C/025/1-15	ՀՀ
	C36	Աուդիտ 5222 AM վարկային ծրագրի (մինչև ծրագրի ավարտ) և TF014138 դրամաշնորհի համար (մինչև դրամաշնորհի համար)	C	1	LCS/ԱԶԳԸ	Հետ	21-Jan-16	25-Jan-16	4-Feb-16	12-Feb-16	2/4	2/4	11-Feb-16	16-Feb-16	25-Feb-16	29-Feb-16	4-Mar-16	21-Mar-16	31-Dec-19	6/1/2020-Credit 6/1/2019-Grant		Գրանտ Թորոնթոն ՓԲԸ	CR4/C-C/036-16/1 CR4/C-C/036-16/2	ՀՀ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

CQS/ՈՀԸ-Որակի վրա հիմնված ընտրություն  
IC/Անհատ Խորհրդատու  
SSS/ՄԱԳ-Մեկ աղբյուրից գնում  
ՖԲԸ-Ֆիքսված բյուջեի վրա հիմնված ընտրություն  
LCS/ԱԶԳԸ-Ամենացածր գնի վրա հիմնված  
ընտրություն  
2/4-2ի կիրառվում