

Բաղադրիչ	Փայերի համարը	Նկարագրություն	Տեսակ	Պայմանագրերի քանակ	Գնման մեթոդ	Հետ/Նախա առաքում	Մրցութային փաստաթղթերի տրամադրում		Մրցութային փաստաթղթերի բացում		Պայմանագրի կնքում		Պայմանագրի Իրականացում			Պայմանագրի արժեք			Մատակարար/Կապալառու				
							Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Փաստացի	Նախատեսված	Հստակ պայմանագրի	Փոփոխված	ՀՀ Դրամ '000	ԱՄՆ Դոլար համարժեք '000	Փոփոխված գումար ՀՀ Դրամ	Անվանում	Պայմանագրի համար	Էքզիբ		
A		Քաղաղրիչ Ա. ԱՄՊ հասարակություններում ՄՄԱ և ՌԿՀ ծառայությունների բարելավման ուղղված կազմակերպչական փառհիմնական խրատական վարձարություն																					
A		Ապրանք																					
A	G1	Բիտերկույար միկրոսկոպների, կոպուկույի և բժշկական պարագաների մատակարարում ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևանում տեղակայված ցիտոլոգիական լաբորատորիաների համար, և Գյումրիում տեղակայված մատակարարում	G	Առանձին	ICB/ՄՄ	Նախա	2/4		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4							CR4/A-G/004-14			
	G1/1	Բիտերկույար միկրոսկոպների մատակարարում ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևանում տեղակայված ցիտոլոգիական լաբորատորիաների համար					1	Նախա	1-Aug-14	20-Sep-14	1-Sep-14	3-Nov-14	20-Jan-15	5-Feb-15	20-Aug-15	24-Aug-15	AMD 4,320.0	\$9.0		<Կոնցեռն էներգում> ՓԲԸ	CR4/A-G/004/1-14	22	
	G1/2	Լաբորատոր քարշիչ պահարանի մատակարարում ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևանում տեղակայված ցիտոլոգիական լաբորատորիաների համար					1	ICB/ՄՄ	Նախա	1-Aug-14	20-Sep-14	1-Sep-14	3-Nov-14	20-Jan-15	4-Mar-15	20-Aug-15	9-Nov-15	AMD 19,116.0	\$39.8		<Ար-Մեդ տեխնիկա> ՍՊԸ	CR4/A-G/004/2-14	22
	G1/3	Բժշկական պարագաների մատակարարում ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևանում տեղակայված ցիտոլոգիական լաբորատորիաների համար					1	Նախա	1-Aug-14	20-Sep-14	1-Sep-14	3-Nov-14	20-Jan-15	12-Feb-15	20-Aug-15	11-Jun-15	AMD 2,071.50	\$4.3		<Կոնցեռն էներգում> ՓԲԸ	CR4/A-G/004/3-14	22	
	G1/4	Բժշկական կառույց ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևանում տեղակայված ցիտոլոգիական լաբորատորիաների համար					1	Նախա	1-Aug-14	20-Sep-14	1-Sep-14	3-Nov-14	20-Jan-15	Վերահսկողությունը է G 17 տողով									
A	G17	ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևանում տեղակայված ցիտոլոգիական լաբորատորիաների համար բժշկական կառույցի մատակարարում և տեղադրում, Համալսարանի ԲԳ և ՄԻՖԵՄԻՆԻ ամբիոնների համար	G	2	SH/ԳՀ	Հետ	10-Feb-15	30-Jan-15	24-Feb-15	13-Feb-15	3-Mar-15	13-Feb-15	3-May-15	13-Apr-15		AMD 6,898.50	\$14.40		<Օլանդա> ՍՊԸ	CR4/A-G/007-15	22		
A	G2	Տեղեկատվական փաթեթների/սկրինինգային ծրագրի մատակարարում համար Իրավունքների, առողջ ապրելակերպը բարոյապետական նյութերի/բուկետների, պատերների տպագրում	G	Առանձին	SH/ԳՀ	Հետ											AMD 10,900.0	\$22.83		<Յունիպրինտ> ՍՊԸ	CR4/A-G/006-15	22	
A	G2/1	Տեղեկատվական փաթեթների/սկրինինգային ծրագրի մատակարարում համար Իրավունքների, առողջ ապրելակերպը բարոյապետական նյութերի/բուկետների, պատերների տպագրական					1	20-Jan-15	30-Jan-15	14-Jan-15	5-Feb-15	6-Feb-15	6-Feb-15	6-May-15	6-May-15		AMD 10,900.0	\$22.83		<Յունիպրինտ> ՍՊԸ	CR4/A-G/006-15	22	
A	G18	Հանրային իրազեկման քարտզարդավի իրականացում թերթերի (ամսագրերի) միջոցով և էլեկտրոնային լրատվամիջոցներով (հաղորդագրություններ, վեբ կայքեր, հեռուստատեսություն) ինչպես նաև առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ հարակից նյութերի բաշխում	Non-consulting serv.	Առանձին	SH/ԳՀ	Հետ														CR4/SH/A-NCS/010-15			
A	G18/1	Հանրային իրազեկման քարտզարդավի իրականացում թերթերի (ամսագրերի) միջոցով և էլեկտրոնային լրատվամիջոցներով (հաղորդագրություններ, վեբ կայքեր, հեռուստատեսություն) ինչպես նաև առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ հարակից նյութերի բաշխում	Non-consulting serv.	1	SH/ԳՀ	Հետ	30-Mar-15	7-Apr-15	13-Apr-15	21-Apr-15	1-May-15	22-Apr-15	31-Dec-15	20-Dec-15		AMD 14,300.0	\$30.17		"Ա Դ ԷՔՄ" ՍՊԸ	CR4/A-NCS/010-15	22		
A	G18/2	Հանրային իրազեկման քարտզարդավի իրականացում Տպագիր և էլեկտրոնային Մեդիայի միջոցով	Non-consulting serv.	1	SH/ԳՀ	Հետ	30-Mar-15	7-Apr-15	13-Apr-15	21-Apr-15	1-May-15	22-Apr-15	31-Dec-15	20-Dec-15		AMD 9,000.0	\$18.99		"Ա Դ ԷՔՄ" ՍՊԸ	CR4/A-NCS/010/1-15	22		
A	G19	Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային առողջապահական տեղեկատվական համակարգի ներդրման համար համակարգչային սարքավորումների մատակարարում	G	1	ICB/ՄՄ	Նախա	23-Apr-15	11-Apr-15	4-Jun-15	25-May-15	29-Jul-15	24-Aug-15	27-Oct-15	22-Nov-15		AMD 117,380.7	\$242.81		<Հանա> ՍՊԸ	CR4/A-G/009-15	22		
A	G24	Բժշկական և ամսորոշիչ սարքավորումների և բժշկական կառույցի ծնոթ բերում, արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային իրավիճակների վարման համար	G	2	NCB/ՄՄ	Հետ														CR4/A-G/013-15			
A	G24/1	Բժշկական և ամսորոշիչ սարքավորումների ծնոթ բերում, արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային իրավիճակների վարման համար	G	1	NCB/ՄՄ	Հետ	25-Nov-15	27-Nov-15	23-Dec-15	25-Dec-15	1-Feb-16	24-Mar-16	1-May-16	27-Jun-16		AMD 50,056.5	\$104.28		"Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն" ՍՊԸ	CR4/A-G/013-15			
A	G24/2	Բժշկական կառույցի ծնոթ բերում, արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային իրավիճակների վարման համար	G	1	NCB/ՄՄ	Հետ	Տեղափոխվել է G3/2/4 տող													CR4/A-G/013-15			
A	G25	Հանրային իրազեկման քարտզարդավի իրականացում (Հեռուստառադիո, սոցիալական գովազդ, ֆեյսբուքի և այլն, արտաքին գովազդ (Մեծ վահանակներ, LED վահանակներ, հանրային ավտոբուսներ, մետրո և այլն), էլեկտրոնային և տպագիր ՁԼՄ-ներ)	Non-consulting serv.	1	SH/ԳՀ	Հետ	18-Jan-16	11-Jan-16	12-Feb-16	21-Jan-16	22-Feb-16	25-Jan-16	21-Jun-16	24-May-16		AMD 24,020.0	\$49.22		"Չարգացման Հայկական կենտրոն" ՀԿ	CR4/A-NCS/014-16	22		
A	G26	Հանրային իրազեկման քարտզարդավի իրականացում	Non-consulting serv.	1	SH/ԳՀ	Հետ	8-Aug-16	29-Jul-16	22-Aug-16	5-Aug-16	1-Sep-16	9-Aug-16	30-Dec-16	1-Dec-16		AMD 23,600.0	\$49.17		"Չարգացման Հայկական կենտրոն" ՀԿ	CR4/A-NCS/016-16	22		
A	G27	Հանրային իրազեկման քարտզարդավի իրականացում 2017թ. Համար	Non-consulting serv.	2	SH/ԳՀ	Հետ																	

Բաղադրիչ	Երբի համարը	Նկարագրություն	Տեսակ	Ժնադրի քանակ	ձևանմուշ	Նախա տուգում	Մրցութային փաստաթղթերի տրամադրում		Մրցութային փաստաթղթերի բացում		Պայմանագրի կնքում		Պայմանագրի Իրականացում		Պայմանագրի արժեք			Մատակարար/Կապալատու			
A	G27/1	Հանրային իրազեկման քարտզարշավի իրականացում 2017թ. 1-ին կիսամյակի Համար	Non-consulting serv.	1	SH/Գ2	Հետ	20-Jan-17		3-Feb-17		15-Feb-17		15-Jun-17								
A	G27/2	Հանրային իրազեկման քարտզարշավի իրականացում 2017թ. 2-րդ կիսամյակի Համար	Non-consulting serv.	1	SH/Գ2	Հետ	8-Aug-17		22-Aug-17		1-Sep-17		30-Dec-17								
B		Բաղադրիչ Բ. Հնարված հիվանդանոցների արդյունավետության և ռոսսիս ռառնամման ռառառոռո																			
B		Հիս աշխ.																			
B	W1	«Պրոֆ. Ռ.Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շենքի վերակառուցման և երկհարկանի մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների իրականացում և ճառագայթային բուժման կենտրոնի և հիվանդանոցային մասնաշենքի կառուցում	CW	3	ICB/ՄՄ	Նախա															
	W1/2	«Պրոֆ. Ռ.Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շենքի վերակառուցման և երկհարկանի մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների իրականացում	CW	1	ICB/ՄՄ	Նախա	1-Jan-14	18-Jan-14	1-Mar-14	28-Feb-14	1-May-14	10-Apr-14	1-Aug-16	10-Jul-16		AMD 1,390,998.6	\$3,368.04		Ազաթ-777 ՄՊԸ	CR4/B-W/003-14	22
	W1/3	ճառագայթային բուժման կենտրոնի և հիվանդանոցային մասնաշենքի կառուցում	CW	1	ICB/ՄՄ	Նախա	15-Feb-17		1-Apr-17		31-May-17		21-May-19								
B	W3	Արարատի մարզի Արտաշատի ԲԿ-ի վերանորոգում	CW	1	NCB/ԱԱ	Նախա	14-Apr-16	11-Apr-16	12-May-16	10-May-16	26-Jun-16	6-Jun-16	14-Sep-18	13-Sep-18		AMD 1,549,678.0	\$3,228.50		Ազաթ-777 ՄՊԸ	CR4/B-W/005-16	22
B	W4	Գեղարքունիքի մարզի Սևան ԲԿ-ի կառուցում և միաձուլում պոլիկլինիկական մասի հետ	CW	1	NCB/ԱԱ	Հետ	6-Jun-16	7-Jun-16	4-Jul-16	6-Jul-16	29-Aug-16	3-Aug-16	19-Aug-18	3-Aug-18		AMD 885,146.0	\$1,844.05		"Բիդեկ" ՄՊԸ և "Եվրոպա" ՄՊԸ ՀՀ	CR4/B-W/006-16	22
B	W5	ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնի արևային մարտկոցներով տաք ջրամատակարարման համակարգի մոնտաժման աշխատանքներ	CW	1	DC/ՌԻՊ	Հետ	2/Գ	2/Գ	2/Գ	2/Գ	5-Dec-15	7-Dec-15	19-Dec-15	21-Dec-15		AMD 3,180.0	\$7.0		Տեխնոէլո ՄՊԸ	CR4/B-W/004-15	22
B	W6	ԱԱԻ 80քմ մակերեսով տարածքի վերանորոգում	CW	1	SH/Գ2	Հետ	10-Mar-17		24-Mar-17		3-Apr-17		2-Jun-17								
B		Ապրանք																			
B	G3	Վանաձորի Բժշկական Կենտրոն՝ՓԲԸ-ի համար բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումների և բժշկական կահույքի մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում, բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումների և բժշկական կահույքի ձեռք բերում «Պրոֆ. Ռ.Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի համար և ճառագայթային բուժման կենտրոնի համար բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումների և բժշկական կահույքի ձեռք բերում	G	1	ICB/ՄՄ	Նախա	2/Գ		2/Գ		2/Գ		2/Գ								
B	G3/1	Վանաձորի Բժշկական Կենտրոն՝ՓԲԸ-ի համար բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումների և բժշկական կահույքի մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում	G	4	ICB/ՄՄ	Նախա	16-Jan-17		1-Mar-17		30-Apr-17		7-Oct-17								
B	G3/2	բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումների և բժշկական կահույքի ձեռք բերում «Պրոֆ. Ռ.Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի համար	G	4	ICB/ՄՄ	Նախա													CR4/B-G/012-15		
B	G3/2/1	Պրոֆ. Ռ.Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ի և Գորիսի ԲԿ ՓԲԸ-ի համար ախտորոշիչ սարքավորումների ձեռք բերում, տեղադրում և ուսուցում /Լոս-1/	G	1	ICB/ՄՄ	Նախա	15-Oct-15	12-Oct-15	29-Nov-15	24-Nov-15	27-Feb-16	24-Mar-16	26-Jun-16	31-Aug-16		AMD 592,718.3	\$1,234.8		"Տեխնո-Մեդ" ՓԲԸ	CR4/B-G/012/1-15	22
B	G3/2/2	Պրոֆ. Ռ.Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ի համար լաբորատոր սարքավորումների ձեռք բերում, տեղադրում և ուսուցում, /Լոս-2/	G	1	ICB/ՄՄ	Նախա	15-Oct-15	12-Oct-15	29-Nov-15	24-Nov-15	27-Feb-16	24-Mar-16	26-Jun-16	31-Aug-16		AMD 285,919.0	\$595.7		"Կոնցեն-Էներգոմաշ" ՓԲԸ	CR4/B-G/012/2-15	22
B	G3/2/3	Պրոֆ. Ռ.Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ի համար վիրաբուժական և հիվանդանոցային սարքավորումների ձեռք բերում, տեղադրում և ուսուցում, /Լոս-3/	G	1	ICB/ՄՄ	Նախա	15-Oct-15	12-Oct-15	29-Nov-15	24-Nov-15	27-Feb-16	9-Mar-16	26-Jun-16	16-Aug-16		AMD 260,820.0	\$543.4		"Ար.Մեդիսինիկա" ՄՊԸ և "Ռիստեյլ" ՄՊԸ, ՀՀ	CR4/B-G/012/3-15	22
B	G3/2/4	Պրոֆ. Ռ.Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ի համար բժշկական կահույքի ձեռք բերում և տեղադրում, /Լոս-4/	G	1	ICB/ՄՄ	Նախա	15-Oct-15	12-Oct-15	29-Nov-15	24-Nov-15	27-Feb-16	3-Mar-16	26-Jun-16	26-Jul-16		AMD 200,302.0	\$417.3		"Ազաթ-777" ՄՊԸ և "Մեդիսինիկա" ՄՊԸ, ՀՀ	CR4/B-G/012/4-15	22
B	G3/3	ճառագայթային բուժման կենտրոնի համար բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումների և բժշկական կահույքի ձեռք բերում	G	4	ICB/ՄՄ	Նախա	15-Aug-18		29-Sep-18		28-Nov-18		7-May-19								
B	G5	Անգիոգրաֆի ձեռք բերում Գյումրու ԲԿ-ի և Նոբե մարաշ ԲԿ-ի համար	G	1	ICB	Նախա	1-Jan-13	20-Apr-13	1-Feb-13	3-Jun-13	1-May-13	1-Jul-13	1-Sep-13	8-Nov-13		AMD 691,293.5	\$1,655.0		<Ա.Մեդեկ> ՓԲԸ	CR4/B-G/003-13	ԱՄԷ
B	G8	Համակարգչային սարքավորումների գնում վիճակագրական բաժանմունքի համար	G	1	SH/Գ2	Հետ	30-Jan-16	9-Feb-16	13-Feb-16	19-Feb-16	28-Feb-16	29-Feb-16	28-Apr-16	30-Mar-16		AMD 4,762.0	\$9.9		"Արոսկ Տիգրանյան" ԱԶ	CR4/B-G/015-16	
B	G16	Քիմիաթերապիայի և ուկրաձուձի փոխպատվաստման բաժանմունքի, արյան բանկի, GMP լաբորատորիայի, կրիո-բանկի և դոնորների սենյակի վերջնական և ամրոցական ՆԼՓ և ինժեներական փաստաթղթերի մշակում, սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում:	G	1	ICB/ՄՄ	Նախա	23-Jan-15	24-Jan-15	13-Mar-15	16-Mar-15	30-Jun-15	14-Jul-15	30-Nov-16	19-Dec-16		Euro 4,813.4 AMD 530,148.3	\$6,421.09		"Renco Armetate" LLC, "Acotec" s.r.l. and "Renco" spa JV	CR4/B-G/005-14	22 Իսապիա

Բաղադրիչ թվի համարը	Նկարագրություն	Տեսակ	մտադրելի քանակ	Հնման մեթոդ	Նախնական տնայում	Մրցութային փաստաթղթերի տրամադրում	Մրցութային փաստաթղթերի բացում	Պայմանագրի կնքում	Պայմանագրի Իրականացում	Պայմանագրի արժեք	Մատակարար/Կապալատու										
B	G20	Բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումներ,բժշկական պարագաներ և կահույքի գնում Արարատի մարզի Արտաշատի ԲԿ-ի համար	G	4	ICB/ՄՄ	Նախնական	13-Dec-17	24-Jan-18	25-Mar-18	1-Sep-18											
B	G21	Բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումներ,բժշկական պարագաներ և կահույքի գնում Սևան ԲԿ-ի համար	G	4	ICB/ՄՄ	Նախնական	15-Oct-17	26-Nov-17	25-Jan-18	4-Jul-18											
B	G22	Մեղրու Տարածաշրջանային Բժշկական Կենտրոն ՓԲԸ-ի համար ախտորոշիչ սարքավորումների, լաբորատոր պարագաների և կահույքի մատակարարում, տեղադրում	G	4	ICB/ՄՄ	Նախնական															
B	G22/1	Մեղրու Տարածաշրջանային Բժշկական Կենտրոն ՓԲԸ-ի համար ախտորոշիչ սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում (Լոտ-1)	G	1	ICB/ՄՄ	Նախնական	23-Apr-15	11-Apr-15	4-Jun-15	26-May-15	24-Jul-15	11-Aug-15	31-Dec-15	18-Jan-16	AMD 108,799.0	\$226.7	"Յունիվեր հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ և Բժշկական սարքավորումներ և սպասարկում հայ-ֆրանսիական ՀՁ ՍՊԸ" ՀՁ	CR4/B-G/008/1-15	22		
B	G22/2	Մեղրու Տարածաշրջանային Բժշկական Կենտրոն ՓԲԸ-ի համար լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում (Լոտ-2)	G	1	ICB/ՄՄ	Նախնական	23-Apr-15	11-Apr-15	4-Jun-15	26-May-15	24-Jul-15	7-Aug-15	31-Dec-15	14-Jan-16	AMD 26,155.0	\$54.5	"Ռոմա" ՍՊԸ	CR4/B-G/008/2-15	22		
B	G22/3	Մեղրու Տարածաշրջանային Բժշկական Կենտրոն ՓԲԸ-ի համար վիրաբուժական և հիվանդանոցային սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում (Լոտ-3)	G	1	ICB/ՄՄ	Նախնական	23-Apr-15	11-Apr-15	4-Jun-15	26-May-15	24-Jul-15	7-Aug-15	31-Dec-15	14-Jan-16	AMD 188,877.9	\$393.5	"Ար.Մեդտեխնիկա ՍՊԸ և Դիասերվ ՍՊԸ" ՀՁ	CR4/B-G/008/3-15	22		
B	G22/4	Մեղրու Տարածաշրջանային Բժշկական Կենտրոն ՓԲԸ-ի համար բժշկական կահույքի մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում (Լոտ-4)	G	1	ICB/ՄՄ	Նախնական	23-Apr-15	11-Apr-15	4-Jun-15	26-May-15	24-Jul-15	12-Aug-15	16-Dec-15	4-Jan-16	AMD 59,750.0	\$124.5	"Ձորաշեն ՍՊԸ և Մեդիմաքս ՍՊԸ" ՀՁ	CR4/B-G/008/4-15	22		
B	G23	Ճամբարակի առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ի համար բժշկական սարքավորումների ձեռք բերում	G	1	SH/Գ2	Հետ	27-Jul-15	28-Jul-15	6-Aug-15	6-Aug-15	16-Aug-15	13-Aug-15	30-Sep-15	22-Sep-15	AMD 30,800.0	\$64.2	"Ար.Մեդտեխնիկա" ՍՊԸ	CR4/B-G/011-15	22		
B	G28	SS սարքավորումների գնում	G	1	SH/Գ2	Հետ	10-Mar-17	24-Mar-17	3-Apr-17		18-May-17										
B	G29	Կոնստրաստային նյութի ներարկչի գնում Արյունաբանական կենտրոնի համար	G	1	SH/Գ2	Հետ	13-Sep-16	16-Sep-16	20-Sep-16	23-Sep-16	25-Sep-16	7-Oct-16	4-Nov-16	16-Nov-16	AMD 12,636	\$26.3	"Գլոբմեդ"ՍՊԸ	CR4/B-G/017-16	22		
		Ծրագրի կտավարում. Գ.																			
C		Ապրանք																			
C	G12	ԱԾԻԳ գրասենյակային սարքավորումներ և կահույք	G	1	SH/Գ2	Հետ	1-Jul-14	1-Jun-14	1-Jul-14	14-Jun-14	1-Aug-14	9-Jul-14	1-Sep-14	8-Aug-14	AMD 4,650.0	\$11.4	Հայթային աստղ ՍՊԸ	CR4/C-G/002-14	22		
C	G10	ԱԾԻԳ մեքենաներ	G	1	SH/Գ2	Հետ	1-Sep-13	9-Oct-13	1-Oct-13	23-Oct-13	1-Oct-13	5-Nov-13	1-Dec-13	9-Nov-13	AMD 35,040.0	\$86.3	Մեգկա ՍՊԸ	CR4/C-G/001-13	22		
C		Հին աշխ.																			
C	G9	ԱԾԻԳ գրասենյակի վերանորոգում	CW	1	SH/Գ2	Հետ	1-Oct-13	17-Dec-13	1-Nov-13	23-Dec-13	1-Nov-13	17-Jan-14	1-Feb-14	7-Jul-14	AMD 32,426.6	\$79.1	Արաշատչին ՍՊԸ	CR4/C-W/002-13	22		
A		A1. ԱՄՊ հաստատություններում ՄՄԱ և ՌԿՀ ծառայությունների բարելավմանն ուղղված կադրորդականի վրա հիմնված վճարումներ	Non-Cons. services				Տրամադրվում է ՀՀ Առողջապահության նախարարությանը														

ՀԱՊԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

ICB/ՄՄ-Միջազգային մրցույթ
NCB/ԱՄ-Ազգային մրցույթ
SH/ԳՀ-Գնանշման հրավեր
DC/ՌԿՊ-Ուղիղ պայմանագիր
2/Կ-2ի կիրառվում