

23.08.2016 թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4 պետական գնման պայմանագրի
ք. Երևան

16.05.2017 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և համատեղ գործունեության պայմանագրով հանդես եկող ՀՀ «Գաշես» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Վարդանյանի ու ՀՀ «Ջեթ Պրոֆիլ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ռ. Զաքարյանի, մյուս կողմից, որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների հիման վրա (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառուներ), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1111-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և Կողմերի միջև 23.08.2016 թ. կնքած՝ աշխատանքների կատարման N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 Կապալառուների կողմից կատարման ենթակա, սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքների գինը սահմանել 8491740 (Ութ միլիոն չորս հարյուր իննսուներեկ հազար յոթ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, որը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

1.1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N2-ի, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N 3-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետ է սահմանվում՝ 10.12.2017 թվականը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, գործում է մինչև Կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N1 հավելվածը՝ կազմված 4 էջից, N2 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից, N3 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից համարվում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011906,
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

.....
(ստորագրություն)



Կապալառու

<<Գաշես>> ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, <<Շենգավիթ> մ/ճ,
Հ/Հ 2473600678100010,
ՀՎՀՀ 04222383

Տնօրեն

.....
(ստորագրություն)



Կապալառու

<<Զեթ Պրոֆիլ>> ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
<<Հայրիգնեսբանկ>> ՓԲԸ,
Հ/Հ 1150000331970100,
ՀՎՀՀ 08414485

Տնօրեն

.....
(ստորագրություն)



Հավելված թիվ 2
23.08.2016 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲՆ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4 գնման պայմանագրի
թիվ 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 02)

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգում	.	.	.	.	2491740	2491740	7291740	7291740	7291740	8491740	8491740	8491740	8491740

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առնաթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011906,
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար



_____ Ա. Մելիքյան
(ստորագրություն)



Կապալառու

<<Գաշես>> ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, <<Էնեզավիթ>> մ/ճ.
Հ/Հ 2473600678100010,
ՀՎՀՀ 04222383

Տնօրեն


_____ Գ. Վարդանյան
(ստորագրություն)



Կապալառու

<<Զեթ Պրոֆիլ>> ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ.
Հ/Հ 1150000331970100,
ՀՎՀՀ 08414485

Տնօրեն


_____ Ռ. Զարյան
(ստորագրություն)



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների կատարման
/2017 թ. ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/

N ը/կ	Աշխատանքների անվանումները	Սկիզբը	Ավարտը
1	Պատերի ուժեղացում, բացվածքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	01.10.2017թ.
2	Հատակներ, արտաքին աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.10.2017թ.
3	Ջրամեկուսացման աշխատանքներ, ներքին հարդարում 1-ին հարկ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017թ.
4	1-ին հարկ /արտաքին լուսամուտներ/, նկուղային հարկ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	25.11.2017թ.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017թ.

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ Վ ի ր ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011906,
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար



_____ **Ա. Մկրտչյան**
(ստորագրություն)



Կապալառու

<<Գաշևա>> ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, <<Շենգավիթ>> մ/ճ,
Հ/Հ 2473600678100010,
ՀՎՀՀ 04222383

Տնօրեն


_____ **Գ. Վարդանյան**
(ստորագրություն)



Կապալառու

<<Զեթ Պրոֆիլ>> ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ,
Հ/Հ 1150000331970100,
ՀՎՀՀ 08414485

Տնօրեն


_____ **Ռ. Զախարյան**
(ստորագրություն)



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ / 2017թ/

ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 91 ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ	Ընդ. արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	16	17
		<u>Կոնստրուկտորական մաս</u>				
		<u>Պատերի ուժեղացում</u>				
36	46-52 19-2	Անցքերի շաղափում պատերում 300մմ. D-12մմ	հատ	200	0.88	175.78
37	46-52 19-2	Անցքերի ծածկում պոլիմերային ցեմենտի լուծույթով	մ ³	0.04	135.56	5.42
38	E6-247 29.- 2	Պատերի ուժեղացում տորկրետ B25 դասի բետոնով 150մմ հաստ., 300մմ, 2հատ	մ ²	173.66	9.22	1600.38
39	6-369	Ցանցի իրականացում 10A500C	տ	1.074	321.11	344.91
40	ԻնՖ.տեղ.	Խարիսխ 10A500C	տ	0.06	267.34	16.04
		Սյուների ուժեղացում ըստ 14-Ե առանցքի h=3.3 մ 1հատ				
51	P 11-225	Սյան վրային գաջի սվաղի քանդում	մ ²	3	0.76	2.29
54	E6-110	Ե/բ միաձուլվ սյուների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	0.48	77.99	37.43
55	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.0442	262.62	11.61
56	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.0156	268.91	4.20
		Սյուների ուժեղացում ըստ 8 և 18 առանցքների h=9.9 մ 2 հատ				
51	P 11-225	Սյան վրային գաջի սվաղի քանդում	մ ²	6	0.76	4.58
54	E6-110	Ե/բ միաձուլվ սյուների ուժեղացում ըստ 6-6 կտրվածքի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	0.96	77.99	74.87
55	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.0800	262.62	21.01
56	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.0300	268.91	8.07
		<u>Քաղվածքներ</u>				

115	Գնաց	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ դռների տեղադրում, կաղնե գույնով	մ2	16.8	46.86	787.3
		Հատակներ				
149	E1-961	Կիսանկուղային հարկում հողե հատակների քանդում	մ3	76.94	2.15	165.48
150	C310-13 տ.մ.կ.29	Հողի բարձրում ավտոմեքենա և տեղափոխում 13կմ	տ	138.49	3.21	445.17
151	E11-6	Խճի շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	12.8	6.42	82.22
152	E6-1	B15 դասի բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ3	12.8	35.30	451.80
153	E11-14	Ուրբեռիղի շերտ բխումե մածիկի վրա	մ2	128.24	2.21	283.74
154	E11-55 E11-56	Ց/ավազե հարբեցնող շերտ 50մմ հաստությամբ	մ2	128.24	1.78	227.79
155	E11-69	Ցեմենտե հատակի կառուցում 200մ հաստությամբ	մ2	128.24	0.98	125.46
		Արտաքին աշխատանքներ				
157	27-169	Սալվածքի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 3սմ հաստ.	100մ2	1.6	285.23	456.38
		Ջրամեկուսացման աշխատանքներ -3.30 նիշում«Ա» «1-25»առանցքու				
173	1-961	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	36.3	0.47	16.92
					0.47	0.00
174	15-201	Արտաքին պատի սվաղ ցեմենտ-ավազյա շաղախով	մ2	72.5	1.38	100.41
175	8-27	Պատերի ջրամեկուսացում բխումի մածիկով 2 շերտ	մ2	72.50	0.81	58.96
176	1-968	3-րդ կարգի գրունտ հետիցք տոփանումով	մ3	36.30	0.90	32.65
177	27-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծ/մ	160.00	0.86	137.65
178	27-33	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնյա սալվածքի քանդում	մ3	28.80	3.73	107.54
		Ներքին հարդարում 1 հարկ				
179	8-150	Պ/բլոկների անցքերի լիցք թեթև բետոնով	մ3	2.83	31.92	90.32
180	6-170	բարավորների կառուցում F20 դասի բետոնով	մ3	0.820	72.59	59.52
181	Գնաց	Ամրան Փ18 A500 C	տ	0.0123	262.62	3.23
182	Գնաց	Ամրան Փ 8 AC1	տ	0.0146	268.91	3.93
		1 հարկ (արտաքին լուսամուտներ)				
		Պատերի գծալին շաղվածք նոր տեղա դրված				

183	8-163	պատուհանների կողերում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով ամրանավորումով	մ3	7.280	21.35	155.42
184	Գնաց	Ամրան Փ 8 AC1	տ	0.06	268.91	16.13
185	6-127	Պատի և սյուների արանքի բետոնացում	մ3	2.720	68.10	185.24
186	15-201	Արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազյա շաղախով բարելաված որակի 50մմ լայնությամբ 220 ցմ բարցրությամբ	մ2	61.4	1.38	85.03
187	15-201	Արտաքին պատերի շեփերի սվաղում ցեմենտ-ավազյա շաղախով, Ա՝:-Բ՝:- 1-25" առանցքներով 127գծ/մ	մ2	21	1.38	29.08
188	11-55	Պատուհանագոգերի պատրաստում ցեմենտ-ավազյա շաղախով 74գմ	մ2	14.80	0.82	12.13
189	11-11	Բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում Բ 7.5 դասի բետոնով պատուհանների տակ 5սմ հաստությամբ	մ3	0.92	31.72	29.18
Նկուղային հարկ						
190	46-88	Պ/բլոկե պատերի քանդում	մ2	187.50	0.81	151.45
191	46-124	Փայտե դռների քանդում	100մ2	0.19	115.84	22.01
192	11-11	Բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում Բ 7.5 դասի բետոնով պատուհանների տակ 5սմ հաստությամբ	մ3	0.86	31.72	27.28
193	6-127	Պատերի բարձրացում բացվածքներում բետոնով Բ-15 դասի, Ա՝ 10-25 առանցքներով	մ3	5.940	68.10	404.52
194	8-140	Պատերի շար 20սմ պ/բլոկներով	մ3	2.6700	16.69	44.55
195	8-140	Պատերի շար 10սմ պ/բլոկներով	մ2	49.4000	2.89	142.56
196	8-59	Պատերի ամրանավորում	տ	0.10	327.00	32.70
197	8-150	Պ/բլոկների անցքերի լիցք թեթև բետոնով	մ3	0.97	31.92	30.96
198	6-170	բարավորների կառուցում Բ15 դասի բետոնով	մ3	0.180	70.67	12.72
199	Գնաց	Ամրան Փ18 A500 C	տ	0.1734	262.62	45.54
200	Գնաց	Ամրան Փ 8 AC1	տ	0.051	268.91	13.71

201	15-256	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազյա շաղախով Ա առանցքով պատուհանների տակ	մ²	66.90	1.62	108.05
202	11-55	Պատուհանագրգերի պատրաստում ցեմենտ-ավազյա շաղախով Ա -և Բ 1-25. 25-1 առանցքներով ՑՃզմ	մ2	17.20	0.82	14.09
		Ընդամենը՝				7505.39
		Վերադիր ծախսեր		13.30%		998.22
		Ընդամենը				8503.61
		Շահույթ		11%		935.40
		Ընդամենը				9439.00
		ԱԱՀ		20%		1887.801
		Ընդամենը				11326.81

$$/K=0.749703 \times 11326.81 = 8491.74/$$


Պ ա տ վ ի ղ ա տ ու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011011906,
 ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար


 Ա. Մկրտչյան


Կապալառու
 <<Գաշես>> ՍՊԸ
 ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
 <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, <<Շենգավիթ> մ/ճ,
 Հ/Հ 2473600678100010,

ՀՎՀՀ 04222383

 Գ. Վարդանյան


Կապալառու
 <<Զեթ Պրոֆիլ>> ՍՊԸ
 ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
 <<Հայքիզնեսբանկ>> ՓԲԸ,
 Հ/Հ 1150000331970100,
 ՀՎՀՀ 08414485


 Ռ. Զաքարյան
