

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված բաց ընթացակարգի արդյունքում 2010 թվականի սեպտեմբերի 6-ին կնքված N ԾՁԲ-10/60 ծածկագրով պայմանագրում 2017 թվականի հունիսի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ -

Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն-

ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 27-ի N 448-Ն որոշմամբ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման N ԾՁԲ-10/60 ծածկագրով պայմանագրի կատարման համար հատկացվել է ֆինանսական միջոց, որի հիման վրա պայմանագրի 7.3 կետի համաձայն կնքվել է համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում-

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպմա կարգի>> 60-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե**

ք. Երևան

<< 20 / 06 >> 2017 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Բազարանի Բարիք>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս. Մարգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 27-ի թիվ 448-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի և <<Բազարանի Բարիք>> ՓԲԸ-ի միջև 06.09.2010թ. կնքված՝ ծառայության մատուցման N ԾՁԲ-10/60 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.3 կետը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 Ավելացնել 11.04.2017թ. կնքված N 8 համաձայնագրի գինը 617 200 (վեց հարյուր տասնյոթ հազար երկու հարյուր)՝ ՀՀ դրամով:

1.1.2 N 8 համաձայնագրի 1.1.1 կետում նշված <<984 250 (ինը հարյուր ութսունչորս հազար երկու հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ>> բառերը փոխարինել <<1 601 450 (մեկ միլիոն վեց հարյուր մեկ հազար չորս հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ>> բառերով:

1.1.3 N 8 համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սահմանող հավելված թիվ 1-ը փոխարինել սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սահմանող հավելված N 1-ով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև 2017 թվականի համար նախատեսված շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտը:

2.2 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է 06.09.2010թ. կնքված N ԾՁԲ-10/60 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Սույն համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից, համարվում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնականություն

Հ/Հ 900014012744

Հ/Հ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

Ա. Մկրտչյան



Կ ա տ ա Ր Ո Ղ

<<Բազարանի Բարիք>> ՓԲԸ
<<Արմավիրի մարզ, գ. Բազարան
<<Հայբիզնեսբանկ >> ՓԲԸ
<<Կիլյան >> մասնաճյուղ
Հ/Հ 11500498836200
Հ/Հ 02235628

Տնօրեն՝

Ս. Մարգարյան



Հավելված N 1
06.09.2010թ. կնքված N ՄՁԲ-10/60
ծածկագրով գնման պայմանագրի
N 9 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(Բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 06)

ՀՀ դրամ

N	Ծառայության անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ.՝ ըստ ամիսների՝												
		ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1	ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	-	-	49 200	246 100	246 100	246 100	1 257 000	1 257 000	1 257 000	1 601 450	1 601 450	1 601 450	1 601 450

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

ՀՀ Կառավարության առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011012214

ՀՀՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)



Կ.Տ.

Կ ա տ ա Ր Ո Ղ

<<Բազարանի Բարիք>> ՓԲԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Բազարան
<< Հայրիզնեսրանկ >> ՓԲԸ
<< Կիկյան >> մասնաճյուղ
ՀՀ 11500498836200
ՀՀՀՀ 02235628

Տնօրեն՝

Ս. Մարգարյան

