


«ՀԱՍՏԱՏՈՐՈՒ ԵՄ»

Տնօրեն

Ս. Հակոբյան

24.03.2017թ.



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ № 01-17Ֆ

Երևանի Ս.Հովսեփյանի անվան № 115 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ-ի № 3 մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծային փոփոխությունների վերաբերյալ

Պատվիրատու՝  
Նախագծող՝

«Երանգ» ՍՊԸ  
«Երանգ» ՍՊԸ  
Լիցենզիա 9726

Նախագծի լրամշակման հիմքը՝ - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 09.02.2017թ թիվ 04/12.2/1597-17 գրություն հասցեագրված «Երանգ» ՍՊԸ-ի

Փորձաքննության է ներկայացված Երևանի Ս.Հովսեփյանի անվան №115 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ-ի № մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգման լրամշակված նախագծային փաստաթղթեր:

Քանի որ տանիքի սալի վրա շերտերի քանդելուց հետո ի հայտ են եկել հավաքովի ե/բ ծածկի և քիվ սալերի անբավարար վիճակ, լրամշակված նախագծով նախատեսվել են ամրացման աշխատանքներ Նախագծով տրված են նաև տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների ճշտված գծագրերը:

Գծագրերը մշակված են բավարար որակով լիակատար են և ամբողջական:

Լրացուցիչ աշխատանքների նախահաշիվը կազմված է նախկինում հաստատված նախահաշվում կիրարկված գործակիցներով, տոկոսադրույքներով և նյութերի արժեքներով:

**Եզրակացություն**

Երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Ըստ փորձաքննության նախահաշվի կազմը համապատասխանում է Քաղաքաշինության նախարարության 14.01.2008թ. N 05-Ն հրամանի դրույթներին: Նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ չկան:

Երևանի Ս.Հովսեփյանի անվան № 115 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ-ի №3 մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգման լրացուցիչ աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում են համաձայնեցման՝ 8 483,99 հազ. ՀՀ դրամ գումարի չափով:


Փորձագետ՝

Գ. Հակոբյան

Երևանի թիվ 115 ավագ դպրոցի տանքի նորոգման աշխատանքային նախագիծ  
 Լախանաշիվ 3-2 Մասնաշենք 3/լրացուցիչ/  
 Քանաշինարարական աշխատանքներ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Բնակ	Միավորի արժեքը 1984թ զննելով		Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Անվանումը	Չափի միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդհանուր ծախսը	արժ. հազ.դր.	Նյութի միավոր արժեքը	Արժեքը հազ. դրամ					
				Աշխ. վարձ	Սեբ. շահագ.								Միավոր	հազ.դրամ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	<b>1. Ծածկեր</b>																	
1	46-5	վերնածածկի սալերի ամրացում B-25 դասի թևառնով	խոր.մ	15,1	11,30	8,68	19,8	20,26	24,45	Բետոն	խոր.մ	1,02	15,40	30,92	35,71	80,42	1214,32	
2		BP-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0,78	0,00	0	0,0	0,00	0,00	ՎՊ-1	տ	1,00	0,78	372,32	421,56	421,56	328,82	
3		AC-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0,112	0,00	0	0,0	0,00	0,00	AC-1 դասի ամրանի	տ	1,00	0,11	335,23	379,57	379,57	42,51	
4		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0,477	0,00	0	0,0	0,00	0,00	A-500c դասի ամրանի	տ	1,00	0,48	329,49	373,06	373,06	177,95	
		<b>Ընդամենը</b>															1763,60	
		<b>2. Տանիք</b>																
5	10-70	Ծածկերների տեղադրում	խոր.մ	6,12	12,60	2,10	23,80	22,59	5,82	Ծածկերնառք	խոր.մ	1,65	6,43	107,54	127,85	165,67	1013,93	
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խոր.մ	6,12	0,46	0,13	0,87	0,82	0,37	Սննդամթերքի ֆոսֆատ	կգ	7,20	44,06	0,80	6,52			
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
																	1076,17	
																	2839,8	

Վերադիր ծախսեր 13,3%	377,7
Ընդամենը	3217,5
Տանույր 11%	363,9
Ընդամենը	3571,4



*Handwritten signature*



Կարգեց

Վ.Ս. Պետրոսյան

Երևանի քիմ 115 սպագ դպրոցի տանիքի նորոգման աշխատանքային նախագիծ  
 Նախահաշիվ 3-1 Մասնաշենք 3/Կադուցի/Ք  
 Բանձման և մաքրման աշխատանքներ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Բաժակ	Միավորի արժեքը 1984թ գններով		Արժեքի միավորում	Միավոր արժեքը հազ. դրամ		Նյութեր					Այլընտրանքային նյութեր			
				Այլի վարձ	Մեք. շահագ.		Այլի վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չ/Յ	Նորմ. միավ.	Նյութի քանակը ծավալով	արժ. հազ. դր.	Նյութի միավոր արժեքը հազ. դրամ	Միավոր	Այլընտրանքային նյութեր	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>1. Տանիք</b>																
1	12-287 Գ-0,8	խոր.մ	269	1,02	0,448	1,5	1,84	1,26							0,00	3,10	833,35
	<b>Ընդամենը</b>																833,35
2	7-490 Գ-0,8	հատ	10,00	1,22	1,24	2,0	2,18	3,49							0,00	5,67	56,73
	<b>Ընդամենը</b>																56,73
	<b>3. Այլ աշխատանքներ</b>																
3	1-1582	1000 խոր.մ	0,321	5,92	187,67	12,00	10,61	528,72							0,00	539,33	173,13
4	Ը310-12	ստ	537	0,00	0,85	0,00	0,00	2,39							0,00	2,39	1286,95
5	1-1605	1000 խոր.մ	0,321	1,74	13,35	3,23	3,12	37,61							0,00	40,73	13,07
	<b>Ընդամենը</b>																1472,15
																	2362,24

Վերադիր ծախսեր 13,3%	314,16
Ընդամենը	2676,42
Շահույթ 11%	294,41
Ընդամենը	2970,82

Կազմեց  
 Կ.Ա. Մարգարյան  
  


Երևանի թիվ 115 ավագ դպրոցի տանիքի նորոգման աշխատանքային մախազիծ

Հավաք մախահաշիվ

Նախահաշվային արժեքը 8483,99  
Այդ թվում վերադարձը

հազ.դրամ  
հազ.դրամ

N/N	Հաշվարկներ ի և մախահաշվի համարը	Օբյեկտների անվանումը	Արժեքը հազ.դրամ				Ընդամենը հազ.դրամ
			Շինարարա կան աշխատանք ներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորում և գույք	Այլ աշխատանքներ	
1	2	Գլուխ 2	4	5	6	7	8
		Շինարարության հիմնական օբյեկտներ					
1	Լոկ մախ3-1	Դպրոցի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /թանդման և մաքրման աշխատանքներ/	2970,82	0,00	0,00	0,00	2970,82
	Լոկ մախ3-2	Դպրոցի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /համաշինարարական աշխատանքներ/	3571,39	0,00	0,00	0,00	3571,39
		Ընդամենը ըստ գլ.2	6542,21	0,00	0,00	0,00	6542,21
		Գլուխ 8					
2		Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					
	Քաղ.Նախ.	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1,5%	98,13	0,00	0,00	0,00	98,13
		Ընդամենը ըստ գլ.8	98,13	0,00	0,00	0,00	98,13

		Ընդամենը ըստ գլ.2-8	6640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6640,34
		Գլուխ 9							
3		Ձմեռային թանկացումներ							
	Քաղ.Նախ. 0,15%	Ձմեռային թանկացումներ 0,8%	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12
		Շին.մոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած շին աղբի տեղափոխման աշխատանքային ծախսեր 0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96
		Ընդամենը ըստ գլ.9	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08
		Ընդամենը ըստ գլ.2-9	6693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6703,43
		Գլուխ 10							
4	Քաղ.Նախ.	Տեխնիկական հսկողություն 1,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,48	120,48
		Հեղինակային հսկողություն 0,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	40,16
		Ընդամենը ըստ գլ.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,64	160,64
		Ընդամենը ըստ գլ.2-10	6693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	170,60	6864,07
5	3%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	205,92
		Ընդամենը	6894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	175,72	7069,99
		Գլուխ 12							
6	Պայմ.	Սախագծա-հետազոտական աշխ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Փորձաքննություն 10% ՆՀԱ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Հանայնք	Հին. թույլտվություն	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ընդամենը ըստ գլ. 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ըստ գլ. 2-12	6894,27	0,00	0,00	175,72	0,00	7069,99
7	ԱԱՀ 20%	1378,85	0,00	0,00	35,14	0,00	1414,00
	Ընդամենը ըստ նախահաշվի	8273,12	0,00	0,00	210,87	0,00	8483,99

Այդ թվում վերադարձ ժամ. շենքերից և կառույցներից 14,72 հազ.դրամ

Կազմեց



Վ.Ս. Գևորգյան

