

14.06.2017թ կնքված N ՀՀՏՄ-ԲԸԱՇՁԲ-17/05/2  
Կապալային աշխատանքների Պետական գնման պայմանագրի  
Փոփոխություն N 2

ք. Իջևան

11 օգոստոսի 2017թ.

<<<< Տավուշի մարզպետարանը>>-ը, ի դեմս մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի Ա.Գևորգյանի, որը գործում է <<<< Տավուշի մարզպետարանի>> կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ե.Գևորգյանի (այսուհետև՝ Կապալառու), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով N ՀՀՏՄ-ԲԸԱՇՁԲ-17/05/2 գլխավոր պայմանագրի /այսուհետև Պայմանագիր/ 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.4 կետը, չնախատեսված ծածկված աշխատանքների առաջացման պատճառով, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին 14.06.2017թ կնքված N ՀՀՏՄ-ԲԸԱՇՁԲ-17/05/2 գլխավոր պայմանագրի մեջ կատարել փոփոխություն՝ Պայմանագրով սահմանված Աշխատանքի կատարման ժամկետի երկարացում 30 օրացուցային օրով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժան մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Տավուշի մարզպետարան  
ք.Իջևան Սահմանադրության 1  
Հ/Հ 900371051047 ՀՀ ՖՆ Գործ. Վարչ.

ՀՎՀՀ 07611324



(ստորագրություն)

Լ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

« Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
ք.Երևան, Նուբարաշեն 11փ, 21/26  
Հ/Հ 11500374479000 «Հայրիզնեյ բանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 00440841



(ստորագրություն)

Կ.Տ.