

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ԿԳՆ <<Չարենցավանի Մ. Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՉԲ-ԱԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի օգոստոսի 14-ին կնքված N <<ՉԲ-ԱԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1>> պայմանագրում 2017 թվականի սեպտեմբերի 04-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 1: Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել ավելացնել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալները:

Փոփոխության նկարագրություն 1: Նշված փոփոխությամբ պայմանավորված սահմանվել է կատարվելիք աշխատանքների լրացուցիչ ծավալաթերթ-նախահաշիվ, աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկ և վճարման ժամանակացույց:

Փոփոխության հիմնավորում 1: <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետ և 14.08.2017թ. կնքված N <<ՉԲ-ԱԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1>> գնման պայմանագրի 8.5 կետ:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 2: Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել վճարման պայմանների փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն 2: Նշված փոփոխությամբ պայմանավորված սահմանվել է կատարվելիք աշխատանքների լրացուցիչ վճարման ժամանակացույց:

Փոփոխության հիմնավորում 2: 14.08.2017թ. կնքված N <<ՉԲ-ԱԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1>> գնման պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ **ԿԳՆ <<Չարենցավանի Մ. Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ**