

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդու համայնքապետարանը ստորև նրկայացնում է համայնքի կարիքների համար «Ալավերդի համայնքի Ս. Թեհլերյան և Հ. Թումանյան փողոցների հենապատերի վերանորոգման աշխատանքների» կատարման նպատակով կազմակերպված N ԼՄԱՔ – ԳՀԱՇՁԲ – 17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հունիսի 29-ին կնքված պայմանագրում 2017 թվականի սեպտեմբերի 7-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 – Պայմանագրի առարկա հանդիսացող վերանորոգման աշխատանքների կատարման ժամկետի փոփոխություն

Փոփոխության նկարագրություն - N ԼՄԱՔ – ԳՀԱՇՁԲ – 17/3 ծածկագրով պայմանագրի 1.3

կետում կատարվել է հետևյալ փոփոխությունը

(Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝) «10.09.2017թ.» ժամկետային թվերը փոխարինվել է «29.09.2017թ» թվերով., ինչպես նաև Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածի (Օրացուցային գրաֆիկ) «Աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտը» սյունակի վերջին տողի «10.09.2017թ.» թվերը փոխարինվել են «29.09.2017թ» թվերով:

Փոփոխության հիմնավորում - N ԼՄԱՔ – ԳՀԱՇՁԲ – 17/3 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

29.06.2017թ. կնքված N ԼՄԱՔ - ԳՀԱՇՁԲ - 17/3 ծածկագրով գնման պայմանագրի

Ք. Ալավերդի

07 սեպտեմբերի 2017թ.

Ալավերդու համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ. Փարեմուզյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «Հորսշին» ՍՊԸ-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Բաբայանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 29.06.2017թ. կնքված N ԼՄԱՔ - ԳՀԱՇՁԲ - 17/3 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 Պայմանագրի 1.3 կետի (Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝) «10.09.2017թ.» ժամկետային թվերը փոխարինել «29.09.2017թ» թվերով.

1.1.2 Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածի(Օրացուցային գրաֆիկ) «Աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտը» սյունակի վերջին տողի «10.09.2017թ.» թվերը փոխարինել «29.09.2017թ» թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Կողմերի միջև 29.06.2017թ. կնքված N ԼՄԱՔ - ԳՀԱՇՁԲ - 17/3 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 1(մեկ) էջից, կնքվում է երեք օրինակից, որոնք ունեն հավա-

սարագոր իրավաբանական ուժ: Կողմերից՝ Պատվիրատուին տրվում է երկու օրինակ, Կապալառուին՝ մեկ օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

Կապալառու

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի

ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Շնող 4/3

Ձորավար Անդրանիկի 8/1

«Հորսշին» ՍՊԸ

Ալավերդու համայնքապետարան

«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության

«Ալավերդի» մ/ճ

Գործառնական վարչություն

Հ/Հ 2477903054180000

Հ/Հ 900262000707

ՀՎՀՀ 06608529

ՀՎՀՀ 06601125

Համայնքի ղեկավար Կ. ՓԱՐԵՄՈՒԶՅԱՆ

Տնօրեն՝ Ա. ԲԱԲԱՅԱՆ





