

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ  
НАЧАЛЬНИК АППАРАТА  
АРАРАТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ

ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փ./60  
Հեռ. /0235/ 2-11-26

N 2/3/1-2/5715-12 " 12 " 09 2017 թ.

<<Նորակ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն  
պարոն Ա.Անդրեասյանին  
**Հասցեն՝ ՀՀ Արարատի մարզ, գ.Մխչյան**

*Հարգելի պարոն Անդրեասյան*

ՀՀ Արարատի մարզպետարանի կարիքների համար 19.08.2016թ. <<Նորակ>> ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է թիվ <<<ՀԱՄ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-16/05-1>> ծածկագրով պայմանագիրը՝ Շահումյան համայնքի մանկապարտեզի շենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ-13699100 դրամ արժեքով:

Աշխատանքները նախատեսված էին ավարտելու 2016թ. հոկտեմբերի 19-ին, սակայն կապալառու կազմակերպության կողմից սահմանված ժամկետում չի ավարտվել և ՀՀ կառավարության 16.02.2017թ. թիվ 153-Ն որոշմամբ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2017 թվականի հուլիսի 31-ը:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սահմանված ժամկետում աշխատանքները չեն ավարտվել և պատվիրատուին աշխատանքների հանձնելը դարձել է ակնհայտ անհնար, ուստի հիմք ընդունելով պայմանագրի 3.1.4 կետի <<ա>> և <<բ>> ենթակետերը, միակողմանի լուծել 19.08.2016թ. թվականին <<Նորակ>> ՍՊԸ-ի կնքված <<<ՀԱՄ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-16/05-1>> ծածկագրով գնման պայմանագիրը:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

 Վ.ԱՔՐԱՀԱՄՅԱՆ

