

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
НАЧАЛЬНИК АППАРАТА
АРАРАТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փ./60
Հեռ. /0235/ 2-11-26

№ 2/3/1-2/5781-17 "12" 09 2017 թ.

<<Մոնոլիտ Կապիտալ Շին>> ՍՊԸ-ի տնօրեն

• պարոն Է.Մանուկյանին

Հասցեն՝ ք.Երևան, Ամիրյան 4/7

Հարգելի պարոն Մանուկյան

ՀՀ Արարատի մարզպետարանի կարիքների համար 07.09.2016թ. <<Մոնոլիտ Կապիտալ Շին>> ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է թիվ <<ՀԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-16/06-7>> պայմանագիրը՝ Դալար համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգում և բակի բարեկարգում-13848288 դրամ և Քաղցրաշեն համայնքի մանկապարտեզի հիմնանորոգում-21298320 դրամ արժեքներով:

Աշխատանքները նախատեսված էին ավարտելու 2016թ. դեկտեմբերի 20-ին, սակայն կապալառու կազմակերպության կողմից սահմանված ժամկետում չի ավարտվել և ՀՀ կառավարության 16.02.2017թ. թիվ 153-Ն որոշմամբ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2017 թվականի հուլիսի 31-ը:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սահմանված ժամկետում աշխատանքները չեն ավարտվել և պատվիրատուին աշխատանքների հանձնելը դարձել է ակնհայտ անհնար, ուստի հիմք ընդունելով պայմանագրի 3.1.4 կետի <<ա>> և <<բ>> ենթակետերը, միակողմանի լուծել 07.09.2016թ. թվականին <<Մոնոլիտ Կապիտալ Շին>> ՍՊԸ-ի կնքված <<ՀԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-16/06-7>> ծածկագրով գնման պայմանագիրը:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

 Վ.ԱՔՐԱՀԱՄՅԱՆ

