

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐ № 1

06.07.2017թ. № 02/089 պայմանագրին կից



ք. Սեծամոր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ՝ ի դեմս «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Մ. Վարդանյանի
 և
 ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝ ի դեմս «Դ.Ր.Օ. ԵՐԿԳՇԻՆ» ՍՊԸ տնօրեն Ա. Եղիգարյանի
 կնքեցին սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Կողմերի միջև 06.07.2017թ. կնքված № 02/089 Պայմանագրով (գնման ընթացակարգի ծածկագիր՝ "ՀԱԷԿ -ԳՀԱՇԶԲ-4/17" անվանումը՝ "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հարթակի երկաթուղիների և տրանսֆորմատորային ուղիների վերանորոգման աշխատանքներ) նախատեսված աշխատանքները կատարել մինչև 2017 թվականի հոկտեմբերի 30-ը (Հիմք՝ - գրություն № 3025 առ 19.09.2017թ. «Դ.Ր.Օ. ԵՐԿԳՇԻՆ» ՍՊԸ, ԳԲ պետի գրություն /№ 4586 25.09.2017թ/):
2. Հավելված № 3-ում (վճարման ժամանակացույց) նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում նախատեսված հոկտեմբեր ամիսը փոխարինել նոյեմբեր ամսով (27977700 ՀՀ դրամ):
3. Պայմանագրի մյուս դրույթները թողնել անփոփոխ:
4. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հանդիսանում է 06.07.2017թ. № 02/089 Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև հոկտեմբերի 30-ը:
5. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքված է երկու հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակից՝ յուրաքանչյուր Կողմին մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ
 «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Դ.Ր.Օ. ԵՐԿԳՇԻՆ» ՍՊԸ



Ս. Վարդանյան
 Ս. Վանուկ
 Բ. Սանայան
 Ա. Դավթյան
 Զ. Խուդավերդյան
 Ա. Աղաջանյան
 Տ. Վարդազարյան