

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Կ.Անդրեասի փողոցի և մայրի վերանորոգման աշխատանքների (իրականացված հենապատի և փողոցի ավելացում, լրացում) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-17/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի սեպտեմբերի 22-ին կնքված N ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-17/8 պայմանագրում 2017 թվականի նոյեմբերի 01-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ – Անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել լրացուցիչ աշխատանքներ, որի համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն – Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրի գինը սահմանել 21.934.550 /քսանմեկ միլիոն ինը հարյուր երեսունչորս հազար հինգ հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ՝ ավելացնելով 1.934.550 /մեկ միլիոն ինը հարյուր երեսունչորս հազար հինգ հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ՝ համաձայն համադրման ակտի: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը սահմանել՝ 15 նոյեմբերի 2017թ:

Փոփոխության հիմնավորում – ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Արփինե Ավետիսյանին:

Հեռախոս՝ 0223-6-04-02:

Էլ. փոստ՝ meria@tsakhkadzor.am

Պատվիրակ՝ Ծաղկաձորի քաղաքապետարան



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 1

22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2017թ. ԿՆՔԱԾ N << ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-17/8>> ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՅՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ք. Ծաղկաձոր

«01» նոյեմբեր 2017թ

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյանի, որը գործում է համայնքի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Բազրատունի>> ԱԿ-ն, ի դեմս Ընկերության նախագահ Վ.Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի ստարկան

1. Քանի որ մայթի և ճանապարհի կառուցման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել լրացուցիչ աշխատանքներ, այդ պատճառով 22.09.2017թ. N ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-17/8 գնման պայմանագրում անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություններ:

2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները

2.1 Պայմանագրի գինը սահմանել 21.934.550 /քսանմեկ միլիոն ինը հարյուր երեսունչորս հազար հինգ հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ՝ ավելացնելով 1.934.550 /մեկ միլիոն ինը հարյուր երեսունչորս հազար հինգ հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ՝ համաձայն համադրման ակտի:

2.2 Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը սահմանել՝ 15 նոյեմբերի 2017թ:

3. Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Պատվիրատու

Կապալառու

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
Ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբ. 9

«Բազրատունի» ԱԿ
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Դոմաշեն

Ի/Ի 900122002240

Ի/Ի 11500293690000

Կ/Գ գործ. Վարչություն

<<Հայքիզնեսբանկ>> ՓԲԸ <<Սևան>> մ/ճ

Հվհհ 03001885

Հվհհ 08605492

Համայնքի ղեկավար

Ա. Հարությունյան

Նախագահ Վ.Ավետիսյան

