

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2017 թվականի հուլիսի 17-ին** կնքված N «**ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-4**» ծածկագրով պայմանագրում **2017 թվականի նոյեմբերի 10-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Սբ Գևորգ եկեղեցու (և գավթի) ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների իրականացման ընթացքում բացահայտվել են Հուշարձանում առկա մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես հուշարձանի հյուսիսային հատվածի բարեկարգման աշխատանքների ընթացքում ի հայտ է եկել հնագիտական մշակութային շերտ, ինչի հետ կապված հեղինակային հսկողություն իրականացնող «ԱՀԱՆԱ» ՍՊԸ-ի հեղինակային հսկիչ, վերականգնման նախագծի հեղինակի կողմից՝ կատարված ուսումնասիրության հիման վրա կազմվել է համապատասխան մասնագիտական ակտ, որը համատեղ ուսումնասիրվել է Կապալառուի, ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանման գործակալության», Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից տրվել դրական մասնագիտական եզրակացություն:

Փոփոխության նկարագրություն N 1: Պայմանագրի Պայմանագրի N 1 «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ» և N 2 «Օրացուցային գրաֆիկ» հավելվածներում Հուշարձանի մասով նախատեսված իրականացվելիք որոշ տեսակների աշխատանքների ծավալների փոփոխություն՝ պակասեցում և ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում N 1: Հուշարձանի վերականգնման իրականացման ընթացքում բացահայտված իրական խնդիրների լուծման անհրաժեշտություն և համապատասխան մասնագիտական դրական եզրակացության առկայություն:

Փոփոխությունները համապատասխանում են պայմանագիրը կնքելու պահին գործող ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 60-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետի պահանջներին:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2: Հուշարձանի հյուսիսային հատվածի բարեկարգման աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած հնագիտական մշակութային շերտի պատճառով որոշ ժամանակով դադարեցվել են վերականգնման աշխատանքները, ինչի հետ կապված Կապալառու կազմակերպության կողմից առաջարկվել է երկարաձգել հուշարձանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների կատարման ժամկետը:

Փոփոխության նկարագրություն N 2: Պայմանագրի 1.3 կետում Աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2017 թ-ի դեկտեմբերի 14-ը:

Փոփոխության հիմնավորում N 2: ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 60-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին:

Հեռախոս՝ 011 58-51-78:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-4» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«10» նոյեմբեր 2017 թ.

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության կանոնադրության հիման վրա գործող աշխատակազմի ղեկավար Ս. Մուրադյանի (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «ԱՌՎԱ – ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս. Ավետիսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից (երկուսը միասին այսուհետ «Կողմեր») կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2017 թվականի հուլիսի 17-ին կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-4» պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 և 8.5 կետերը, ինչպես նաև համապատասխան համադրում կատարելու վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացությունը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2011 թ. փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 60-րդ կետի 2)-րդ, 3)-րդ և 4)-րդ ենթակետերով՝ Պատվիրատուն և Կապալառուն համաձայնության են եկել Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը.

1.1.1 Պայմանագրի N 1 «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ» և N 2 «Օրացուցային գրաֆիկ» հավելվածները շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների:

1.1.2 Պայմանագրի 1.3 կետում «15 նոյեմբեր 2017 թ.» բառերը փոխարինել «14 դեկտեմբեր 2017 թ.» բառերով:

2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

2.2. Կողմերի միջև ձեռք բերված՝ սույն համաձայնագրին հակասող բոլոր նախկին պայմանավորվածությունները դադարում են գործել սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից:

3. Այլ պայմաններ

3.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 7 (յոթ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
h/h 900011013001

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում



Աշխատակազմի ղեկավար՝


Ս. Մուրադյան
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՌՎԱ-ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Նոր-Հաճըն, Թումանյան 7/2
հեռ.՝ 091 427771,
էլ. փոստ՝ arvaer@bk.ru
ՀՎՀՀ 03524428
h/h 11500 00285100100
ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ



Տնօրեն՝


Ս. Ավետիսյան
(ստորագրություն)

«17» հուլիսի, 2017 թ. կնքված
N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-4» ծածկագրով գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Սբ Գևորգ եկեղեցու (և գավթի) ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ					
N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գին (հազար դրամ)	Ընդ. Արժեք (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
Վերականգնողական աշխատանքներ					
Եկեղեցի					
1	Մետաղական խողովակներից արտաքին ինվենտարային տախտակամածի կապում քանդում	100 քմ	0,557	120,161	66,93
Գավիթ					0
30	Անկանոն քարերով հարթ պատերի քանդում-վերաշարում կոպտատաշ բազալտից	քմ	12,40	61,36	760,84
31	Նույնի նոր տաշ ու շար հների քանդում հեռացումով	քմ	5,30	127,30	674,70
32	Անկանոն քարերով հարթ պատերի նոր տաշ ու շար կոպտատաշ բազալտից	քմ	3,00	102,051	306,15
33	Պատերի ամրացած կրշաղախի լիցքի քանդում-հեռացում	խմ	6,20	18,80	116,58
34	Նույնի լիցքի կատարում խամքարով և բարդ կրաշաղախով	քմ	6,20	59,12	366,56
36	Խեցեավազային կրաքարե կիսասրբատաշ նախապես համարակալված անկյունաքարերի (35) նոր տաշ ու շար հների հեռացմամբ	քմ	5,80	86,06	499,15
37	Նույնի հին կրշաղախի քանդում-հեռացում	խմ	1,74	18,80	32,72
38	Նույնի լիցքի կատարում խամքարով և բարդ կրաշաղախով	խմ	1,74	59,12	102,87
40	Թաղի վերևում խիստ ամրացած շաղախի քանդում-հեռացում	խմ	15,25	18,80	286,76
41	Թեթև խարամաբետոնե լիցքի կատարում թաղի վրա	խմ	10,56	50,52	533,53
42	Քանդած մակերևույթների լվացում ջրով ճնշման տակ	50 լ	10,60	2,834	30,04
97ա	Շինաղբի բարձր մեքենաները և տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա՝ մեխանիզմով	խմ	10,0	1,07	10,68
97բ	Նույնը ձեռքի գործիքներով	խմ	6,00	0,87	5,24
97գ	Նույնի տեղափոխումը մեքենաներով 5կմ հեռ. վրա	տն	30,0	2,00	60,07
Հին հենապատեր					0
5	Հենապատի անկանոն բազալտե կոպտապաշ քարերի նոր տաշ և շար	քմ	56,9	102.051	5806,69
Տարածքի բարեկարգում					0
1	Եկեղեցու գետնախարիսխների բացում՝ հողաշերտի հեռացումով	խմ	30,00	3,11	93,17
2	Հիմնատակերի տակադրում բուտաբետոնից (եկեղեցի)	խմ	1,00	82,95	82,95
3	Տարածքի հարթեցում գրունտի տեղափոխմամբ /ավտոկայանտեղի/4-րդ կարգի գրունտում	խմ	68,00	5,47	371,98
4	Բնահողի տուփանում խճով /բոլորը միասին/	քմ	200,0	0,47	94,51
5	Բազալտե խճի /10-40 ֆրակցիա/ փռում	խմ	28,0	19,47	545,20
8	Ամրանավորված բետոնի շերտի փռում B-20 սալահատակի տակ /եկեղեցու շուրջը և ավտոկայանտեղիում/	խմ	4,8	67,54	324,17

10	Ցեմենտ ավազային կապակցող շաղախ /բոլորը միասին/	խմ	11,2	68,72	769,66
15	Հենապատերի հիմքի փորում ձեռքի գործիքներով 4-րդ կարգի գրունտում	խմ	25,50	5,47	139,49
16	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում	խմ	11,70	58,42	683,50
17	Բետոնե հենապատեր	խմ	18,50	72,64	1343,75
18	Հենապատերի երեսապատում բազալտե սրբատաշ քարերով	քմ	41,00	36,07	1479,02
19	Բազալտե վրադիր քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	26,00	103,87	2700,64
20	Դրենաժի պլաստմասսե խողովակների իրականացում Ø-75 մմ	մ	7,00	2,69	18,80
23	Նստարաններ մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից /80 x 60մմ/	հատ	3	57,303	171,91
24	Մետաղական խողովակների ներկում երկշերտ	քմ	8,4	1,78	14,96
25	Շաղախի ներարկում խողովակների մեջ	լ	81,16	0,614	49,85
34	Բազալտե սրբատաշ աստիճանների նոր տաշ ու շար	քմ	18,45	66,59	1228,66
35	Լիցքի կատարում ցեմենտ-ավազային շաղախով	խմ	1,85	68,72	126,79
36	Աստիճանների բուտաբետոնե հիմք	խմ	12,70	58,42	741,92
37	Աստիճանահարթակի սրբատաշ բազալտե սալահատակ	քմ	3,33	70,43	234,53
38	Կապակցող ցեմենտ-ավազային շաղախ	խմ	0,17	68,72	11,68
39	Բետոնե նախապատրաստական շերտ	խմ	0,33	54,33	17,93
40	Աստիճանների հենապատ-պարապետի երեսապատում բազալտե սրբատաշ սալերով	քմ	10,45	36,07	376,97
41	Պարապետի թեք կտրած սալերի շար	քմ	8,10	39,31	318,41
42	Մետաղական ցանց պարապետի երեսապատի ետևում	քմ	18,55	4,23	78,45
43	Կապակցող շաղախ	խմ	0,75	68,72	51,54
44	Պարապետի բազալտե վրադիր քարերի տաշ ու շար	քմ	8,10	103,87	841,35
45	Պարապետ-հենապատի բետոնե միջուկ	խմ	3,00	66,96	200,83
46	Պարապետ-հենապատի բուտաբետոնե հիմք	խմ	2,40	54,47	130,73
49	Մետաղական ցանց Ø4 200 x200 (ավտոկայանատեղի)	քմ	82,0	2,38	195,18
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				23 098,03

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Սբ Գևորգ եկեղեցու տարածքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011013001

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար՝



(կառավարություն)

Ս. Մուրադյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՌՎԱ-ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Նոր -Հաճրն, Թումանյան 7/2
հեռ.՝ 091 427771,
էլ. փոստ՝ arvaerkir@bk.ru
ՀՎՀՀ 03524428
հ/հ 11500 00285100100
ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ



Ս. Ավետիսյան

«17» հուլիսի, 2017 թ. կնքված
N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-4» ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Սբ Գևորգ եկեղեցու (և գավթի) ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
	Վերականգնողական աշխատանքներ		
	Եկեղեցի	Վ	
1	Մետաղական խողովակներից արտաքին ինվենտարային տախտակամածի կապում քանդում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
	Գավթ		
30	Անկանոն քարերով հարթ պատերի քանդում-վերաշարում կոպտատաշ բազալտից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
31	Նույնի նոր տաշ ու շար հների քանդում հեռացումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
32	Անկանոն քարերով հարթ պատերի նոր տաշ ու շար կոպտատաշ բազալտից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
33	Պատերի ամրացած կրշաղախի լիցքի քանդում-հեռացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
34	Նույնի լիցքի կատարում խամքարով և բարդ կրաշաղախով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
36	Խեցեղավազային կրաքարե կիսասրբատաշ անկյունաքարերի նոր տաշ ու շար հների հեռացմամբ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
37	Նույնի հին կրաշաղախի քանդում-հեռացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
38	Նույնի լիցքի կատարում խամքարով և բարդ կրաշաղախով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
40	Թաղի վերևում խիստ ամրացած շաղախի քանդում-հեռացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
41	Թեթև խարամաբետոնե լիցքի կատարում թաղի վրա	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
42	Քանդած մակերևույթների լվացում ջրով ճնշման տակ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
97ա	Շինաղբի բարձում մեքենաները մեխանիզմով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
97բ	Նույնը ձեռքի գործիքներով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
97գ	Նույնի տեղափոխումը մեքենաներով 5կմ հեռ. վրա	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
	Հին հենապատեր		
5	Հենապատի անկանոն բազալտե կոպտապաշ քարերի նոր տաշ և շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.

	Տարածքի բարեկարգում		14.12.2017թ.
1	Եկեղեցու գետնախարիսխների բացում՝ հողաշերտի հեռացումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
2	Հիմնատակերի տակադրում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
3	Տարածքի հարթեցում գրունտի տեղափոխմամբ /ավտոկայանտեղի/4-րդ կարգի գրունտում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
4	Բնահողի տոփանում խճով /բոլորը միասին/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
5	Բազալտե խճի /10-40 ֆրակցիա/ փռում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
8	Ամրանավորված բետոնի շերտի փռում B-20 սալահատակի տակ /եկեղեցու շուրջը և ավտոկայանտեղիում/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
10	Ցեմենտ ավազային կապակցող շաղախ /բոլորը միասին/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
15	Հենապատերի հիմքի փորում ձեռքի գործիքներով 4-րդ կարգի գրունտում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
16	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
17	Բետոնե հենապատեր	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
18	Հենապատերի երեսապատում բազալտե սրբատաշ քարերով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
19	Բազալտե վրադիր քարերի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
20	Դրենաժի պլաստմասսե խողովակներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
23	Նստարաններ մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից /80 x 60մմ/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
24	Մետաղական խողովակների ներկում երկշերտ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
25	Շաղախի ներարկում խողովակների մեջ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
34	Բազալտե սրբատաշ աստիճանների նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
35	Լիցքի կատարում ցեմենտ-ավազային շաղախով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
36	Աստիճանների բուտաբետոնե հիմք	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
37	Աստիճանահարթակի սրբատաշ բազալտե սալահատակ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
38	Կապակցող ցեմենտ-ավազային շաղախ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
39	Բետոնե նախապատրաստական շերտ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
40	Աստիճանների հենապատ-պարապետի երեսապատում բազալտե սրբատաշ սալերով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
41	Պարապետի թեք կտրած սալերի շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
42	Մետաղական ցանց պարապետի երեսապատի ետևում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.

43	Կապակցող շաղախ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
44	Պարապետի բազալտե վրադիր քարերի տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
45	Պարապետ-հենապատի բետոնե միջուկ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
46	Պարապետ-հենապատի բուտաբետոնե հիմք	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
49	Մետաղական ցանց Ø4 200 x200 (ավտոկայանատեղի)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	14.12.2017թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011013001

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ս. Մուրադյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՌՎԱ-ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Նոր-Հաճըն, Թումանյան 7/2
հեռ.՝ 091 427771,
էլ. փոստ՝ arvaerik@bk.ru
ՀՎՀՀ 03524428
հ/հ 11500 00285100100
ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ



Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Ս. Ավետիսյան

Կ.Տ