

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՅ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԼԲՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2017/12 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ հոկտեմբերի 23-ին կնքված պայմանագրում 2017թ նոյեմբերի 10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ:

Պայմանագրի ֆինանսական միջոցների նվազեցում:

Փոփոխության նկարագրություն

S-1-21, Քուչակ-Եղիպատրուշ ավտոճանապարհի Քուչակ գյուղի տարացքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների համար նախատեսված գումարի նվազեցում 4 000 000 ՀՀ դրամ:

Պայմանագրի գինը կազմում է 75 974 239 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում:

ՀՀ 2017 թ. պետական բյուջեի մասին օրենք և

ՀՀ կառավարության 03.08.2017թ. թիվ 944-Ն որոշում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 1
23.10.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2017/12
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«10» նոյեմբերի 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Է. Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.10.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2017/12 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2017թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է) :

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2017թ. ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելվածի (կցվում է) :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և
ստորագրությունները**

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան28,
ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011015477

ՀՀ Սիսիանի ԲՈՒԱՏ>>ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ,ք. Սիսիան, Էսանջյան
2

ՀՎՀՀ 09802793
ՀՀ 1930011791110100

(ստորագրություն)
Վ.Տ.



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
S-1-21, U-3-Քուչակ-Եղիպատրուշ ա/ճանապարհի Քուչակ գյուղի տարածք
Պ Կ0+00-: Պ Կ8+50
(2017թ.)

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Քանդման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող քայքայված ե/բ 30x34սմ վաքերի քանդում	մ³	10.56	23,433	247,452
2	Գոյություն ունեցող հենապատի բետոնե մասերի քանդում	մ³	33.20	27,218	903,638
3	Շինաղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	43.76	651	28,488
4	Շին. աղբի տեղափոխում 2 կմ /դեպի լցակայան/	տն	87.52	1,388	121,478
Ընդամենը 1.					1,301,056
2. Ճանապարհային պատվածք					
1	Գոյ. ունեցող ա/բ պատվածքի վերաօգտագործում սառը վերամշակման(CR) եղանակով հ=20սմ ցեմենտի ավելացումով 1մ²-16 կգ,	մ²	4,591	3,040	13,956,640
2	Միաշերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի իրականացում հ=5սմ	մ²	4,753	6,818	32,405,954
3	խճային շերտ հ= 12 սմ հաստությամբ	մ²	166	1,806	299,796
4	Բիտումի լցարաշխում 4.12տ /1000մ²/	տն	0.684	319,138	218,265
5	Հիմքի փոշեգրկում և բիտումի էմուլսիայի տարածում 1մ²-0.6կգ	մ²	4,591	260	1,193,660
Ընդամենը 2.					48,074,315
6 Հենապատի կառուցում					
1	8վ III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ի մեքենաների վրա	մ³	300.0	651	195,335
2	8վ III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով ,բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և	մ³	80.0	4,987	398,945
3	Տեղափոխում 2կմ հեռ, վրա	տն	684.0	1,388	949,451

4	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=20 սմ	մ³	34.0	4,792	162,911
5	Հենապատի հիմքի իրականացում խամքաբեթտոնից բետոն B-20 դասի քար 20% /բստ նախագծի/	մ³	159.33	76,837	12,242,512
6	Հենապատի իրանի իրականացում խամքաբեթտոնից բետոն B-20 քար 20% /բստ նախագծի/	մ³	100.0	78,447	7,844,688
7	Հետնապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	զծ.մ	105.0	12,651	1,328,310
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում ՊՎԲ տիպի խողովակ d=100սմ	զծ.մ	42.0	2,951	123,930
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	135.51	1,226	166,188
10	Ցվ III գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	57.0	651	37,114
11	Տեղափոխում 2կմ-ից /հետլիցքի համար/	տն	96.9	1,388	134,505
12	Ցվ III գրունտի հետադարձ լիցք ձեռքով /բերովի գրունտով/	մ³	7.0	1,407	9,851
13	Ցվ III գրունտի հետադարձ լիցք բուլդոզերով 20մ գրունտի տեղափոխումով /բերովի գրունտով/	մ³	50.0	262	13,088
Ընդամենը 7.					23,606,829
7. Ե/բ վաքեր					
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10 սմ	մ³	8.19	5,893	48,264
2	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34սմ չափերի	մ³	10.08	275,000	2,772,000
3	Վաքերի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի քսուկով	մ²	158.76	1,226	194,640
Ընդամենը 8.					3,014,903
Ընդհանուրը					75,997,096
<i>*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.</i>					

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան 28,

ՀՀ ՀՀ 02565518

ՀՀ 90001101677

(ստորագրություն)


Կ.Տ

ՀՀ Սիսիանի ԲՈՒԱՏ>>ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ.ք. Սիսիան, Խանջյան 2

ՀՀ ՀՀ 09802793

ՀՀ 1930011791110100



Հաստատված է
N ՏԿԼ-ՀՐԱՇՁԲ-2017/12 գնման պայմանագրի

«----» նոյեմբերի 2017թ. կնքված
թիվ 2 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիր ը՝ ըստ ԳՄԱ դասակար գման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների. այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
													դեկտեմբեր
													Ընդամենը
1	45231177/ 19	S-1-21, Մ-3- Քուչակ- Եղիպատրուշ ավտոճանապար հի Քուչակ գյուղի տարածքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատմ ան աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,974,239.0	75,974,239.0
												75,974,239.0	75,974,239.0
													75,974,239.0
													75,974,239.0

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան28,

ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011015477

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ՀՀ Սիսիանի ԲՈՒԱՏ>>ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ,ք. Սիսիան, Խանջյան
2

ՀՎՀՀ 09802793

ՀՀ 1930011791110100

(ստորագրություն)

Կ.Տ

