

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի <<Վանաձորի բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՊՈԱԿ-ում հիմնանորոգման (հատակի բարձրացում և հիմնանորոգում, սանհանգույցի հիմնանորոգում) աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԴԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 19-ին Լնքված ՀՀՔԴԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/20 պայմանագրում 2017 թվականի նոյեմբերի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1	Անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը
Փոփոխության նկարագրություն	ՀՀՔԴԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/20 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 կետի համաձայն Լնքվել է լրացուցիչ համաձայնագիր (պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացուցային օրով)
Փոփոխության հիմնավորում	ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2	Լրացուցիչ կանխավճարի տրամադրում՝ շինարարության իրականացման համար անհրաժեշտ սարքերը, սարքավորումները և նյութերը ձեռք բերելու նպատակով
Փոփոխության նկարագրություն	Պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի գումարը 4 080 000 (չորս միլիոն ութսուն հազար) ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանվել է 15 846 303 (տասնհինգ միլիոն ութ հարյուր քառասունվեց հազար երեք հարյուր երեք) ՀՀ դրամ
Փոփոխության հիմնավորում	<<Բազալտշին>> ԱԿ-ի կողմից 2017 թվականի նոյեմբերի 27-ին ներկայացված կանխավճարի բանկային երաշխիքը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

/19.10.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/20 պայմանագրի/

ք. Երևան

<<28>> նոյեմբերի 2017թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե), ի դեմս Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից և <<Բազալտշին>> ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Ընկերություն), ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լ. Մարտիրոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 19.10.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/20 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.5 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում՝ <<30.11.2017>> բառերը փոխարինել <<29.12.2017>> բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ը փոխարինել սույն համաձայնագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող հավելված թիվ 1-ով:

1.1.3 Պայմանագրի 5.1.1 կետի <<4 080 000 (չորս միլիոն ութսուն հազար)>> թիվը և բառերը փոխարինել <<15 846 303 (տասնհինգ միլիոն ութ հարյուր քառասունվեց հազար երեք հարյուր երեք)>> թվով և բառերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից, համարվում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012730
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

<<Բազալտշին>> ԱԿ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղարքունիք
<<Հայրիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000278680100
ՀՎՀՀ 08400345

Տնօրեն՝



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՀՀ ԼՈՐՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԲՈՒՅՔԱՄԱՐՏԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ
ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>> ՊՈԱԿ-ՈՒՄ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ (ՀԱՏԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ,
ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ և հիմքեր	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	05.11.2017
2	Շրջանակների և պատերի կառուցում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	10.11.2017
3	Ծածկերի կառուցում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017
4	Տանիքի կառուցում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	20.12.2017
5	Միջնորմների կառուցում, դռների և պատուհանների տեղադրում, հարդարման աշխատանքներ, հատակներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	29.12.2017
6	Շոգեբաղնիքի կառուցում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	29.12.2017
7	Ներքին ինժեներական ցանցեր	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	29.12.2017
8	Արտաքին ինժեներական ցանցեր	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	29.12.2017
9	Սալվածք	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	29.12.2017

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012730
Հ/Հ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար



Ա. Մկրտչյան

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Բազալտշին» ԱԿ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղարքունիք
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000278680100
ՀՎՀՀ 08400345

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Լ. Մարտիրոսյան