

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ-4 ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ հուլիսի 17-ին կնքված պայմանագրում 2017թ նոյեմբերի 24-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ:

Պայմանագրի ֆինանսական միջոցների նվազեցում:

Փոփոխության նկարագրություն:

Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական

նշանակության Պտղունք համայքի վարչական տարածքում 200մ երկարությամբ կմ13+954-կմ14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքների համար նախատեսված գումարի նվազեցում 1 000 000 ՀՀ դրամ:
Պայմանագրի գինը կազմում է 3 995 990 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում:

ՀՀ 2017 թ. պետական բյուջեի մասին օրենք և

ՀՀ կառավարության 03.08.2017թ. թիվ 944-Ն որոշում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

17.07.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ-4

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

« 24 » նոյեմբերի 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ավտոճանապարհային մեքենաներ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Յու.Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 17.07.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ-4 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2017թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է) :

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2017թ. ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելվածի (կցվում է) :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և
ստորագրությունները**

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011011609
ՀՎՀՀ 02565518



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ. գ. Նորակերտ,
Նորակերտի խ/ճ 10
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2475914184773312
ՀՎՀՀ 02565518



**Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության
ավտոճանապարհի Պորդունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ
երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման
աշխատանքներ
(2017թ.)**

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների տեսակը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
Միաձույլ ե/բետոնե վաք մետ. ցանցով					
1	2	3	4	5	6
1	Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում հսթ=30սմ 0.65մ³ շ. տ. էքս. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 1 կմ (շինաղբի տեսքով)	մ³	10.00	1435	14350
2	Խրամուղու քանդում 33ր-III կարգի բնահողում, 0.65մ³ շ. տ. էքս. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ³	14.70	1324	19463
3	Նույնը կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	մ³	3.70	500	1850
4	Ավազակուպճային շերտ h=10սմ	մ³	3.00	6026	18078
5	Միաձույլ ե/բետոն B-20 (ջրընդունիչ)	մ³	15.00	131869	1978035
	ա) ամրան Ø 14 (երկայնական) A 500 C 1գծմ 1,208 կգ (1116 գծմ) բ) ամրան Ø 14(ձևավոր) A500 C (539,4գծմ)	կգ	314.00	528	165792
6	Քավածքային ջրամեկուսացում	մ²	44.30	1254	55552
7	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում (186 հատ)	կգ	2901.00	884	2564484
8	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ³	3.80	2084	7919
Ընդամենը 1					4825529
	Ծածկի վերականգնում				
1	Ավազակուպճային շերտ h=15սմ	մ²	9.20	748	6882

2	Խճային հիմք h=16 սմ բիտումի տարածումով 4.12 ս/ 1000 մ²	մ²	9.20	3768	34666
3	Խոշորահատիկ ա/բ h=7սմ	մ²	9.20	8132	74814
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	9.20	6255	57546
Ընդամենը 2					173908
*Ընդհանուրը					4999437
*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.					

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011011609
ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ. գ. Նորակերտ,
Նորակերտի խ/ճ 10
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 247591408473312



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
	Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3995990	3995990
													3995990

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011011609
ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ
«Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ. գ. Նորակերտ,
Նորակերտի խ/ճ 10
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2475914184773312
ՀՎՀՀ 04700747

(ստորագրություն)

Կ.Տ.