

Լրացուցիչ համաձայնագիր թիվ 1

06.10.2017 թ. կնքված N ՔԱԳՎ-ԳՀԱՇՁԲ-02/17 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

22 նոյեմբեր 2017թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը (այսուհետ՝ Գլխավոր վարչություն), ի դեմս Գլխավոր վարչության աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մանուկյանի մի կողմից, և «Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Մ. Վահրադյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 06.10.2017թ. կնքված ՔԱԳՎ-ԳՀԱՇՁԲ-02/17 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը կնքեցին սույն լրացուցիչ համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Սույնով կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրին կից օրացույցային գրաֆիկը՝ հավելված 2-ը փոխարինել լրացուցիչ համաձայնագրին կից հավելված 2.1-ով:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն լրացուցիչ համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն լրացուցիչ համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:

Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն լրացուցիչ համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԿԱ Քաղաքացիական ավիացիայի
Գլխավոր վարչության
ք. Երևան 42 «Զվարթնոց» օ/կ
ՀՎՀՀ 01204231

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
Վարչության
Հ/Հ 900013207023
Ա. Մանուկյան



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
ք. Ստեփանավան, Չարենցի 175
ԱկրաԿրեդիտԱգրիկոլ բանկ ՓԲԸ
Արմենիա մ/ճ

Հ/Հ 220410120400000

ՀՎՀՀ 06406394

Մ. Վահրադյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Չափաբաժին 1

«ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	23.10.2017թ.
2	Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Չափաբաժին 2


«ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	23.10.2017թ.
2	Վերականգնման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԿԱ Քաղաքացիական ավիացիայի
Գլխավոր վարչության
ք. Երևան 42 «Զվարթնոց» օ/կ
ՀՎՀՀ 01204231

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
Վարչության
Հ/Հ 900013207023
Ա. Մանուկյան


(ստորագրություն)


Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
ք. Ստեփանավան, Չարենցի 175
ԱկբաԿրեդիտԱգրիկոլ բանկ ՓԲԸ
Արմենիա մ/6
Հ/Հ 220410120400000
ՀՎՀՀ 06406394
Մ. Վահրադյան


(ստորագրություն)


** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնորմների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: