

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՅ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-1 ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ նոյեմբերի 13-ին կնքված պայմանագրում 2017թ դեկտեմբերի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի ֆինանսական միջոցների ավելացում և պայմանագրի կատարման ժամկետի փոփոխություն մինչև 20.12.2017թ.:

Փոփոխության նկարագրություն: Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ202+202-կմ204+400 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների համար նախատեսված գումարի ավելացում 181 003 946 ՀՀ դրամ:

Պայմանագրի գինը կազմում է 319 617 872 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 04.12.2017թ. թիվ 1367-Ա հրաման:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 1

13.11.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-1

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«ՀՀ.» դեկտեմբերի 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վառմաշ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրենի Ժ/պ Ա.Անտոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 04.12.2017թ.-ի թիվ 1367-Ա հրամանը, ինչպես նաև Կողմերի միջև 13.11.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Շարադրել պայմանագրի 5.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ <<Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 345 000 000 (երեք հարյուր քառասունհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 57 500 000 (հիսունյոթ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝ 2017թ.-ին նախատեսված աշխատանքների գինը կազմում է 319 617 872 (երեք հարյուր տասնինը միլիոն վեց հարյուր տասնյոթ հազար ութ հարյուր յոթանասուներկու) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ մնացածը համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:>>

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2017թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2017թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2017թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 3-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:


Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Նալբանդյան28,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 02565518

ՀՀ 9000110136




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վառմաշ» ՍՊԸ
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր,
Գործարանային 15
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 06912201

ՀՀ 193000740707100



Ծավալաթերթ նախահաշիվ

*Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
կմ202+200-կմ204+400 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ
2017թ*

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
I Երթևեկելի մաս					
1	Աճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=25սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա բիտումային էնուլսիայի տարածում 1լ/1մ ²)	մ ²	14520	5323	77292864
2	Ֆրեզում հ _{մթջ} =5սմ, տեղափոխում 1կմ միջ. հեռ. և փոսայցում	մ ²	264	1188	313632
3	Փոսային նորոգում h=3-5 սմ	մ ²	280	6468	1811040
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	15920	5272	83923872
5	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	15920	7280	115903968
Ընդամենը					279245376
II. Կողնակներ և կողային առուներ					
1	Կողնակների հարթում գրեղեղերով	մ ²	8264,45	20	168595
2	Կողնակների լրացում ավազային բնահողով h=10սմ	մ ²	8264,45	324	2677682
3	Կողային առուների մաքրում	գծմ	891	564	502524
Ընդամենը					3348801
III. Իջատեղեր					
1	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ ²	786	20	16034
2	Խիճ h=12սմ	մ ²	65	1776	115440
3	Խիճ հ _{մթջ} =5սմ	մ ²	708	1105	782482
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	2737	6444	17637228
Ընդամենը					18551184
IV Արգելափակոցներ					
1	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	32	4368	139776
2	Մետ. արգելափակոցի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը:	գծմ	36	2160	77760
3	Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում	հատ	45	16560	745200
4	Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	620	31200	19344000
Ընդամենը					20306736
V կմ 202+985-ում ե/բ d=1.0մ խողովակի վերանորոգում					
1	Մուտքում և ելքում հունի մաքրում - 10 eIV	մ ³	1,17	8748	10235
2	Մուտքում ջարդված գլխամասի կազմատում և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. Վրա B10	մ ³	0,35	31812	11134
3	Նույն տեղամասում գլխամասի վերականգնում - B20	մ ³	0,35	123420	43197
4	Ելքում գլխամասի աճեցում - B20	մ ³	0,4	76836	30734
5	Գլխամասերի երեսային մակերևույթների սվաղ ցեմ. շաղախով, b=5սմ, M200:	մ ²	4,17	3780	15763
Ընդամենը					111063

	VI կմ 203+505-ում 6x3 մ բացվածքով ուղղանկյուն խողովակի վերանորոգում (L=27.6մ, H=7.5մ)				
1	Մուտքում շուտ եկած ձախ կարգավորիչ թևի բեկորների բարձումը ա/ինքնաթափ 0.65մ ³ շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. վրա:	մ ³ /տ	1,78	1176	2093
2	Մուտքում թեքված աջ կարգավորիչ թևի կազմատում (կարից վերև) բարձումը ա/ինքնաթափ 0.65մ ³ շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. վրա:	մ ³	1,78	29160	51905
3	Մուտքում պահպանված թևերի վրա անցքերի գայլիկնում, D=40, L ₁ =0.25 մ:	հատ	16	1428	22848
4	Անցքերի մեջ ամրանային ձողերի տեղադրում - □16 A500c, L ₁ =0.75 մ: Ցեմ. շաղախ - 0.02 մ ³ :	տ	0,019	970104	18432
5	Մուտքում կարգավորիչ թևերի աճեցման միաձույլ բետոն, B20:	մ ³	2,82	76824	216644
6	Մուտքում կարգավորիչ թևերի ներքևի տեղամասերի վերանորոգում ցեմ. Շաղախով, M200 b=5 սմ:	մ ²	4,6	3780	17388
7	Ելքում կարգավորիչ թևերի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով գրունտի կողքի գցումով, 10 eIV:	մ ³	0,3	5556	1667
8	Ելքում կարգավորիչ թևերի ուժեղացման ամրանավորված B20 դասի բետոնի իրականացում՝ նախապես ամրանային ամրանավորումով AI □6.5 քայլը 100 սմ, P=0.0483 ս:	մ ³	2,03	91128	184990
9	Մուտքում և ելքում կիսաքանդված կորդոնների կազմատում և բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափի և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. վրա, B10:	մ ³	1,3	31716	41231
10	Մուտքում և ելքում նոր կորդոնների իրականացում - B20:	մ ³	4,39	76824	337257
11	N5 բլոկների վնասված տեղամասերի վերջնակազմատում, տեղափոխումը պատգարակներով մինչև 25 մ հեռ. վրա բարձումը 0.65մ ³ շ.տ. էքս. ա/ինքնաթափի և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. վրա:	մ ³	0,58	34440	19975
12	N5 բլոկների վնասված տեղամասերի լրացում միաձույլ բետոնով - B20:	մ ³	1,15	76824	88348
13	Թռ. կառուցվածքի սալերի մակերևույթների բաց ամրանների ծածկում ներքևից ցեմ. շաղախով - ամբողջ մակերեսի 50%, b=3 սմ:	մ ²	82,8	2856	236477
				Ընդամենը	1239254
				Ընդհանուրը	322 802 414


միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»
 ՀՀ ք.Երևան, Լալարաբերդի 28 համայնք
 «ՀՆ Գործառնակալականություն»
 ՀՎՀՀ 02567518
 ՀՀ 90001101336

(ստորագրություն)

Կ.Տ




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վառմաշ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր,
 Գործարանային 15
 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 06912201
 ՀՀ 193000740707100

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Պրամ»

Աշխատանքի


իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում														
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը		
5	45231177/19	Ա/Ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 202+200-կմ 204+400 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319 617 872	319 617 872

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ՀՀ ք. Երևան, Նալբանդյան 28
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական Սեփականություն
 ՀՎՀՀ 02585518
 ՀՀ 900018912136

(ստորագրողին)


Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վառմաշ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր,
 Գործարանային 15
 «Կոնվերս րանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 06912201
 ՀՀ 193000740707100

(ստորագրողին)




ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

**Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 202+200-կմ 204+400
 հատվածի միջին նորոգման միջին նորոգման աշխատանքների**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Երթևեկելի մաս	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.
2	Կողնակներ և կողային առուներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.
3	Իջատեղեր	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.
4	Արգելափակոցներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.
5	V կմ 202+985-ում ե/բ d=1.0մ խողովակի վերանորոգում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.
6	VI կմ 203+505-ում 6x3 մ բացվածքով ուղղանկյուն խողովակի վերանորոգում (L=27.6մ, H=7.5մ)	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
 տեխնոլոգիաների նախարարության
 ՀՀ ք.Երևան, Նալբանդյան28,
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 02565516
 ՀՀ 900011012136»



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վառմաշ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր,
 Գործարանային 15
 «Կոնվերս քանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 06912201
 ՀՀ 193000740707100»

