

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Ազգային ժողովը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ջեռուցման համակարգի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 23-ին կնքված N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-17/3 պայմանագրում 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված թիվ 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված թիվ 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Պայմանագրի 8.5 կետը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Ազգային ժողով:

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
23.10.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-17/3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք.Երևան

19.12.2017թ.

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Ա. Սաղաթեյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման (այսուհետև՝ Պատվիրատու) մի կողմից, և կոնսորցիումով մասնակցած «ԱՐԹ-ԿԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Օսեյանի և «ԻՇԽԱՆՀԱՏԱԿ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Հարությունյանի, որոնք գործում են իրենց ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին /այսուհետև՝ Կողմեր/, ղեկավարվելով Պայմանագրի 8.5 կետով և ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված թիվ 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ կողմերը որոշեցին վերոնշյալ պայմանագրի 5.1 կետի 13500000 (տասներեք միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ բառերը փոխարինել 14850000 (տասնչորս միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ:

1.2 Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող հավելված 1-ին կցել N 1 համաձայնագրի հավելված 1-ր և հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 23.10.2017թ. կնքված N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-17/3 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 4 էջից, հայերեն լեզվով՝ կնքված երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
ք. Երևան, Բաղրամյան պող.19
ՀՎՀՀ 00008519
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011015618

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի
ղեկավար-գլխավոր քարտուղար
Ա.Սաղաթեյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԱՐԹ-ԿԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Հ. Քոչարի փ. 16/1 26
«Հինեկոբանկ» ՓԲԸ «Արաբկիր» մ/6
Հ/Հ 2050622082641001
ՀՎՀՀ 00150507
Ա. Օսեյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԻՇԽԱՆՀԱՏԱԿ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիկի մ., գ. Վ. Գետաշեն
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, Նաիրի մ/6
Հ/Հ 163228126534

ՀՎՀՀ 08207526
Զ. Հարությունյան

/ստորագրություն/



Հավելված 1

23 հոկտեմբերի 2017 թ. կնքված

N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-17/3 պայմանագրի

19.12.2017 թ. կնքված N1 համաձայնագիր

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԶՈՐԱՆՈՑԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ					
1	փական ամերիկանկայի տեղադրում $\phi= 3/4''$	հատ	53	4985	264205
2	փական ամերիկանկայի տեղադրում $1/2''$	հատ	9	1588	14292
	Ընդամենը				278497
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ					
1	թուջե եռաբաշխիչի տեղադրում $3/4$ արտաքին պարուրակ	հատ	156	850	132600
2	բրոնզե բաշոկի տեղադրում $1/2''$	հատ	78	341	26598
3	բրոնզե բաշոկի տեղադրում $3/4''$	հատ	279	480	133920
4	փական ամերիկանկայի տեղադրում $\phi= 3/4''$	հատ	27	4985	134595
5	օժանդակ նյութերի կոմպլեկտ	հատ	3	12706	38118
6	համակարգի փորձարկում	հատ	87	3200	278400
	Ընդամենը				744231
	Ընդհանուրը				1022728
	Շահույթ	10%			102272
	Ընդամենը				1125000
	ԱԱՀ	20%			225000
	Ընդամենը				1.350.000

Ընդամենը			1125000
ԱԱՀ	20%		225000
Ընդամենը			1.350.000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
 ք. Երևան, Բաղրամյան պող.19
 ՀՎՀՀ 00008519
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011015618
 ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի
 ղեկավար-գլխավոր քարտուղար
 Ա.Սաղաթեյյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԹ-ԿԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Հ. Քոչարի փ. 16/1 26
 «Հենկորանկ» ՓԲԸ
 «Արաբկիր» մ/ճ
 Հ/Հ 2050622082641001
 ՀՎՀՀ 00150507
 Ա. Օսեյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԻՇԽԱՆՀԱՏԱԿ» ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիկի մ., գ. Վ. Գետաշեն
 «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, Նաիրի մ/ճ
 Հ/Հ 163228126534
 ՀՎՀՀ 08207526
 Հ. Հարությունյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավե րով նախա տեսվա ծ չափար ածնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամեն ը	
1	45461100/306	Ջեռուցման համակարգի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13500000	13500000	14850000	14850000

* հրավերում գումարները նշվում են տրոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տրոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի
չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
 ք. Երևան, Բաղրամյան պող.19
 ՀՎՀՀ 00008519
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011015618
 ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի
 ղեկավար գլխավոր քարտուղար
 Ա.Սաղաթեյան
 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «ԱՐԹ-ԿԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Հ. Քոչարի փ. 16/1 26
 «Հինեկոբանկ» ՓԲԸ «Արաբկիր» մ/6
 Հ/Հ 2050622082641001
 ՀՎՀՀ 00150507
 Ա. Օսեյան

(Handwritten signature)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «ԻՇԽԱՆ ՀԱՏԱԿ» ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիկի մ. գ. Վ. Գետաշեն
 «Հայեկոնոմբանկ» ՓԲԸ, Նաիրի մ/6
 Հ/Հ 163228126534
 ՀՎՀՀ 08207526
 Հ. Հարությունյան
 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.

«ART-KARSHIN»
 «ԱՐՏ-ԿԱՐՇԻՆ»
 00150507