

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ-4 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2017թ հուլիսի 17-ին կնքված պայմանագրում 2018թ հունվարի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Երկարաժամկետ պայմանագիր, կնքված 2017-2018թթ.

Ժամանակահատվածի համար:

Փոփոխության նկարագրություն: Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ Համաձայնագրի գինը կազմում է 18 117 802 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում 2018թ. ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենք /ՀՀ կառավարության

2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717-Ն որոշում/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 1

17.07.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ-4

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«30» հունվարի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ավտոճանապարհային մեքենաներ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Յու.Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 17.07.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ-4 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. օրացույցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է) :

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է) :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:


**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և
ստորագրությունները**

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձապետարան

ՀՀ 900011011609

ՀՎՀՀ 02565518



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ. գ. Նորակերտ, Նորակերտի խ/ճ 10

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2475500004773312



«—» հունվարի 2018թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 1

**Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպերական նշանակության
ավտոճանապարհի Պորդունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ
13+954 - Կմ 14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ 2018թ.**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Մկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրացույցային օր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 250 օրացույցային օր
2	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրացույցային օր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացույցային օր
3	Հողային աշխատանքներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրացույցային օր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացույցային օր
4	Ջրընդունիչի ե/բ վաքի կառուցում	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրացույցային օր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 180 օրացույցային օր
5	Ճանապարհային պատվածք	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրացույցային օր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացույցային օր
Ընդհանուր աշխատանքներ		Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրացույցային օր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 250 օրացույցային օր

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011011609
ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ. գ.Նորակերտ, Նորակերտի խ/ճ 10
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2475914184773312
ՀՎՀՀ 04700747

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

