

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հուլիսի 20-ին կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 պայմանագրում 2018 թվականի փետրվարի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 1717-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 36-րդ կետի 12-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 5.1.1 և 8.4 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

20.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

16.02.2018թ.

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Գազկոմշին>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Մ. Միսակյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 20.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել **39 707 300 (երեսունինը միլիոն յոթ հարյուր յոթ հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:**

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011012474

ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ԳԱԶԿՈՄՇԻՆ>> ՍՊԸ


ք. Երևան, Նոր-Նորքի

9-րդ զանգված, 20/53

<<Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 11500905218000

ՀՎՀՀ 00843968



Տնօրեն՝

Մ. Միսակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N 1
20.07.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 գնման պայմանագրի
16.02.2018թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման
մնացորդային աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Հազար դրամ
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
1	27.02.2018թ.	20.06.2018թ.	10143.7
2	21.06.2018թ.	20.09.2018թ.	19202.3
3	21.09.2018թ.	31.10.2018թ.	10361.3
Ընդամենը			39707.3

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախապես
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012474
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար



Ա. Մկրտչյան


(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԳԱԶԿՈՄՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր-Նորքի
9-րդ զանգված, 20/53
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500905218000
ՀՎՀՀ 00843968

Տնօրեն՝



Կ. Միսակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N 2
20.07.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 գնման պայմանագրի
16.02.2018թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(բաժին 08, խումբ 02, դաս 03, ծրագիր 01)

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	10 143 700	10 143 700	10 143 700	29 346 000	29 346 000	29 346 000	39 707 300	39 707 300	39 707 300	39 707 300

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012474
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար




Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ՀԱՋԱԿՈՄԵԽՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր-Նորքի
9-րդ զանգված, 20/53
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500905218000
ՀՎՀՀ 00843968

Տնօրեն՝



Մ. Միսակյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.