

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲԸԱՇՁԲ-13/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/11 պայմանագրում 2018 թվականի փետրվարի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ      ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 1717-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն      ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/11 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում      ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 36-րդ կետի 12-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 5.1.1 և 8.4 կետեր:

Պատվիրատու՝      ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 12

13.09.2013թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/11 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

16.02.2018թ.

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԲԱԶԱՆՏ-ԷՄ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Հովակիմյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 13.09.2013թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/11 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 102 925 200 (մեկ հարյուր երկու միլիոն ինը հարյուր քսանհինգ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Համաձայնագրի գումարից մինչև 20 000 000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամի չափով Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիք ներկայացնելուց հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

1.3 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.4 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011012714

ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

  
Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ԲԱԶԱՆՏ-ԷՄ>> ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Արցախի 8,  
<<ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500632126500  
ՀՎՀՀ 09811321

Տնօրեն՝

  
Հովակիմյան  
(ստորագրություն)  
09811321  
Կ.Տ.



Հավելված N 1  
13.09.2013թ. կնքված աշխատանքների կատարման  
N ԲԸԱՇՁԲ-13/11 գնման պայմանագրի  
16.02.2018թ. կնքված N 12 համաձայնագրի

### ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/  
կառուցման մնացորդային աշխատանքների կատարման

| N<br>ը/կ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |                      | Հազար դրամ                                                                                   |
|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Սկիզբը                        | Ավարտը<br>(ներառյալ) | Կապալառուի կողմից<br>կատարվելիք աշխատանքների<br>նվազագույն ծավալը<br>(արտահայտված ՀՀ դրամով) |
| 1        | 28.02.2018թ.                  | 20.03.2018թ.         | 3833.8                                                                                       |
| 2        | 21.03.2018թ.                  | 20.06.2018թ.         | 21292.9                                                                                      |
| 3        | 21.06.2018թ.                  | 20.09.2018թ.         | 46670.3                                                                                      |
| 4        | 21.09.2018թ.                  | 31.10.2018թ.         | 31128.2                                                                                      |
| Ընդամենը |                               |                      | 102925.2                                                                                     |

\* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախապես  
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության  
պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական  
կառավարչական հիմնարկ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012714  
ՀՎՀՀ 02565827

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


<<ԲԱՐԱՆՍ-ԷՄ >> ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Արցախի 8,  
<<ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500632126500  
ՀՎՀՀ 09811321

Տնօրեն՝

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.



Գ. Հովակիմյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

Հավելված N 2  
13.09.2013թ. կնքված աշխատանքների կատարման  
N PCUCAP-13/11 գնման պայմանագրի  
16.02.2018 թ. կնքված N 12 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
(բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 06)

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի անվանումը                                                                        | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում |           |           |            |            |            |            |            |            |             |             |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                                                            | հունվար                                                    | փետրվար   | մարտ      | ապրիլ      | մայիս      | հունիս     | հուլիս     | օգոստոս    | սեպտեմբեր  | հոկտեմբեր   | նոյեմբեր    | դեկտեմբեր   | Ընդամենը տարի |
| ՀՀ Կոտայքի մարզի<br>ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի<br>/նոր մասնաշենք/ կառուցման<br>աշխատանքներ | -                                                          | 3 833 800 | 3 833 800 | 25 126 700 | 25 126 700 | 25 126 700 | 71 797 000 | 71 797 000 | 71 797 000 | 102 925 200 | 102 925 200 | 102 925 200 | 102 925 200   |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության  
պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական  
կառավարչական հիմնարկ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012714  
ՀՎՀՀ 02565827


Աշխատակազմի ղեկավար՝

  
Ս. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«ԲԱԶԱԼՏ-ԷՄ» ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Արցախի 8,  
«ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500632126500  
ՀՎՀՀ 09811321

Տնօրեն՝

  
Գ. Բազալտյան  
(ստորագրություն)  
Հ.Տ.



ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»  
“ARMBUSINESSBANK” CJSC

1084-02

» 02 2018

#### ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

Սույն Երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և քաղաքացիության պետական կոմիտեի (ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, ՀՎՀՀ 0256: ՍՄԸ (իրավաբանական հասցեն՝ ՀՀ, ք. Սիսիան, Արցախի 8, ՀՎՀՀ՝ 09811321) (այսուհետ՝ Պրինցիպալ 2013թ. թվականին կնքված ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կարտանքների N ԲԸԱԵԶԲ-13/11 պետական գնման պայմանագրից՝ ներառյալ 2018 թվականին նախատեսված աշխատանքների) և սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող և նրա հիման վրա կնքվելիք հերթական թիվ 12 Համաձայնագրից (այսուհետ՝ Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պարտան ապահովում:

Սույն Երաշխիքով բենեֆիցիար է համարվում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար):

Երաշխիքով <<ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարին Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապա՝ 20,000,000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջը ստանալուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ առանց պահանջելու Երաշխավորված պարտավորությունների խախտելու հիմնավորում: Վճարումը կատարվում է Երաշխիքի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

Սույն Երաշխիքին անհետկանչելի է:

Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել և սիջ տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

Սույն Երաշխիքը ուժի մեջ է Երաշխիքի գումարը Պրինցիպալի «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում առկա թիվ 11500632 փոխանցելու պահից և գործում է մինչև 28.12.2018թ. ներառյալ:

Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով:

Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն Երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, ապա Երաշխիք Բենեֆիցիարին իրավունք է վերապահում վճարման պահանջ ներկայացնելու Երաշխիք տվող անձին սպասարկող ցանկացած Երաշխիք տվող անձի ցանկացած հաշվից անվճարելու և անառարկելի կարգով պահանջելու իրեն վճարել Երաշխիքի գումարի վճարումը սույն Երաշխիքի իր-օրինակը:

Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն Երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում Երաշխիքի կողմից սույն Երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում՝ Երաշխիք տվող անձի հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա Երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու դեպքում, Երաշխիքի գումարի վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ Երաշխիքի գումարի 1% (մեկ տոկոս) Երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում: Երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում Երաշխիքի գումարով:

Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի պահանջը, եթե պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքի գործողության ժամկետից հետո:

Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան տասնչափ օրը, մերժման մասին գրավոր տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ առաջացած բոլոր վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:



Վարչության նախագահ

Ա. Միքայելյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ն. Սարգսյան