

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2015 թվականի հոկտեմբերի 28-ին կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 պայմանագրում 2018 թվականի փետրվարի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 1717-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 36-րդ կետի 12-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 5.1.2 և 8.4 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 7

28.10.2015թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

16.02.2018թ.

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Արա և Այծեմնիկ>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 28.10.2015թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.2 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել **134 480 600 (մեկ հարյուր երեսունչորս միլիոն չորս հարյուր ութսուն հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:**

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011012706

ՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար



Ա. Մկրտչյան


(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Արա և Այծեմնիկ>> ԲԲԸ
ք. Էջմիածին, Նար-Դոսի 3,
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ,
<<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 2475901735290010
ՀՎՀՀ 04704351

Տնօրեն՝



Ա. Գրիգորյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N 1
28.10.2015թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 գնման պայմանագրի
16.02.2018թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզադպրոցի կառուցման
մնացորդային աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Հապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	
1	28.02.2018թ.	20.03.2018թ.	5 009 200
2	21.03.2018թ.	20.06.2018թ.	27 821 000
3	21.06.2018թ.	20.09.2018թ.	60 978 700
4	21.09.2018թ.	31.10.2018թ.	40 671 700
Ընդամենը			134 480 600

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախապես
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012706
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Արա և Այծեմնիկ» ԲԲԸ
ք. Էջմիածին, Նար-Դոսի 3,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ,
«Էջմիածին» մասնաճյուղ
Հ/Հ 2475901735290010
ՀՎՀՀ 04704351

Տնօրեն՝

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Տկրտյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Ա. Գրիգորյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Հավելված N 2
28.10.2015թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 գնման պայմանագրի
16.02.2018թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 06)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												Ընդամենը տարի
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքներ	-	-	5 009 200	32 830 200	32 830 200	32 830 200	93 808 900	93 808 900	93 808 900	134 480 600	134 480 600	134 480 600	134 480 600

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են առանց հարկերի:

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012706
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Արա և Այծեմնիկ» ԲԲԸ
ք. Էջմիածին, Նար-Դոսի 3,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ,
«Էջմիածին» մասնաճյուղ
Հ/Հ 2475901735290010
ՀՎՀՀ 04704351

Տնօրեն՝

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

_____ (ստորագրություն)

Ա. Գրիգորյան
Կ.Տ.

