

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 պայմանագրում 2018 թվականի փետրվարի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 1717-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:
Փոփոխության հիմնավորում	ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 36-րդ կետի 12-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 8.4 և 8.6 կետեր:
Պատվիրատու՝	ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8

01.12.2014թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

15.02.2018թ.

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ.Վասիլյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 01.12.2014թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 և 8.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել **304 423 100 (երեք հարյուր չորս միլիոն չորս հարյուր քսաներեք հազար մեկ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:**

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011011831

ՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝




Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ
ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
<<Հայքիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
ՀՀ 1150000261590900
ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն



Գ. Վասիլյան

Կ.Տ.



Հավելված N 1
01.12.2014թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 գնման պայմանագրի
15.02.2018թ. կնքված N 8 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների
թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման
մնացորդային աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		ՀՀ դրամ
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
1	19.02.2018թ.	20.03.2018թ.	10 738 700
2	21.03.2018թ.	20.06.2018թ.	145 990 900
3	21.06.2018թ.	20.09.2018թ.	147 693 500
Ընդամենը			304 423 100

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախապես
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011831
ՀՎՀՀ 02565827


Աշխատակազմի ղեկավար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ
ք.Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150000261590900
ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն՝


Գ. Վասիլյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N 2
01.12.2014թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 գնման պայմանագրի
15.02.2018թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ	-	-	10 738 700	156 729 600	156 729 600	156 729 600	304 423 100	304 423 100	304 423 100	304 423 100	304 423 100	304 423 100	304 423 100

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011831
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝




Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Հանշին Գրուպ» ՓԲԸ
ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
«Հայրիզնեսթանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150000261590900
ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն



Գ. Վասիլյան

(ստորագրություն)

