

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հուլիսի 24-ին կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5 պայմանագրում 2018 թվականի փետրվարի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

- | | |
|------------------------------|--|
| Փոփոխության առաջացման պատճառ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 1717-Ն որոշում: |
| Փոփոխության նկարագրություն | Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում: |
| Փոփոխության հիմնավորում | ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 36-րդ կետի 12-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 5.1.1 և 8.4 կետեր: |
| Պատվիրատու՝ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե |

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

24.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

16.02.2018թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Երևանի տնաշինական կոմբինատ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Սարգսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 24.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 195 219 000 (մեկ հարյուր ինսուսունհինգ միլիոն երկու հարյուր տասնինը հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012698

Հ/ՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար




Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Երևանի տնաշինական կոմբինատ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Սիլիկյան արդ. հանգույց-8
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Հ/Հ 247121341215
Հ/ՀՀՀ 01228598

Տնօրեն՝



Ս. Սարգսյան

Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի
 հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման
 2018թ. համար նախատեսված աշխատանքների կատարման**

N ը/Կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Հազար դրամ
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
1	27.02.2018թ.	20.03.2018թ.	8468.3
2	21.03.2018թ.	20.06.2018թ.	14908.5
3	21.06.2018թ.	20.09.2018թ.	103086.4
4	21.09.2018թ.	31.10.2018թ.	68755.8
Ընդամենը			195219.0

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախապես
 անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
 պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական
 կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011012698
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


«Երևանի տնաշինական կոմբինատ» ՓԲԸ
 ք. Երևան, Սիլիկյան արդ. հանգույց-8
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 «Արաբկիր» մասնաճյուղ
 Հ/Հ 247121341215
 ՀՎՀՀ 01228598

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ս. Մկրտչյան
 Կ.Տ.

Տնօրեն՝



Ս. Սարգսյան
 Կ.Տ.



Հավելված N 2
 24.07.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման
 N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/5 գնման պայմանագրի
 16.02.2018թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 06)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ	-	-	8 468 300	23 376 800	23 376 800	23 376 800	126 463 200	126 463 200	126 463 200	195 219 000	195 219 000	195 219 000	195 219 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011012698
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


«Երևանի տնաշինական կոմբինատ» ՓԲԸ
 ք. Երևան, Սիլիկյան արդ. հանգույց-8
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 «Արաբկիր» մասնաճյուղ
 Հ/Հ 247121341215
 ՀՎՀՀ 01228598

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան
 Կ.Տ.

Տնօրեն՝



Ա. Սարգսյան
 Կ.Տ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ առ 2018-02-16

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՏՆԱՇԻՆԱԿԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ»

Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)

Գրանցման համար 271.120.02214

Հիմնադրման տարի 2001

Գրանցման ամսաթիվ 2001-09-20

Գործունեության ժամկետ Անժամկետ

Կարգավիճակ

Իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելու կամ գործունեության (գոյության) դադարման մասին պետական միասնական գրանցամատյանում տեղեկություններ գրառված չեն:

Իրավաբանական անձի ծածկագիր (ՁԿԴ) 39000559

Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) 01228598

Սոցիալական վճարների պարտավորությունների անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովագրի ծածկագիր) 49122214

Էլ. փոստ -

Կայք -

Գտնվելու վայրը

Հասցե ՍԻԼԻԿՅԱՆ ԱՐԴ.ՀԱՆԳ.Ց / Երևան 0029 ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հեռախոս 772729

Գործադիր մարմնի ղեկավար

Պաշտոն Գլխավոր տնօրեն

Անուն Ազգանուն ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ

Անձնագրային տվյալներ AM0472187 2011-10-17 004

Հասցե ՎՐԱՑԱԿԱՆ 4 ՆՐԲ. / Շ / 5/1 / 54 ԱՐԱԲԿԻՐ 0012
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՍԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՍԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 2018-02-16
 ՀԱՆՈՆԱՊՐԱԿԱՆ ԿԱԿԻՏԱՎԻ ՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ
 Փակ կանոնադրական կանոնադրամ (ԿԿԿ)


Տեղեկություններ իրավահաջորդության / իրավանախորհրդության վերաբերյալ
 իրավանախորհ(ներ) գրառված չեն

Տեղեկությունների կանոնադրական կապիտալի չափի մասին

Կանոնադրական կապիտալի չափը << դրամով՝ 100,000

Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխություններ

Գրանցման ամսաթիվ	Փոփոխություններ
2004-09-28	Գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխություն
2007-10-02	Կանոնադրության փոփոխություն (նոր խմբագրությամբ կանոնադրություն) Անվանման փոփոխություն Իրավաբանական հասցեի փոփոխություն
2012-03-30	Կանոնադրության թվայնացում
2013-07-16	Գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխություն
2017-11-06	Գործադիր մարմնի ղեկավարի տվյալների փոփոխություն
2018-02-16	Գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխություն

Քաղվածքը տրամադրող՝  Աննա Արզումանյան
Կանոնադրություն

Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ՝ 16-02-2018

