

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման նպատակով կազմակերպված ԲԸԱՇՁԲ-13/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2014 թվականի հունվարի 20-ին կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 պայմանագրում 2018 թվականի փետրվարի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 1717-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման նպատակով կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:
Փոփոխության հիմնավորում	ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 36-րդ կետի 12-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 5.1.1 և 8.4 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

20.01.2014 թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

15 փետրվարի 2018թ.

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Դ. Եսայանի (այսուհետ՝ Կապալառու), որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար 20.01.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 259 145 100 (երկու հարյուր հիսունինը միլիոն մեկ հարյուր քառասունհինգ հազար մեկ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից, հավելված N 2-ը՝ 1 (մեկ) էջից, որոնք համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու


<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011948
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու

<<Ագաթ -777>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
<<Հայթիզնեսքանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983

Աշխատակազմի ղեկավար

Տնօրեն՝



Դ.Եսայան

Կ.Տ.

Հավելված N 1
20.01.2014 թ. կնքված
աշխատանքների կատարման N ԲԸԱՇՁԲ-13/19
պետական գնման պայմանագրի
15 փետրվարի 2018թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

2018թ. հատկացված գումարների շրջանակում ՀՀ Արագածոտնի մարզի
Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	
1	27.02.2018թ.	20.03.2018թ.	13 462 500
2	21.03.2018թ.	20.06.2018թ.	118 388 000
3	21.06.2018թ.	20.09.2018թ.	127 294 600
Ընդամենը՝			259 145 100

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը
նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


Պատվիրատու

<<<< կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
աշխատակազմ>> պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011948
ՀՎՀՀ 02565827


Կապալառու

<<Ազաթ- 777>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
<<Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983

Աշխատակազմի ղեկավար՝


(ստորագրություն)


Տնօրեն՝


(ստորագրություն)


Դ. Եսայան

Կ.Տ.

Հավելված N 2
20.01.2014 թ. կնքված
աշխատանքների կատարման N ԲԸԱՇՁԲ-13/19
պետական գնման պայմանագրի
15 փետրվարի 2018թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*
(բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

Աշխատանքի անվանումը	ՀՀ դրամ Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Ընդամենը տարի	
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ	-	-	13 462 500	131 850 500	131 850 500	131 850 500	259 145 100	259 145 100	259 145 100	259 145 100	259 145 100	259 145 100	259 145 100

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու


ՀՀՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
աշխատակազմ>> պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011948
ՀՎՀՀ 02565827


Կապալառու

ՀՀԱգաթ -777>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
ՀՀՀայրիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)



Դ.Եսայան

Կ.Տ.