

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՅ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2017/11 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ հոկտեմբերի 23-ին կնքված պայմանագրում 2018թ փետրվարի 07-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Երկարաժամկետ պայմանագիր, կնքված 2017-2018թթ.  
ժամանակահատվածի համար:

Փոփոխության նկարագրություն: Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ- Հարթավան- Մ-3  
Հատված Կմ28+000 - Կմ33+120 աշխատանքների, 2018թ.

օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն, կատարման ժամկետը 180 օր:  
Համաձայնագրի գինը կազմում է 209 226 557 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում 2018թ. ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենք /ՀՀ կառավարության  
2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717-Ն որոշում/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 2

23.10.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2017/11 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

07 հեկտեմբեր 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԼԻԼԻԹ-87» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վ. Պետրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.10.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2017/11 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է) :
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի օրացույցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է) :
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է) :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  
ք. Երևան, Նալբանդյան 28  
Կենտրոնական Գանձապետարան  
Հ/Հ 900011011617  
ՀՎՀՀ 02565518

«Լիլիթ-87» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան Լուկաշինի 118  
«Անեյիքբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11811002425400  
ՀՎՀՀ 01200017

(ստորագրություն)

Կ.Տ



**ՄԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ**

**Յ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյոն-Յարթավան-Մ-3  
Յտոված Կմ28+000 - Կմ33+120  
(2018թ.)**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Մավալը	Մեկ միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեք
1	2	3	4	5	6
<b>I Երթուղեկի մաս</b>					
1	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	33432,3	497	16615875
2	Խճավազային հիմք h=16սմ (C-5), 100մ <sup>2</sup> -ի համար՝ խիճ (40-70)-2.08մ <sup>3</sup> խիճ (20-40)-7.28մ <sup>3</sup> խիճ (10-20)-4.16մ <sup>3</sup> խիճ (5-10)-2.08մ <sup>3</sup> խիճ (0-5)-5.2մ <sup>3</sup> (ավազ) ջուր-1.1մ <sup>3</sup>	մ <sup>2</sup>	24121,04	1719	41464075
3	Խճավազային խառնուրդ h=5սմ, մշակված բիտումով 3,5% ըստ քաշի  100մ <sup>2</sup> համար խիճ (10-20)-3.75մ <sup>3</sup> խիճ (5-10)-0.623մ <sup>3</sup> խիճ (0-5) (ավազ)-1.875մ <sup>3</sup> բիտում-3.5% ըստ քաշի-0.26տ	մ <sup>2</sup>	22900,24	2890	66181706
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	22900,24	5054	115737835
<b>1.Ընդհանուր</b>					<b>239999492</b>
<b>II Իջատեղեր</b>					
1	Մանրահատիկ Ա/բ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	414,9	5083	2108937
2	Խիճային հիմք h=12սմ (C-5), 100մ <sup>2</sup> -ի համար՝ խիճ (40-70)-1.56մ <sup>3</sup> խիճ (20-40)-5.46մ <sup>3</sup> խիճ (10-20)-3.12մ <sup>3</sup> խիճ (5-10)-1.56մ <sup>3</sup> խիճ (0-5)-3.9մ <sup>3</sup> (ավազ) ջուր-1.1մ <sup>3</sup>	մ <sup>2</sup>	260,6	1402	365423
<b>2.Ընդհանուր</b>					<b>2474360</b>
<b>III Մայրեր</b>					
3	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում միաձույլ բետոն հիմք B-15 1զծմ-0,035մ <sup>3</sup>	զծմ	132	11824	1560768
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B-15	մ <sup>3</sup>	2	70319	140638



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ- Հարթավան- Մ-3  
 հատված կմ28+000 - կմ33+120

2018թ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 180 օրացույցային օր
2	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 150 օրացույցային օր
3	Իջատեղեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 90 օրացույցային օր
4	Արգելափակոցներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 180 օրացույցային օր
5	Նշագծում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 180 օրացույցային օր
6	Նշաններ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 180 օրացույցային օր
Շահանքի աշխատանքներ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 180 օր հետո


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«ՍՏՐԱՆԱԿՈՐՈՒԿԱԿԻ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»  
 Բ. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3  
 Կենտրոնական Գալերեայի թիվ 3  
 Հ/Հ 9000101167  
 ՀԿՀ 03568542



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Լիլիթ-87» ՍՊԸ  
 ՀՀ ք. Երևան Լուկաշինի 118



Հաստատված է  
N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2017/11 գնման պայմանագրի  
«Ժ7» լիցիտացիայի 2018թ. կնքված  
թիվ 2 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼԿԱԾ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Ն» դրամ


		Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/1	Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյող-Հարթավան-Մ-3 Հատված Կմ28+000 - Կմ33+120	1	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0	209,226,557,0

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  
Ք. Երևան, Նալբանդյան 28  
Կենտրոնական Գանձապետարան  
Հ/Հ 900011011617  
ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լիլիթ-87» ՍՊԸ  
«Ն» ք. Երևան Լուկաշինի 118  
«Անեյիքբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11811002425400  
ՀՎՀՀ 01200017

