

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2017/10Շ-2 ծածկագրով գնանշման հարցում ընթացակարգի արդյունքում 2017թ հոկտեմբերի 09-ին կնքված պայմանագրում 2018թ հունվարի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Երկարաժամկետ պայմանագիր, կնքված 2017-2018թթ.

Ժամանակահատվածի համար:

Փոփոխության նկարագրություն: Ա/ճ Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ86+700 հատվածում կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ

Համաձայնագրի գինը կազմում է 25 469 150 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում 2018թ. ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենք /ՀՀ կառավարության

2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717-Ն որոշում/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 1

09.10.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2017/10Շ-2

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

« 30 » հունվարի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ ընկերության Մարտիրոսյան >> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Մարտիրոսյանի,, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 09.10.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2017/10Շ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. օրացույցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է) :

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է) :

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն

հավելված 3-ի (կցվում է) :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ք. Երևան, Նալբանդյան 28

ՀՎՀՀ 02565518

Հ/Հ 900011007940

Հ/Հ 900011007940

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ» ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ, գյուղ Միրաք


«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ,

Ապարանի մ/6

Հ/Հ 220223330972500

ՀՎՀՀ 05203424

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հաստատված է
N ՏԿԼ-ԳՀԱՇՁԲ-2017/10Ծ-2 գնման պայմանագրի

«—» հունվարի 2018թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-3, Մարգարա- Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման ավտոճանապարհի
Կմ86+700 հատվածում կամրջի վերանորոգում 2018թ.

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 150 օրացույցային օր
2	Մետ. բազրիքների, մայթի բլոկների ապատեղակայում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացույցային օր
3	Կամրջային պատվածքի շերտերի քանդում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 60 օրացույցային օր
4	Թոփքային կառուցվածքի հեծանների ապատեղակայում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 60 օրացույցային օր
5	Նոր պարզունակների իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 90 օրացույցային օր
6	Ուղղորդ պատերի իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 150 օրացույցային օր
7	Թոփքային կառուցվածքի հեծանների տեղակայում, կամրջային պատվածքի իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 150 օրացույցային օր
8	Մոտեցումներում ճան-պատվածքի վերականգնում, շեպերի հարթեցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 150 օրացույցային օր

9	Մեռ. Բազրիքների, արգելափակոցների և ավտոիրիչների տեղադրում և ներկում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 90 օրացույցային օր
	Ընդհանուր աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան 28,

ՀՎՀՀ 02565518

Հ/Հ 900011004794

Հ/Հ 900011017821

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

«ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ» ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ, գյուղ Միրաք

«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ


Ապարանի մ/6

Հ/Հ 220223330972500

ՀՎՀՀ 05203424

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

**Մ-3, Մարզարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության
ա/ճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում կամրջի վերանորոգում
2018**

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1	Մետաղական բազրիքների ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում պահուստ 3,0կմ (12գծ.մ)	տոն	0.2	36635	7327
2	T1-1,0 հավաքովի մայթի բլոկների ապատեղակայում ծհատ , բարձում տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ	մ ³	14	23030	322425
3	Երթևեկելի մասի ա/բ ծածկի քանդում h=10սմ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ	մ ²	150	1102	165358
4	Պաշտպանիչ, ջրամեկուսիչ և հարթեցնող շերտերի քանդում, բարձում տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ h=8սմ	մ ²	106	765	81038
5	ՈՒՍ-9 կողավոր սալերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ V=2,0մ ³ , G=5,0տոն	հատ	2	81180	162360
6	L=8,86մ հավաքովի ե/բ տավրածև դիաֆրագմաներով հեծանների ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ V=3,5մ ³ , G=8,75տոն	հատ	7	87776	614431
7	Թռիչքային կառուցվածքից դուրս ամեն կողմից 3-ական գծ.մ հողային պաստառի (IV կարգ) քանդում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղում կուտակումով	մ ³	95	693	65847
8	Պարզունակների վրայի խամքարե բետոնի քանդում հարվածահատ մուրճով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ	մ ³	2.0	31717	63434
9	Գոյություն ունեցող պարզունակների մեջ d=40սմ և L=20սմ խորությամբ անցքերի փորում խարիսիների տեղադրման համար	տեղ	128	1437	183959
10	Անցքերի մեջ ցեմենտե շաղախի լցում	մ ³	0.032	140906	4509
11	Անցքերի մեջ խարսխածողերի տեղադրում (51,2 գծ.մ) Ø16սմ AIII L=40սմ	կգ	80.8	811	65496
12	Գոյություն ունեցող պարզունակի վրա նոր պարզունակի իրականացում ե/բետոնով (h=0,38-0,5մ) B25 F200	մ ³	7.7	129251	995235
13	Ամրան Ø8AI	կգ	158.26	544	86151
14	Ամրան Ø12AIII	կգ	266	534	142055
15	ցից Ø22AIII 24հատ	կգ	39.4	534	21041
16	պարույր Ø4AI 24հատ	կգ	5.9	544	3212
17	ռետինե խողովակ մեքք.=24սմ L=45սմ; 24 հատ	կգ	9.84	743.0	7311
18	Հակասեյսմիկ հեծանների արտաթողեր (шпилька) ամրանØ12AIII	կգ	19.72	534	10531
19	Հակասեյսմիկ հեծանի ե/բետոն B25 F200 (ամրանների ծավալներտ տրված են պարզունակի հետ)	մ ³	0.25	107112	26778
20	Եռաշերտ տող հեծանների հեծման մասում	մ ²	8.4	13613	114347

15	Հավաքովի ե/բ ՈՐ-9 կողավոր սալերի տեղակայում անհմանվային կռունկով $V=2,0մ^3$, $G=5,0$ տոն Ներդիր էլեմենտներ երկու եզրային հեծաններում Ն. է.-1-18 հատ՝ թերթավոր պողպատ 18 հատ $150 \times 200 \times 10$; $G=2,35կգ$ -42,4կգ, ամրան AIII/Æ12մմ-18,22կգ, ն. է.-2-18հատ, թերթավոր պողպատ 18 հատ $150 \times 100 \times 10$; $G=1,18կգ$ -21,2կգ, ամրան AIII/Æ12մմ-12,78կգ	հատ	12	423116	5077391
16	Հավաքովի ե/բ ՈՐ-9 կողավոր սալերի արժեքը	հատ	5	642571	3212855
17	Սալերի ցցերի մեջ անցքերի լցում B30 դասի բետոնով	մ ³	0.09	167811	15103
18	Երիթային կցանման իրականացում հեծանների միջև B 35	մ ³	3.55	148526	527267
19	պարույր AIØ3մմ	կգ	66.9	544	36418
20	Թռիչքային կառուցվածքի բետոնե հավասարեցնող շերտ $h=3$ սմ B20	մ ²	108	1934	208822
21	Ջրամեկուսացում „техноэласт Б” ուլ $h=1$ սմ,	մ ²	108	14159	1529124
22	Ցինկապատ թիթեղից ջրթափ հովար $d=0,8$ մմ	գծ.մ	18	4897	88154
23	Ամրանավորված բետոնե պաշտպանիչ շերտ B25 երթեկելի մասում $h=4$ սմ	մ ²	84	2781	233643
24	Ցանց ամրանային 100×100 մմ;Ø6 AI	մ ²	84	1949	163741
25	Բետոնե պաշտպանիչ շերտ առանց ամրանավորման B25 մայթերի հատվածում $h=4$ սմ	մ ²	13.5	2781	37550
26	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչի տեղադրում ($299 \times 90 \times 60$ սմ) B25 F200 $V=0,63մ^3$ $P=1,57$ տոն (ավազացեմենտե շաղախ անվահրիչների տակ $h=1$ սմ; $11մ^2$)	հատ	6	294473	1766840
27	Մանրահատիկ ա/բ $h=4$ սմ	մ ²	84	5773	484923
28	Մանրահատիկ ա/բ $h=3$ սմ	մ ²	84	4403	369840
29	Մայթերի ավազահատիկ ա/բ $h=4$ սմ	մ ²	13.5	5297	71514
30	Մետաղական բազրիքների տեղակայում թռիչքային կառուցվածքի վրա $L=3,0$ մ սեկցիաներով ճհատ-18գծ.մ	կգ	538.74	759	408665
31	Հենարանների պարզունակների և հեծանների գրունտով ծածկվող մակերևույթների երկշերտ ջրամեկուսացում տաք բիտումով	մ ²	35	3677	128705
32	Հեծանների գոյություն ունեցող պարզունակի միաձուլված մասերի քայքայված բետոնի վերականգնում B25դասի բետոնով	մ ³	0.1	142090	14209
33	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով թռիչքային կառուցվածքից դուրս	մ ³	69	98	6782
34	Ավազե հարթեցնող շերտ նույն տեղում $h=10$ սմ	մ ²	60	466	27948
35	Չափազատված խիճ $h=16$ սմ բիտումի տարածումով, $4,12տ/1000մ^2$	մ ²	60	3535	212101
36	Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն $h=6$ սմ	մ ²	60	6992	419525
37	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա” տիպ $h=4$ սմ	մ ²	110	5773	635019
38	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչի անցումային բլոկի տեղադրում ($150 \times 75 \times 50$ սմ) B25 F200 $V=0,4մ^3$ $P=1,07$ տոն (ավազացեմենտե շաղախ $h=1$ սմ; $3,0մ^2$)	հատ	4	186254	745014
39	Անվահրիչների և անվահրիչների անցումային բլոկների ներկում	մ ²	39	1091	42557
40	Փոսորակի փորում ուղղորդող կողային պատերի հիմնատակում IIIԵՎ գրունտներում էքսկավատորով ($0,65մ^3$), կուտակումով	մ ³	170	503	85445
41	Նույնը ձեռքով	մ ³	16	3471	55535
42	Ավազակոպձե շերտ կողային պատերի հիմնատակում $h=20$ սմ	մ ³	4.5	6708	30184
43	Կողային ուղղորդ պատերի հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ ³	27.92	73666	2056768
44	Կողային ուղղորդ պատերի իրանի միաձույլ բետոն B20	մ ³	43.92	76541	3361675
45	Կողային պատերի գրունտով ծածկվող մակերևույթի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	106.5	3677	391631
46	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	110	98	10812

47	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում աջից(4+5մ)	զծ.մ	9	22989	206904
48	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների վերատեղադրում , ներկում ձախից (4+4մ)	զծ.մ	8	5795	46356
49	Մետաղական արգելափակոցների ներկում	տոն	0.14	18636	2606
50	էլեկտրական մալուխների ապատեղակայում, նորից տեղադրում	զծ.մ	40	448	17915
51	d=50մմ d=4,6մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում	զծ.մ	40	1645	65809
52	Կամրջի չորս անկյուններում լիցքի իրականացում ձեռքով տեղում կուտակված գրունտով, խտացումով	մ ²	82	417	34154
Ընդամենը					25972349
Ընդհանուրը					25972349

* Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.<

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան 78

ՀՎՀՀ 02566548

Հ/Հ 90004804794

Հ/Հ 90004804794

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ» ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ, գյուղ Միրաք

«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ,


Ապարանի մ/6

Հ/Հ 220223330972500

ՀՎՀՀ 05203424

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
													Ընդամենը
2	45221117/1	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ	2,616,300	2,616,300	2,616,300	25,469,150	25,469,150	25,469,150	25,469,150	25,469,150	25,469,150	25,469,150	25,469,150

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան 28

ՀՎՀՀ 02565518

Հ/Հ 9000110047

Հ/Հ 9000110128

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ» ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ, գյուղ Միրաք

«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ,

Ապարանի մ/ճ

Հ/Հ 220223330972500

ՀՎՀՀ 05203424

/ստորագրություն/

Կ.Տ

