

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.06.2014 թ կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պայմանագրում 2018 թվականի ապրիլի 9-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 ՀՀ Կառավարության 29.03.2018թ. թիվ 326-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Պակասեցվել է 2018թ.-ի համար նախատեսված գումարը, փոխարինվել են Պայմանագրի աշխատանքների կատարման և վճարման ժամանակացույցները.

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.4 և 8.6 կետերով սահմանված պայմանները:

Պատվիրատու՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն

10.06.2014 թ կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

09 ապրիլի 2018 թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վանշին գրուպ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Վասիլյանի, «Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լ. Շահումյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և «Վանշին գրուպ» ՓԲԸ-ի ու «Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ-ի միջև 05.05.2014թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2018թ. մարտի 29-ի N 326-Ն որոշումը և 10.06.2014թ. ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 և 8.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի.

1.1.1 2018թ. համար նախատեսված գումարի «156142400 (հարյուր հիսունվեց միլիոն հարյուր քառասուներկու հազար չորս հարյուր)» բառերը փոխարինել «106 241 300 (հարյուր վեց միլիոն երկու հարյուր քառասունմեկ հազար երեք հարյուր)» բառերով.

1.1.2 հավելված N 1-ով սահմանված օրացուցային գրաֆիկը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ի.

1.1.3 հավելված N 2-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սահմանող հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Սույն համաձայնագրի հավելված N 1 ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3


ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
90001012524, ՀՎՀՀ 02565827



Ա. Մկրտչյան
ԿՏ

Կապալառու՝

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ
Ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
Հայրիգնեսրանկ ՓԲԸ
h/h 1150000261590900
ՀՎՀՀ 06916546



Գ. Վասիլյան
ԿՏ

Կապալառու՝

«Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ
ք. Գյումրի, Խորենացի 60/1
Ինտեկոբանկ ՓԲԸ Գյումրի մ/6
h/h 2050122003871001, ՀՎՀՀ 05502622



Լ. Շահումյան
ԿՏ



Հավելված N 1
09.04.2018թ. կնքված համաձայնագիր N 13-ի

<<Հավելված N 1
10.06.2014 թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4
գնման պայմանագրի
01.02.2018թ. կնքված N 12 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման շինարարական աշխատանքների իրականացման համար 2018թ. հատկացված գումարների շրջանակում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ

ըստ աշխատանքների ծավալների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը ոչ ուշ
1	35 000 000	20.06.2018թ.
2	36 091 700	20.09.2018թ.
3	35 149 600	31.10.2018թ.

ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Քանդման և վերակառուցման աշխատանքներ	20.06.2018թ.
2	Վերակառուցման աշխատանքներ. ներքին ինժեներա-կոմունիկացիոն համակարգի մոնտաժ	20.09.2018թ.
3	Վերակառուցման աշխատանքներ. ներքին հարդարում, օդափոխության համակարգ, սարքավերումների տեղադրում, բարեկարգման աշխատանքներ	31.10.2018թ.

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: >>>

Պատվիրատու՝

<<<< Կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
աշխատակազմ>> պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՊՈՈՍԻՈՎ 2524, ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

Ստորագրություն: Ա. Արտուսյան
Կ.Տ.




Կապալառու՝

<<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ
Ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2.
Հայրիգնեսքանկ ՓԲԸ
h/h 1150000261590900
ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն՝

Ստորագրություն

Կ.Տ.



Կապալառու՝

<<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ


ք. Գյումրի, Խորենացի 60/1
Ինտերբանկ ՓԲԸ Գյումրի մ/6

h/h 2050122003871001 ՀՎՀՀ 05502622

Տնօրեն՝

Ստորագրություն

Կ.Տ.



Հավելված N 2
 09.04.2018թ. կնքված համաձայնագիր N 13-ի
 Հավելված N 2
 10.06.2014 թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4
 գնման պայմանագրի
 01.02.2018թ. կնքված N 12 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 02)

«Հրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Ընդամենը տարի	
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման (մնացորդային) աշխատանքների			5001000	24994100	24994100	24994100	61085800	61085800	61085800	106241300	106241300	106241300	106241300

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

>>


Պատվիրատու՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011012524, ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու՝

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
 Հայրիզնեսրանկ ՓԲԸ
 h/h 1150000261590900
 ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն՝



Գ. Վանսիլյան

Կ.Տ.

Աշխատակազմի ղեկավար՝




Կ. Կրտոչյան

Կ.Տ.

Կապալառու՝

«Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ
 ք. Գյումրի, Խորենացի 60/1
 Ինտերբանկ ՓԲԸ Գյումրի մ/6
 h/h 2050122003871001,
 ՀՎՀՀ 05502622

Տնօրեն՝



Է. Շահումյան

Կ.Տ.