

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ին կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 պայմանագրում 2018 թվականի ապրիլի 9-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ Կապալառուի գրություն և պատասխանատու ստորաբաժանման առաջարկություն:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 պայմանագրի կատարման համար նախատեսված հավելված 1-ի՝ ուժը կորցրած ճանաչվելը և օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 գնման պայմանագրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

07.12.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

09 ապրիլի 2018 թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Բաղդասարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 07.12.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի.

1.1.1. 5.1.1 կետից հանել «N 1.1 հավելվածով նախատեսված՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան» բառերը.

1.1.2 8.10 կետից հանել «N 1.1» բառերը.

1.1.3 հավելված N 2-ով սահմանված օրացուցային գրաֆիկը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելվածի:

1.2 Ուժը կորցրած ճանաչել Պայմանագրի հավելված N 1.1-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Սույն համաձայնագրի հավելվածը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից, համարվում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011807,
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու՝


«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Զավարյան 13/1,
Կոնվերսբանկ ՓԲԸ
h/h 1930065126540100
ՀՎՀՀ 03300028

Աշխատակազմի ղեկավար



Ա. Մկրտչյան

Տնօրեն՝



Ա. Բաղդասարյան

ստորագրություն
Կ.Տ.



Հավելված
09.04.2018թ. կնքված համաձայնագիր N2-ի
«Հավելված N 2
07.12.2017 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՀՀ ՔԴԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

«Հ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի
հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների իրականացման համար
2017 թ. հատկացված գումարների շրջանակում կատարվելիք
աշխատանքների վերաբերյալ

ըստ աշխատանքների ծավալների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը Ոչ ուշ
1	30.000.000	30.04.2018թ.
2	18.971.596	05.06.2018թ.

ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Քանդման աշխատանքներ(1 փուլ), ուժեղացում	10.04.2018թ.
2	Բացվածքներ, արտաքին պատեր, ներքին միջնապատեր	25.04.2018թ.
3	Էլ. սնուցման մալուխային գիծ. էլեկտրոռուժային սարքավորումներ և լուսավորություն (1 փուլ)	10.05.2018թ.
4	Միջին և ցածր ճնշման արտաքին գազատար (1 փուլ)	05.06.2018թ.
>5	Տանիք(1 փուլ), օդափոխություն(1 փուլ), ներքին հարդարման աշխատանքներ (1 փուլ)	05.06.2018թ.

>>:

Պատվիրատու՝

«Հ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
«Հ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
«Հ 900011011807,
«Հ 02565827

Կապալառու՝

««Տրանսունիվերսալ»» ՓԲԸ
ք. Երևան, Զավարյան 13/1,
Կոնվերսանկ ՓԲԸ
h/h 1930065126540100
«Հ 03300028


Աշխատակազմի ղեկավար



Ա. Մկրտչյան

ստորագրություն

Տնօրեն՝



Ա. Բաղդասարյան

ստորագրություն

Կ.Տ.