

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար 10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պետական գնման պայմանագրում 2018 թվականի հունիսի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Կապալառու կազմակերպության գրություն:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի 09.04.2018թ. կնքված N 13 համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետները սահմանված կարգով երկարաձգվել են 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 14**

**10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պետական գնման պայմանագրի**

ք. Երևան

**22.06.2018թ.**

«ՎՎՎ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Վասիլյանի, «Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լ. Շահումյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և «Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ-ի ու «Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ-ի միջև 05.05.2014թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար 10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի 09.04.2018թ. կնքված N13 համաձայնագրի հավելված N1-ով սահմանված օրացուցային գրաֆիկը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«ՎՎՎ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ 9800013012524, ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

Ա. Մկրտչյան  
ստորագրություն



Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ  
ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2  
«Հարիզնեստրանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 15000001590900  
ՀՀ 02210690616

Տնօրեն

Գ. Վասիլյան  
ստորագրություն




Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ  
ք. Գյումրի, Կարոնացի 60/1  
«Ինտերոնկ» ՓԲԸ Գյումրի մ/6  
ՀՀ 2050122003871001, ՀՀՀՀ 05502622

Տնօրեն

Լ. Շահումյան  
ստորագրություն



Կ.Տ.

Handwritten signatures of the parties at the bottom of the document.

Հավելված  
10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի  
22.06.2018թ. կնքված N 14 համաձայնագրի

«Հավելված N1  
10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի  
09.04.2018թ. կնքված N 13 համաձայնագրի

**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

«Հ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման շինարարական աշխատանքների իրականացման համար 2018թ. հատկացված գումարների շրջանակում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ

**ըստ աշխատանքների ծավալների**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը ոչ ուշ
1	35 000 000	20.07.2018թ.
2	36 091 700	20.10.2018թ.
3	35 149 600	30.11.2018թ.

**ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների**

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Քանդման և վերակառուցման աշխատանքներ	20.07.2018թ.
2	Վերակառուցման աշխատանքներ. ներքին ինժեներական ունիվերսալացիոն համակարգի մոնտաժ	20.10.2018թ.
3	Վերակառուցման աշխատանքներ. ներքին հարդարում, օդափոխության համակարգ, սարքավորումների տեղադրում, բարեկարգման աշխատանքներ	30.11.2018թ.

\* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:>>:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3

«Հ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Կ 900011012524, ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

Ս. Արուտչյան

ստորագրություն



Կ.Տ.

**ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ՝**

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ  
ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Կ 1150000261590900  
Հ/Կ 08016546

Ստորագրություն  
Գ. Վոսիկյան

Կ.Տ.



**ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ՝**

«Մեծ Երկ» ՍՊԸ  
ք. Գյումրի, Խորենացի 60/1  
«Բանկոբանկ» ՓԲԸ Գյումրի մ/6  
Հ/Կ 205002200387100, ՀԱՀ 05502622

Ստորագրություն  
Գ. Վոսիկյան

Կ.Տ.

