

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 պայմանագրում 2018 թվականի հունիսի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Կապալառու կազմակերպության գրություն:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի 15.02.2018թ. կնքված N 8 համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետները սահմանված կարգով երկարաձգվել են 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 9**

**01.12.2014թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 պետական գնման պայմանագրի**

ք. Երևան

21.06.2018թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ.Վասիլյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար 01.12.2014թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի 15.02.2018թ. կնքված N8 համաձայնագրի հավելված N1-ով սահմանված օրացուցային գրաֆիկը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական

կառավարչական հիմնարկ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011011831

ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար



Ա. Մկրտչյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ


ք.Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1150000261590900

ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն



Վասիլյան

Handwritten signatures at the bottom of the document.

Հավելված  
01.12.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8 գնման պայմանագրի  
21.06.2018թ. կնքված N 9 համաձայնագրի

<<Հավելված N1  
01.12.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8 գնման պայմանագրի  
15.02.2018թ. կնքված N 8 համաձայնագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների  
թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման  
մնացորդային աշխատանքների կատարման**

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	
1	19.02.2018թ.	20.03.2018թ.	10 738 700
2	21.03.2018թ.	20.07.2018թ.	145 990 900
3	21.07.2018թ.	20.10.2018թ.	147 693 500
Ընդամենը			304 423 100

\* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախապես  
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:»:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**


<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության  
պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական  
կառավարչական հիմնարկ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3

<< ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011011831

Հ/Հ 02565827

Աշխատակազմի հեղինակ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

<<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ  
ք.Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2  
<<Հայթիզնեսբանկ>> ՓԲԸ  
ՀՀ 1150000261590900  
ՀՎՀՀ 06916546

