



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԸՆԹԵՐ  
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԱՇԽԱՏԱԿԱՐՄԻ ԴԵԿՎԱՐ

0010, ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3  
www.minurban.am, E-mail: info@minurban.am

11.05.2018թ

N 02/16.4/2225-18

<<Սպիտակ Կամար>> սահմանափակ  
պատասխանատվությամբ ընկերության  
տնօրեն պարոն Հայկ ԱՄՈՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Ախոյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության  
<<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի  
և <<Սպիտակ Կամար>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև  
2013 թվականի հուլիսի 31-ին կնքվել է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի  
շինարարական աշխատանքների իրականացման N ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/17 գնման  
պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր): Պայմանագրով նախատեսված  
աշխատանքները սահմանված ժամկետում ամբողջությամբ չեն կատարվել և  
համաձայն Պայմանագրի 3.1.4 կետի՝ Հայաստանի Հանրապետության  
քաղաքաշինության կոմիտեն 2018 թվականի մայիսի 11-ից միակողմանի լուծում է  
Պայմանագիրը՝ մնացորդային 57456076 ՀՀ դրամ գումարի չափով:

Տեղեկացնում եմ, որ համաձայն Պայմանագրի 6.3 կետի՝ <<Սպիտակ Կամար>>  
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը սույն ծանուցումը ստանալուց  
հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
կողմից բացված գանձապետական 900005028106 հաշվեհամարին որպես տուգանք  
պետք է փոխանցի 2099866 (երկու միլիոն իննսուներեք հազար ութ հարյուր  
վաթսուներեք) ՀՀ դրամ:

Համաձայն ՀՀ կառավարության N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 33-րդ  
կետի 16-րդ ենթակետի՝ Պայմանագրի միակողմանի լուծման վերաբերյալ ծանուցումը  
տեղադրվել է gnumner.am կայքում:

Հարգանքով՝

Արամ ՄԿՐՏՉՅԱՆ