

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲԸԱՇՁԲ-13/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/11 պայմանագրում 2018 թվականի օգոստոսի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Կապալառուի կողմից ներկայացրած գրություն և պատասխանատու ստորաբաժանման առաջարկություն:

Փոփոխության նկարագրություն

ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/11 պայմանագրի կատարման համար նախատեսված կանխավճարի գումարի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

N ԲԸԱՇՁԲ-13/11 պայմանագրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

13.09.2013թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/11 գնման պայմանագրի

14.08.2018р.

Գ. Հովակիմյան
(ստորագրություն)