

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանը, որը գտնվում է ք. Հրազդան, վարչական շենք հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ԿՈՏ-ՆԱՇՁԲ-14/01>> ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի 05 մայիսին կնքված <<ԿՈՏ-ՆԱՇՁԲ-14/01-1>>,<<ԿՈՏ-ՆԱՇՁԲ-14/01-2>>, <<ԿՈՏ-ՆԱՇՁԲ-14/01-3>>,<<ԿՈՏ-ՆԱՇՁԲ-14/01-4>> պայմանագրերում 2014թ-ի 30 մայիսին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին փոխել աշխատանքների կատարման ժամկետները:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին աշխատանքների սկիզբը սահմանել 05.06.2014թ, ավարտը՝ 16.06.2014թ:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 10.04.2014թ. N 532-Ն որոշում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Մ. Պողոսյանին:

Հեռախոս՝ /0223/ 2-05-15:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմ:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանը, որը գտնվում է ք. Հրազդան, վարչական շենք հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԿՈՏ-ՆԱՇՁԲ-14/01 ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի 05 մայիսին կնքված <<ԿՈՏ-ՆԱՇՁԲ-14/01-5>> պայմանագրում 2014թ-ի 30 մայիսին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ N 1: Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին փոխել աշխատանքների կատարման ժամկետները:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին աշխատանքների սկիզբը սահմանել 05.06.2014թ, ավարտը՝ 16.06.2014թ: :

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 10.04.2014թ. N532-Ն որոշում:

Փոփոխության պատճառ N 2: Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրից հանել <<Նոր Գեղի-Քարաշամբ ճանապարհի հիմնանորոգում>> և <<Չարենցավանի ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում>> աշխատանքները:

Փոփոխության նկարագրություն: ՀՀ կառավարության 10.04.2014թ. N 532-Ն որոշմամբ փոխվել են վերոհիշյալ նախագծահետազոտական աշխատանքների կատարման համար սահմանված գները:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 10.04.2014թ. N532-Ն որոշում:

Փոփոխության պատճառ N 3: Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին փոխել կատարման ենթակա աշխատանքի գինը:

Փոփոխության նկարագրություն: ՀՀ կառավարության 10.04.2014թ. N 532-Ն որոշմամբ փոխվել են վերոհիշյալ նախագծահետազոտական աշխատանքների կատարման համար սահմանված գները:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 10.04.2014թ. N532-Ն որոշում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Մ. Պողոսյանին:

Հեռախոս՝ /0223/ 2-05-15:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան: