




## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### **ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/18-ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-4/5» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի ապրիլի 28-ին կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-4/5-1 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2014թ-ի սեպտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

**Փոփոխության պատճառ:** Չնախատեսված հանգամանքների առաջացման հետևանքով Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:

**Փոփոխության նկարագրություն:** Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն և 40 հատ «Պահեստային գործիքների և սարքավորումների պահարաններ և դարսակներ (Մեքենաներից հանված դետալների, ԱԿՄ-ների և պահեստային գործիքների ու պիտույքների դասավորման դարսակներ)» և 800 հատ «Լեռնային արգելակներ» ապրանքատեսակների մատակարարումը 2014թ. 3-րդ եռամսյակից տեղափոխել 2014թ 4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2014թ: Վճարումը կիրականցվի Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ 2014թ. 4-րդ եռամսյակում, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2014թ:

**Փոփոխության հիմնավորում:** Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 9.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշման 71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ՏՎ և ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ Ռ. Մարդոյանին:

**Հեռախոս՝ 010-29-44-99:**

**Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:**

**Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:**