

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/2 ՃՀ - 1 ծածկագրով ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում 07.08.2014թ-ին կնքված պայմանագրում 2014թ. հոկտեմբերի 10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառը

Կատարվել են ՀՀ Լոռու մարզի Մ-6-Թեղուտ 3.7կմ երկարությամբ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծային լուծումների ճշգրտումներ, ինչի արդյունքում աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշվի <<III.Ճանապարհային հագուստ>>, <<IV.Կողնակներ>> և <<X.Ե/ք կամուրջ>> բաժիններում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ:

Փոփոխության նկարագրություն

Փոփոխության արդյունքում նվազել է Պայմանագրի գինը և Պայմանագրի 5.1 կետում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:  
Պայմանագրի թիվ 1՝ «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ», թիվ 2՝ «Օրացուցային գրաֆիկ» և թիվ 3՝ «Վճարման ժամանակացույց» Հավելվածներում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ:

Փոփոխության հիմնավորում:

Պայմանագրի 8.4 կետը և հեղինակային հսկողություն իրականացնող «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ի 25.08.2014թ թիվ Ռ.Ս-142/2 և 03.10.2014թ թիվ Ռ.Ս-161/1 մասնագիտական եզրակացությունները:

Կատարված փոփոխությունները չեն գերազանցում պայմանագրային արժեքի 15%-ը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տիգրան Զանոյանին:

Հեռախոս՝ 010 /580-523/

Էլ. փոստ՝ tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ