

**ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բազրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1-ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-10/12» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի ապրիլի 26-ին կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-10/12-1 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2014թ-ի հոկտեմբերի 16-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պատվիրատուի մոտ առաջացել է «Վառելափայտ» ապրանքատեսակի լրացուցիչ քանակների ձեռքբերման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն և «Վառելափայտի» քանակն ավելացնել 700 մ³-ով՝ մատակարարման ժամկետ սահմանելով 2014թ. 4-րդ եռամսյակը, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2014թ: Սույն փոփոխությամբ նախատեսված Ապրանքի միավորի գինը մնում է անփոփոխ և կազմում է 15000 դրամ: Սույն փոփոխության արդյունքում Պայմանագրի գինը ավելանում է 10 500 000 դրամով և կազմում է 63 000 000 (վաթսուներեք միլիոն) դրամ: Վճարումը կիրականցվի պայմանագրով նախատեսված կարգով, 2014թ 4-րդ եռամսյակում, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2014թ: Ավելացվող քանակից 350 մ³-ը կմատակարարվի Կապան, իսկ 350 մ³-ը՝ Գորիս:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 9.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N° 168-Ն որոշման 71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ և ավելացվող քանակները չեն գերազանցում Պայմանագրի գնի 20 տոկոսը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ՏՎ և ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ Ռ. Մարդոյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-44-99:

Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ՇՀԱՊՁԲ-10/12-1 ԳԵՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

16.10.2014թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարտամենտի պետ Ա. Միրզաբեկյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Մ. Մաթևոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 26.04.2014թ. կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-10/12-1 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 9.2 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն և «Վառելափայրի» քանակն ավելացնել 700 մ³-ով՝ մատակարարման ժամկետ սահմանելով **2014թ. 4-րդ եռամսյակը, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2014թ.**։ Սույն փոփոխությամբ նախատեսված Ապրանքի միավորի գինը մնում է անփոփոխ և կազմում է **15000 դրամ**։ Սույն փոփոխության արդյունքում Պայմանագրի գինը ավելանում է **10 500 000 դրամով** և կազմում է **63 000 000 (վաթսուներեք միլիոն) դրամ**։ Վճարումը կիրականցվի պայմանագրով նախատեսված կարգով, 2014թ 4-րդ եռամսյակում, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2014թ.։ Ավելացվող քանակից 350 մ³-ը կմատակարարվի Կապան, իսկ 350 մ³-ը՝ Գորիս։

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը։

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ։

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրկանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02703824
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ
ՆՏԱ ղեկարտամենտի պետ

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ
ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129
«Հայէկոնոմբանկ» Մյասինկյանի մ/ճ
Հ/Հ 163038001166
ՀՎՀՀ 02512343
տնօրեն

