**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**
**ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

**Պատվիրատուն՝ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/1ՃՀ ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 10.04.2015թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/1ՃՀ-3 պայմանագրում 2015թ. հուլիսի 15-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:**

| | |
|---|---|
| Փոփոխության պատճառը | Փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.<br><br>Նախագծային որոշ լուծումների ճշգրտման նպատակով **ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/1ՃՀ-3** պայմանագրով նախատեսված Ա/ճ S-1-53, Հ21–Հնաբերդ աշխատանքների 2015 թվականին իրականացվելիք ծավալաթերթ-նախահաշվի «Հողային աշխատանքներ» «Ճանապարհային հագուստ», «Կողնակների իրականացում» «Ուղիներ և մուտքեր», «Կամրջային անցման նորոգում» բաժիններում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ: |
| Փոփոխության նկարագրություն: | Փոփոխության արդյունքում նվազել է Պայմանագրի գինը և Պայմանագրի 5.1 կետում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:<br>Պայմանագրի թիվ 1՝ «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ», թիվ 1.1՝ 2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ–նախահաշիվը, Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածի՝ «2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Օրացուցային գրաֆիկ» բաժինը և թիվ 3՝ «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածները հաստատվել են նոր խմբագրությամբ: |
| Փոփոխության հիմնավորում: | Պայմանագրի 8.4 կետը ու հեղինակային հսկողություն իրականացնող «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի 10.07.2015թ. № 39/15 մասնագիտական եզրակացությունը:<br>Կատարված փոփոխությունները չեն գերազանցում պայմանագրային արժեքի 15%-ը: |

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տիգրան Ջանոյանին:

Հեռախոս՝ 010 /580-523/

Էլ. փոստ՝ tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ