ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԲԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԾԻԳ-ԲԲԱՀԱՇՁԲ-2014/3ՃՀ ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 25.09.2014թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԲԱՀԱՇՁԲ-2014/3ՃՀ պայմանագրում 2015թ. հուլիսի 23-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառը	Փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով. Տեղանքի իրադրությունից ելնելով և առավել անվտանգ երթևեկություն ապահովելու նպատակով ՏԾԻԳ-ԲԲԱՀԱՇՁԲ-2014/3ՃՀ պայմանագրի Ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **«4.Գաբիոններ» բաժնում** հանվել են աշխատանքների որոշ ծավալներ և դրանց փոխարեն այդ աշխատանքների արժեքին համապատասխան **«5. Անվտանգության էլեմենտներ,, բաժնում** ավելացել են մետաղական արգելափակոցի տեղադրման աշխատանքների ծավալներ:
Փոփոխության նկարագրություն:	Հաստատվել է Աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 1 հավելվածի և աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն թիվ 2 հավելվածի:
Փոփոխության հիմնավորում:	Պայմանագրի 8.4 կետը և հեղինակային հսկողություն իրականացնող «Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ-ի 21.07.2015թ. թիվ 39ա մասնագիտական եզրակացությունը: **Կատարված փոփոխությունները չեն գերազանցում պայմանագրային արժեքի 15%-ը:**

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տիգրան Ջանոյանին:

Հեռախոս՝ 010 /580-523/

Էլ. փոստ՝ tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ