ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ՃՀ ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 16.06.2015թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ՃՀ-1 պայմանագրում 2015թ. հուլիսի 27-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառը	Փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով. Նախագծումից հետո տեղումների հետևանքով առաջացած լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման և նախագծային որոշ լուծումների ճշգրտման նպատակով ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ՃՀ-1 պայմանագրով նախատեսված Մ-1, Երևան - Գյումրի - Վրաստանի սահման ավտոճանապարհի կմ148+000 - կմ158+000 և կմ168+000 - կմ171+500 հատվածների անցանելիության ապահովման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվի «Ճանապարհային պատվածք», «Կողնակների իրականացում», «Անվտանգության էլեմենտներ» բաժիններում կատարվել են անհրաժեշտ փոփոխություններ:
Փոփոխության նկարագրություն:	Փոփոխության արդյունքում նվազել է Պայմանագրի գինը և Պայմանագրի 5.1 կետում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Պայմանագրի թիվ 1 և 1.1 «Ծավալաթերթ-նախահաշիվները», թիվ 2՝ «Օրացուցային գրաֆիկ» և թիվ 3՝ «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածները հաստատվել են նոր խմբագրությամբ:
Փոփոխության հիմնավորում:	Պայմանագրի 8.4 կետը ու հեղինակային հսկողություն իրականացնող «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի 16.07.2015թ. No47/15 մասնագիտական եզրակացությունը: **Կատարված փոփոխությունները չեն գերազանցում պայմանագրային արժեքի 15%-ը:**

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տիգրան Ջանոյանին:

Հեռախոս՝ 010 /580-523/

Էլ. փոստ՝ tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ