ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Շահումյան փողոցի թիվ 69 շենքի տանիքի վերակառուցում

	[illegible] տանիքի				2				3				4				5				6				7				8			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Մարզադահլիճի տանիք																															
2	Տանի ի ւ ֆիֆերային ծածկի քանդ ւմ																															
4	Տանիքի ձեռնալուսամուտների քանդում																															
5	Պարապ ղեսի մետաղակ ն ալների նորոգում																															
6	Նոր փատյա թեքանների տեղ սդ																															
6	Տանիքի կանգնակնե ի տեղադր ւ ւ ին ծպեղնավ ու ։ ից																															
7	Տանիքի ծպեղնաթեների տեղադրում																															
8	պատի ջրհորդանների և քիվի ծածկի փոխում ցինկարատ թիթեղից 0.50մմ																															
9	Պատերի շարվածք պեմզաբլոկի ։																															
10	Գագաթնագծի պիպի ծածկ ցինկապատ թիթ եղի ։																															
11	Տանիքի ։ ։ ածկը պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից-ԿՊ25																															
12	փայտյա կավարամածով, ներառյալ																															
13	Ձեռնալուսամուտների տեղադրում շերտափեղկերով																															
14	Ջրթող Φ100մմ խողովակների տեղադրում																															
15	Երդիկի ծածկը ցինկապատ 0.55մմ թիթեղից																															
16	Պարապեսի մետաղական նորոգված ճաղերի սոնտաժում և ներկում																															
17	Փայտյա.կավարամածի մշակումհակահրդեյին նյութով																															
18	Շին աղբի բարձում եվ տեղափոխում 5 կմ																															

Աշխատանքների կատարման ժամկետը 34 օր