Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՆԳՕՐՅԱԿՆԵՐՈՎ
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	1 2 3
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	2 3 4 5 6
ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	4 5 6 7 8 9 10
ԲԵՏՈՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ՆՈՐ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՀԻՆ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՎԵՐԱՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 30 31 32 33 34 35 36
ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
ՍԱԼԻԿԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
ԲՈՒՍԱՀՈՂԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՈՒՄ	7 8 9 10 11 27 28 29 30 31
ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ ԵՎ ՃԱՂԿԱՆՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ	29 30 31 32 33 34 35 36

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 180 ՕՐ

			ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ, ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
ՏՆՕՐԵՆ	Մ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ				
ՆԳՖ	Ա. ՄԵԼԻՔՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ՃՇ	ՃՇ-2	24
			ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	«ՏԵԽՇԻՆ» ՍՊԸ		